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Аннотация. Цель. Сформировать целостное представление о системах управления поддерживающих 
конкурентоспособность проектно-ориентированных организаций и разработать методику оценки эффективности 
управления трудовыми ресурсами проекта в проектно-ориентированных организациях. Методика. В системном подходе 
организацию рассматривают как совокупность взаимосвязанных элементов. Люди, цели, структура, задачи, технологии – 
это переменные внутренней среды организации. К факторам внешнего окружения, которые оказывают влияние на 
организацию относятся: законы и нормы госрегулирования, состояние экономики; научно-технические достижения; часть 
располагаемого дохода; культурные и политические изменения; влияние групповых интересов поставщиков и др. Все 
изменения всегда начинаются за переделами организации (во внешнем окружении), поэтому менеджменту организаций 
необходимо уметь выявлять существенные факторы в окружении, которые влияют на организацию и с помощью 
эффективного использования имеющихся ресурсов. Результаты. В работе  предложена методика оценки эффективности 
управления трудовыми ресурсами проекта в проектно-ориентированных организациях, который учитывает изменения 
вероятности безотказной работы исполнителей в ходе реализации проекта на основе  теории надежности. Научная новизна. 
Любая организация, чтобы эффективно существовать, должна добавить механизмы оценки эффективности управления 
имеющимися ресурсами к своей структуре. Предложенные направления развития внутренней среды организации позволяют 
создать систему оценки эффективности управления трудовыми ресурсами проекта в проектно-ориентированных 
организациях. Практическая значимость. Предложенная в работе система поможет связать организацию, подчинить все 
имеющиеся ресурсы главной цели, сделать её конкурентной, способной создавать продукт с новыми потребительскими 
ценностями. 
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Анотація. Мета. Сформувати цілісне уявлення про системи управління, які підтримують конкурентоспроможність 
проектно-орієнтованих організацій та розробити методику оцінки ефективності управління трудовими ресурсами проекту в 
проектно-орієнтованих організаціях. Методика. У системному підході організацію розглядають як сукупність 
взаємопов'язаних елементів. Люди, цілі, структура, завдання, технології - це змінні внутрішнього середовища організації. 
До факторів зовнішнього оточення, які впливають на організацію відносяться: закони і норми держрегулювання, стан 
економіки; науково-технічні досягнення; частина наявного доходу; культурні та політичні зміни; вплив групових інтересів 
постачальників та ін. Всі зміни завжди починаються за переділами організації (в зовнішньому оточенні), тому менеджменту 
організацій необхідно вміти виявляти істотні в оточенні, які впливають на організацію і за допомогою ефективного 
використання наявних ресурсів. Результати. У роботі запропонована методика оцінки ефективності управління трудовими 
ресурсами проекту в проектно-орієнтованих організаціях, яка враховує зміни ймовірності безвідмовної роботи виконавців в 
ході реалізації проекту на основі теорії надійності. Наукова новизна. Будь-яка організація, щоб ефективно існувати, 
повинна додати механізми оцінки ефективності управління наявними ресурсами до своєї структури. Запропоновані напрями 
розвитку внутрішнього середовища організації дозволяють створити систему оцінки ефективності управління трудовими 
ресурсами проекту в проектно-орієнтованих організаціях. Практична значимість. Запропонована в роботі система може 
зв'язати організацію, підпорядкувати всі наявні ресурси головної мети, зробити її конкурентною, здатної створювати 
продукт з новими споживчими цінностями. 

Ключові слова: проекти, управління ресурсами проекту, трудові ресурси, проектно-орієнтована організація 
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Annotation. Goal. Develop a holistic view of management systems supporting the development of organizations 
through projects and programs. Methods. The systematic approach considers the organization as a set of interrelated 
elements. People, goals, structure, tasks, technology are the variables of the internal environment of the organization. 
The factors of the external environment which influence the organization include: the laws and regulations of state 
regulation, the state of the economy; technological advances; part of disposable income; cultural and political changes; 
the impact of interest group of suppliers; and others. All changes always start from outside of the organization (in the 
external environment), that’s why the organization's management must be able to identify significant factors in the 
environment that affect the organization and through effective implementation of available recourses. Results. The 
work proposes the method of evaluating the effectiveness of project human resource management in the project-
oriented organization, which takes into account changes in the probability of failure-free operation of performers in the 
course of the project based on the reliability theory. Scientific novelty. For effective existence, any organization must 
add the tools to assess the effectiveness of management of available resources to their structure. The proposed 
directions of the internal environment development of the organization allow to create a system of evaluating the 
effectiveness of human resource management project in the project-oriented organizations. Practical significance. The 
proposed system will help the organization to unite, to subordinate all available resources to the main goal, to make it 
competitive, able to create a product with new consumer values. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными или практическими 

задачами. 

Оценка эффективности управления это один из 
основных показателей, определяемый 
сопоставлением результатов управления и ресурсов, 
затраченных на их достижение. Основными задачами 
эффективного управления трудовыми ресурсами 
организации являются: практическая реализация 
управленческих решений; повышение 
производительности труда рабочих; повышение 
конкурентоспособности организации; извлечение 
уроков (опыт) и т.д. 

Анализ последних исследований и публикаций и 
выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. 

На сегодняшний день в экономике нашей страны 
происходит спад производства, а вместе с этим 
естественно стает вопрос о "лишней" рабочей силе, 
которую невыгодно "держать". Это еще раз 
подчеркивает о важности планирования численности 
трудовых ресурсов организации. Также проблемным 
вопросом является и вопрос оптимизации трудовых 
ресурсов, который является далеко не последним 
фактором способствующим получению прибыли для 
организаций и как следствие повышение её 
конкурентоспособности. К сожалению, не все 
предприниматели осознали жизненную 
необходимость точного, скрупулезного 

планирования численности рабочих, оценки их 
компетентности и мотивации, расчетов оптимальных 
партий продукции для производства и т.д. 
Большинство методов, которые применяются сегодня 
при управлении трудовыми ресурсам в проектах, 
взято из менеджмента. Кроме вопросов 
формирования команды проекта и организации ее 
профессиональной деятельности есть ряд вопросов, 
решаемых в рамках более или менее традиционной 
системы управления персоналом или кадрового 
менеджмента в современной методологии [1, с. 4-9].  

Целью работы является разработка методики 
оценки эффективности  управления трудовыми 
ресурсами проекта, как изменения вероятности 
безотказной работы исполнителей в ходе реализации 
проекта, на основе теории надежности с 
использованием двухпараметрического 
распределения Вейбулла-Гнеденко. 

Изложение основного материала исследования 
с полным обоснованием полученных результатов. 
Эффективность управления трудовыми ресурсами 
определяется степенью реализации общих целей 
проекта. Эффективность использования каждого 
отдельного исполнителя зависит от его способности 
выполнять требуемые функции и мотивации, с 
которой эти функции выполняются [2 - 4]. Под 
способностью выполнять соответствующие функции 
понимается "наличие" у специалиста необходимых 
для выполнения своих функций: уровня 
компетентности, профессиональных навыков, 
знаний, опыта, здоровья, интеллектуальных 
возможностей, общей культуры и т.д. [5, 6]. 
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Влияние внешнего окружения на проект, исходя 
из смысла теории массового обслуживания, можно 
рассматривать как очередь «заявки» от окружающей 
среды, которые поступают в случайное время и по 
случайному каналу [7]. Поток этих заявок считаем 
последовательным в смысле надежности. Это 
позволяет моделировать работу в проекте с 
внешними воздействиями как  многорежимную 
систему с изменяющейся во времени нагрузкой. 
Такой подход позволяет обеспечить максимальную 
наработку системы до отказа.  

Определено, что в течение апробации системы 
число одновременно обслуживаемых «заявок» было 
меньше, чем в период наибольшей нагрузки. При 
этом имелась возможность перераспределения 
времени работы исполнителей, известны параметры 
их потоков отказов, однако в любом случае должно 
выполняться следующие ограничение  

 

                           T = ∑ t                                 (1) 

 

где 	푡  - время работы системы в 푖 - ом режиме, k - 
число режимов. Величина T определяется 
параметрами потока заявок на входе системы и не 
зависит от соотношения 	푡   между собой. Время  
обработки информации исполнителем (как один из 
основных  параметров потока отказов) зависит от 
многих факторов, но основным из них является 
компетентность [3, 8]. Если в процессе работы 
наблюдается рост интенсивности отказов, то 
наработка такой системы до отказа в общем случае 
может аппроксимироваться двухпараметрическим 
распределением Вейбулла-Гнеденко. Для которого 
вероятность безотказной работы i - го исполнителя 
описывается формулой 

 
																															푃 	1 − exp − t ,                       (2)   

                                                            
где 푎  и 푚  - параметры закона распределения, 

причем 푎 > 1. 
 В данном методе предусмотрено, что 푎  - уровень 

компетентности специалиста, 푚  - суммарное время 
проекта, 	푡  - время работы специалиста в проекте.  

Рассмотрим реализацию методики поэтапно 
Этап 1.  Формируем исходные  данные:  
 суммарное время проекта m  = 1000 чел. -

часов; 
 нормированные в интервал 1…2 

средневзвешенные  значение оценок 
компетентности a  = 1,09; a  = 1,18; a  = 1,55; 
a  = 1,23;  

 время работы специалиста в проекте 	t 	= 350 
чел.-час.; 	t = 150 чел.-час.; 	t 	= 100 чел.-час.;  
	t 	= 400 чел.-час.   

 Этап 2. Производим расчет вероятности 
безотказной работы i-го исполнителя по выражению 
2 и заносим данные в таблицу 1. 

Таблица 1  

Вероятность безотказной работы исполнителей / 
The probability of failure-free operation of 

performers 

Исполнитель Компетентнос
ть  (푎 ) 

Время работы в 
проекте ( 푡 ), ч. 

Вероятность  
(푃 ) 

1 1,09 350 0,44 
2 1,18 150 0,31 
3 1,55 100 0,72 
4 1,23 400 0,79 

 
Этап 3. Определяем вероятность безотказной 

работы исполнителей при одинаковом времени (	푡 = 
250 ч.) и заносим данные в таблицу 2.  На основе 
анализа данных в таблицах 1 и 2 определено, что на 
вероятность безотказной работы i -го исполнителя 
влияет время его участия в проекте.  

Таблица 2  

Вероятность безотказной работы исполнителей 
при одинаковом времени / Probability of failure-

free operation of performers at equal time 

ИсполнительКомпетентность
(푎 ) 

Время работы 
в проекте 

( 푡 ), ч. 

Вероятность 
(푃 ) 

1 1,09 250 0,33 
2 1,18 250 0,49 
3 1,55 250 0,99 
4 1,23 250 0,59 

 
Этап 4. На последнем этапе рассчитаем 

зависимость вероятности безотказной работы от 
времени участия в проекте каждого i -го 
исполнителя. Для этого используем шаг во времени 
равный 10% от суммарного времени проекта 
(таблица 3). 

Таблица 3  

Вероятность безотказной работы i -го 
исполнителя в зависимости от времени его 

использования в проекте / Probability of failure-
free operation of i-th performer depending on the 

time of his use in the project 

Время 
работы, 
чел.-час 

Испол- 
нитель 1 

Испол- 
нитель 2 

Испол- 
нитель 3 

Испол- 
нитель 4 

100 0,14 0,20 0,72 0,25 
200 0,27 0,40 0,98 0,49 
300 0,39 0,56 1,00 0,67 
400 0,49 0,69 1,00 0,79 
500 0,58 0,78 1,00 0,87 
600 0,65 0,85 1,00 0,93 
700 0,71 0,89 1,00 0,96 
800 0,76 0,93 1,00 0,98 
900 0,81 0,95 1,00 0,99 
1000 0,84 0,97 1,00 0,99 
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На основании анализа выявлено, что в ходе 
выполнения проекта вероятность безотказной работы 
исполнителя повышается. Со временем вероятность 
безотказной работы исполнителя в проекте 
повышается даже при постоянном уровне 
компетентности, что обусловлено «притиркой в 
работе» исполнителей к процессам, происходящим в 
проекте.   

Для проекта вероятность безотказной работы в 
целом описывается следующей формулой 

 
								Pc= ∏ Pi

k
i=1 =1- exp -∑ 1

mi

k
i=1 (푡 ) }    					(3)	

 Математическая задача формулируется 
следующим образом. Необходимо найти такие 
значения 	푡 , связанные между собой условием (1), 
при которых вероятность безотказной работы 
проекта (условие 2) была бы максимальной. 
Рассмотрим решение данной задачи, опираясь на 
предложенный метод в работе [9, с. 46-51].  Где 
время на выполнения работы в проекте исполнителя 
с определенным уровнем компетенции описывается 
формулой  

푡 = 	Г 1 푎 + 1)/ ∗ 휂                      (4) 
 

где Г 1 푎 + 1)	- гамма функция, 휂  - 
нормировочный коэффициент.     

Применим выражение (4) к примеру, 
приведенному выше, добавив, что это выражение 
действительно при условии последовательного 
(надежного) привлечения специалистов в проект (тип 
работы и время ее исполнения зависит только от 
исполнителя и от результатов работы предыдущего 
исполнителя).  

Рассчитываем значения	푡 , связанные между 
собой условием (1), при которых вероятность 
безотказной работы проекта (условие 2) была бы 
максимальной и получаем значения		푡 	при 
максимальной вероятности безотказной работы 
проекты: 418 чел-час, 275 чел.-час, 83 чел.-час, 223 
чел.-час. 

Сопоставляем полученные данные с имеющимися 
результатами и заносим в таблицу 4. 

Таблица 4  

Сопоставление заданного и расчетного времени / 
Comparison of the set and estimated time  

Испол 
нитель 

Компетент
ность, (푎 ) 

Время работы 
(заданное), 

чел.час. 

Время работы 
( 	푡 ), чел.-час 

1 1,09 350 418 
2 1,18 150 275 
3 1,55 100 83 
4 1,23 400 223 

 
Сопоставляем вероятность безотказной работы i -

го исполнителя по условию 2 и заносим данные в 
таблицу 5. 

Таблица 5  

Вероятность безотказной работы в зависимости от 
времени / The probability of failure-free 

operation depending on the time 

Испол- 
нитель 

Вероятность по 
заданному времени, 

(푃 ) 

Вероятность по 
расчетному 

времени, (푃 ) 
1 0,443487 0,509038 
2 0,306471 0,526543 
3 0,71933 0,616266 
4 0,793481 0,537242 

 
Рассчитываем эффект как ((min 푃 −

푃 )/min		푃 ) ∗ 100%, получаем эффект равный 
39,79 %, т.е. вероятность безотказной реализации 
проекта с точки зрения надежности безотказной 
работы исполнителей повысилась почти на 40%. 

Выводы. В статье приведены этапы реализации 
методики оценки эффективности  управления 
трудовыми ресурсами проекта, как изменения 
вероятности безотказной работы исполнителей в 
ходе реализации проекта, на основе теории 
надежности с использованием двухпараметрического 
распределения Вейбулла-Гнеденко. 
Перспективы дальнейших исследований в данном 

направлении. 
Дальнейшие исследования будут на решение 

задач, общих для большинства организаций при 
формировании проектов, программ и портфеля 
проектов с учетом стратегических задач, в т.ч. 
ранжирование и взаимоувязки одновременно 
выполняемых проектов; реализация проектов, не 
представляющих ценности для организации; 
несбалансированность состава портфеля проектов и 
т.д. [10 - 12]. 
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