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Анотація. Постановка проблеми. Зважаючи на значну вартість висотного будівництва, актуальним 
постає створення інструментарію прогнозування вартості спорудження висотних будівель в умовах щільної 
міської забудови, з урахуванням містобудівної цінності території та дотримання вимог щодо енергоощадності і 
біосферної сумісності висотних об’єктів, призначеного, перш за все, для потреб замовника, інвестора.  
Мета статті – розроблення методичного підходу до обґрунтування і вибору раціональних організаційно-
технологічних рішень спорудження висотних будівель з урахуванням їх енергоощадності, екологічності та 
містобудівної цінності території з подальшою програмною реалізацією. Висновок. За результатами 
моделювання зв’язку між факторними і результативними ознаками встановлено найбільш статистично 
достовірні моделі для обґрунтування вартості висотного будівництва, які дозволяють кількісно оцінити вплив 
визначальних організаційно-технологічних і економічних факторів на вартість спорудження висотних будівель 
і можуть бути використані для розроблення методики обґрунтування і вибору раціональних організаційно-
технологічних рішень спорудження висотних будівель. Оцінювання встановлених залежностей вартості 
висотного будівництва від визначальних організаційно-технологічних і економічних факторів за критерієм 
Фішера, а також практична апробація в проектно-будівельних організаціях підтвердили їх адекватність 
реальному процесу спорудження висотних будівель. Запропонований методичний підхід дозволяє, шляхом 
організаційно-економічних розрахунків, із застосуванням виявлених закономірностей впливу організаційно-
технологічних та економічних факторів на вартість висотного будівництва, дати кількісну оцінку показникам 
ефективності організаційно-технологічних рішень. 
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Аннотация. Постановка проблемы. Учитывая значительную стоимость высотного строительства, 
актуальной является задача создания инструментария прогнозирования стоимости строительства высотных 
зданий в условиях плотной городской застройки, с учетом градостроительной ценности территории и 
соблюдения требований по энергосбережению и биосферной совместимости высотных объектов, 
предназначенного, прежде всего, для нужд заказчика, инвестора. Цель статьи – разработка методического 
подхода к обоснованию и выбору рациональных организационно-технологических решений сооружения 
высотных зданий с учетом их энергосбережения, экологичности и градостроительной ценности территории с 
последующей программной реализацией. Вывод. По результатам моделирования связи между факторными и 
результативными признаками установлены наиболее статистически достоверные модели для обоснования 
стоимости высотного строительства, которые позволяют количественно оценить влияние определяющих 
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организационно-технологических и экономических факторов на стоимость строительства высотных зданий и 
могут быть использованы при разработке методики обоснования и выбора рациональных организационно-
технологических решений сооружения высотных зданий. Оценка установленных зависимостей стоимости 
высотного строительства от определяющих организационно-технологических и экономических факторов по 
критерию Фишера, а также практическая апробация в проектно-строительных организациях подтвердили их 
адекватность реальному процессу строительства высотных зданий. Предложенный методический подход 
позволяет, путем организационно-экономических расчетов с применением выявленных закономерностей 
влияния организационно-технологических и экономических факторов на стоимость высотного строительства, 
дать количественную оценку показателям эффективности организационно-технологических решений. 

Ключевые слова: высотное здание; высотное строительство; стоимость; энергоэффективность; экологичность 
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Abstract. Problem statement. Considering the significant cost of high-rise construction, the urgent task is to create 
tools for the prediction of  the cost of building high-rise buildings in dense urban areas, taking into account the urban 
development value of the territory and compliance with the requirements for energy conservation and biosphere 
compatibility of high-rise buildings, designed primarily for the needs of customer and investor. Purpose of the article. 
Development of a methodological approach to the substantiation and selection of rational organizational and 
technological solutions for the construction of high-rise buildings, taking into account their energy conservation, 
environmental friendliness and urban development value of the territory with subsequent program implementation. 
Conclusion. Based on the results of modeling the relationship between factor and effective signs, the most statistically 
reliable models were established to justify the cost of high-rise construction, which allow us to quantify the influence of 
determining organizational, technological and economic factors on the cost of the construction of  high-rise buildings 
and can be used to develop a methodology for substantiating and choosing rational organizational and technological 
solutions for the construction of high-rise buildings. An assessment of the established dependences of the cost of high-
rise construction on the determining organizational, technological and economic factors by the Fisher criterion, as well 
as practical testing in design and construction organizations, confirmed their adequacy to the real process of building 
high-rise buildings. The proposed methodological approach allows, through organizational and economic calculations 
using the identified patterns of the influence of organizational, technological and economic factors on the cost of high-
rise construction, to quantify the performance indicators of organizational and technological decisions. 

Keywords: high-rise building; high-rise construction; cost; energy efficiency; environmental friendliness 

Постановка проблеми. Міста повинні 
постійно змінюватись, пристосовуючись до 
еволюціонуючих потреб населення і зміни 
соціально-побутового устрою суспільства. 
За таких умов висотне будівництво – це 
актуальний сучасний шлях розвитку 
великих міст [14; 16]. 

Зважаючи на значну вартість висотного 
будівництва, актуальним постал завдання 
створення інструментарію прогнозування 
вартості спорудження висотних будівель в 
умовах щільної міської забудови, з 

урахуванням містобудівної цінності 
території та дотримання вимог щодо 
енергоощадності і біосферної сумісності 
висотних об’єктів, призначеного, перш за 
все, для потреб замовника, інвестора. 

Обґрунтування та вибір раціональних 
організаційно-технологічних рішень 
спорудження висотних будівель засновані 
на визначенні вартості висотного 
будівництва, у розрахунку якої необхідно 
брати до уваги системний вплив 
визначальних організаційно-технологічних і 
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економічних факторів, а також можливості 
коригування рішень, що розглядаються, з 
метою забезпечення заданих ресурсних 
обмежень. 

Аналіз публікацій. Забезпеченню 
організаційно-технологічної та управлін-
ської надійності спорудження об’єктів 
будівництва присвячено дослідження 
Є. І. Зайця [10; 18], В. Р. Млодецького [11], 
Д. О. Чернишева [16] та інших. Вони 
виконані для умов нового житлово-
цивільного будівництва і ще не знайшли 
застосування в галузі висотного 
будівництва. Адаптація одержаних 
результатів до умов спорудження висотних 
будівель в ущільненій міській забудові може 
спонукати до принципово нових рішень. 

В останні десятиліття одержали 
розвиток дослідження, присвячені розвитку 
наукових основ технології й організації 
будівельно-монтажних процесів, пов’язаних 
із спорудженням висотних будівель. До 
таких належать праці В. Г. Бадеяна [2], 
Д. Ф. Гончаренка [4], П. Є. Григоровського 
[5], Є. І. Зайця [6], С. В. Шатова [13] та 
інших, в яких розроблено прогресивні 
будівельні матеріали та технології; створено 
інструментарій забезпечення точності 
геометричних параметрів конструкцій 
висотних будівель, у тому числі 
вертикальних елементів жорсткості і колон; 
запропоновано рішення з комплексної 
безпеки та протипожежного захисту; 
розроблено рекомендації щодо 
обґрунтування організаційно-технологічних 
рішень спорудження висотних 
багатофункціональних комплексів, які 
забезпечують уведення в експлуатацію 
об’єктів із заданими техніко-економічними 
характеристиками. 

Проблема висотного будівництва не 
може бути вирішена без досягнень у галузі 
архітектури, будівельних конструкцій, 
будівельного матеріалознавства та екології, 
які наведених в працях В. І. Большакова [3], 
Л. М. Ковальського [8], Т. Г. Маклакової [9], 
Mir M. Ali [17], He Jinchao [15], Sun Lijun 
[15], Akbar R. Tamboli [19], Ken Yeang [20] 
та інших науковців. 

Незважаючи на наявність достатньо 
великої кількості ґрунтовних праць із різних 
аспектів висотного будівництва, до цього 
часу відсутнє вичерпне наукове 
обґрунтування організаційно-технологічних 
рішень спорудження висотних будівель, яке 
враховувало б специфічні умови 
енергоощадності і біосферної сумісності 
таких об’єктів, а також містобудівну 
цінність територій, що потребує подальших 
досліджень у цьому напрямку. 

Мета статті – розроблення методичного 
підходу до обґрунтування і вибору 
раціональних організаційно-технологічних 
рішень спорудження висотних будівель з 
урахуванням їх енергоощадності, 
екологічності та містобудівної цінності 
території з його програмним втіленням. 

Результати досліджень. Для виявлення 
та кількісної оцінки впливу визначальних 
факторів на техніко-економічні показники 
проаналізовано 25 проектів спорудження 
висотних будівель, відомості про які надано 
Комунальною організацією «Інститут 
Генерального плану м. Києва». 

За результатами всіх поліноміальних 
залежностей вартості висотного будівництва 
( С ) від фактора якості висотної будівлі 
( якf ), фактора безпечності висотної будівлі 

( бf ), фактора енергоефективності висотної 

будівлі ( енf ), фактора екологічності висотної 

будівлі ( еколf ), фактора ефективної 

експлуатації висотної будівлі ( експлf ) [7; 14] 

відібрано моделі, що посідають перше місце 
за якістю апроксимації експериментальних 
досліджень, які наведено в таблиці 1. 

Виявлені залежності покладено в основу 
методики обґрунтування і вибору 
раціональних організаційно-технологічних 
рішень спорудження висотних будівель з 
урахуванням їх енергоощадності, 
екологічності та містобудівної цінності 
території. 

Сутність запропонованого методичного 
підходу до обґрунтування і вибору 
раціональних організаційно-технологічних 
рішень спорудження висотних будівель, 
заснованого на врахуванні організаційно-
технологічних аспектів реконструкції 
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житлових кварталів (мікрорайонів), 
показано на рисунку 1. 

Запропонований підхід передбачає 
формування множини початкових даних, 
множини вимог і обмежень щодо отримання 
та застосування очікуваного результату, з 
урахуванням істотних умов реалізації 
проекту. 

Початковими даними виступають такі: 
 

jякf  – j -та складова групи факторів 

якості висотної будівлі ( m,1j  ); 

 m  – кількість складових групи 
факторів якості висотної будівлі; 
 

ітербf  – i -та складова підгрупи 

факторів безпечності території висотної 

будівлі ( n,1i  ); 

 n – кількість складових підгрупи 
факторів безпечності території висотної 
будівлі; 
 

zбудбf – z -та складова підгрупи 

факторів безпечності власне висотної 

будівлі ( w,1z  ); 

 w – кількість складових підгрупи 
факторів безпечності власне висотної 
будівлі; 
 

тербw – коефіцієнт вагомості підгрупи 

факторів безпечності висотної будівлі; 
 

будбw – коефіцієнт вагомості підгрупи 

факторів безпечності території та 
безпечності власне будівлі; 

 
k1eнf – k -та складова підгрупи 

факторів енергоефективності, яка 
характеризує поліпшення теплотехнічних 
показників огороджувальних конструкцій 

( l,1k  ); 

 l – кількість складових підгрупи 
факторів енергоефективності, яка 
характеризує поліпшення теплотехнічних 
показників огороджувальних 
конструкцій; 
 

1енw – коефіцієнт вагомості підгрупи 

факторів енергоефективності, яка 
характеризує покращення теплотехнічних 
показників огороджувальних конст-
рукцій; 

 
g2eнf – g -та складова підгрупи фак-

торів енергоефективності, яка харак-
теризує споживання енергетичних ресур-

сів інженерними системами ( h,1g  ); 

 h  – кількість складових підгрупи 
факторів енергоефективності, яка 
характеризує споживання енергетичних 
ресурсів інженерними системами; 
 

2енw – коефіцієнт вагомості підгрупи 

факторів енергоефективності, яка 
характеризує споживання енергетичних 
ресурсів інженерними системами; 
 

p1еколf – p -та складова підгрупи 

факторів екологічності зовнішнього 

середовища висотної будівлі ( q,1p  ); 

 
p2еколf – p -та складова підгрупи 

факторів екологічності внутрішнього 
середовища висотної будівлі; 
 q – кількість складових підгруп 

факторів екологічності зовнішнього та 
внутрішнього середовища висотної 
будівлі; 
 

1еколw  – коефіцієнт вагомості підгрупи 

факторів екологічності зовнішнього 
середовища висотної будівлі; 
 

2еколw  – коефіцієнт вагомості підгрупи 

факторів екологічності внутрішнього 
середовища висотної будівлі; 
 

uексплf  – u -та складова групи факторів 

забезпечення ефективної експлуатації 

висотної будівлі ( v,1u  ); 

 v  – кількість складових групи 
факторів забезпечення ефективної 
експлуатації висотної будівлі. 

На підставі введених початкових даних 
обчислюються значення фактора якості 
висотної будівлі ( якf ), фактора безпечності 

висотної будівлі ( бf ), фактора 

енергоефективності висотної будівлі ( енf ), 

фактора екологічності висотної будівлі 
( еколf ), фактора ефективної експлуатації 

висотної будівлі ( експлf ). 

Застосовуючи розраховані значення 
вказаних факторів, обчислюємо 
прогнозовану вартість спорудження 
висотної будівлі на основі статистично 
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достовірних моделей, наведених у таблиці 1. 
Якщо отримане значення вартості 

спорудження висотної будівлі не відповідає 
існуючим вимогам та обмеженням, 
відбувається коригування значень 
визначальних факторів, перерахунок 
вартості й виведення діапазону значень 
прогнозованої вартості. 

У випадку, коли користувачем 
запропонованого підходу є замовник або 
інвестор, доцільно буде врахувати 
містобудівну цінність території шляхом 
множення прогнозованого значення вартості 
висотного будівництва на відповідний 
коефіцієнт. 

Таблиця 1 

Поліноміальні моделі для обґрунтування вартості висотного будівництва /  
The polynomial models to justify the cost of high-rise construction 

Значення критерію Фішера 
Вид залежності 

Коефіцієнт 
детермінації, % фактичне, фF  табличне, тF  

2

якяк f145316f253952108589С   83,4 55,26 4,28 

2

бб f133127f248396113714С   87,66 78,12 4,28 

2

енен f7,73647f13355058311С   95,84 253,57 4,28 

2

еколекол f2,52613f5,897833,36046С   95,53 235,18 4,28 

2

експлекспл f111878f1865719,75414С   95,51 233,98 4,28 

 

Коефіцієнт, що враховує містобудівну 
цінність території, може бути визначений за 
такою формулою: 

м
max

м
і

мцт
х

х
k  , 

де м
іx  – значення коефіцієнта, який 

характеризує місце розташування і -ї 

земельної ділянки; м
maxx  – максимальне 

значення коефіцієнта, що характеризує 
місце розташування земельної ділянки в 
цьому ж населеному пункті. 

Для оцінювання значень коефіцієнта, 
що характеризує містобудівну цінність 
території, доцільно скористатися 
викладеною в [1] методикою, яка полягає в 
наступному. 

Коефіцієнт, який характеризує 
місцерозташування земельної ділянки, 
зумовлюється двома групами факторів 
зонального та локального характеру і 
обчислюється за формулою: 

іі
м
і 3kм2kмx  , 

де і2kм  – зональний коефіцієнт, який 

характеризує містобудівну цінність 

території в межах населеного пункту; і3kм  – 

локальний коефіцієнт, який враховує місце 
розташування земельної ділянки в межах 
економіко-планувальної зони. 

Вихідними даними для обчислення 
зональних і локальних коефіцієнтів 
постають генеральні плани та проекти 
планування і забудови населених пунктів, 
плани їх земельно-господарського устрою, 
матеріали економічної оцінки їх територій. 

Зональний коефіцієнт, який 
характеризує містобудівну цінність 
території в межах населеного пункту, 
встановлюється на основі економічної 
оцінки території населеного пункту з 
урахуванням таких факторів: 

 неоднорідності функціонально-
планувальних якостей території; 

 доступності до центру населеного 
пункту, місць концентрації трудової 
діяльності, центрів громадського 
обслуговування, масового відпочинку; 

 рівня інженерного забезпечення та 
благоустрою території; 
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 рівня розвитку сфери обслуговування 
населення; 

 екологічної якості території; 
 соціально-містобудівної привабливості 

середовища: різноманітність місць 
докладання праці, наявність історико-
культурних та природних пам’яток, естетика 
архітектурної забудови тощо. 

Для зв’ясування значення локального 
коефіцієнта, який враховує місце 
розташування земельної ділянки в межах 
економіко-планувальної зони, 
враховуються: 

 територіально-планувальні особливості 
(зона магістралей підвищеного 
містоформівного значення, зона пішохідної 
доступності зупинок швидкісного 
транспорту, зона пішохідної доступності 
громадських центрів (500 м), прирейкова 
зона (ділянка розташована або примикає до 
відводу залізниці, має під’їзну залізничну 
колію)); 

 інженерно-геологічні особливості 
(земельні ділянки, що мають схил поверхні 
понад 20 %, глибина залягання ґрунтових 
вод менше 3 м, місцезнаходження земельної 
ділянки в зоні затоплення паводком понад 
4 % забезпеченості (шар затоплення понад 
2 м), зона значної заболоченості з ґрунтовим 
живленням, що важко осушується, зона 
небезпечних геологічних процесів (зсуви, 
карст, яружна ерозія – яри глибиною понад 
10 м), яри глибиною понад 10 м, наливні 
(насипні) території); 

 історико-культурні особливості 
(заповідна територія, зона регулювання 
забудови, зона історичного ландшафту, що 
охороняється, зона охорони поодиноких 
пам’яток); 

 природно-ландшафтні особливості 
(територія природоохоронного призначення 
(національні, зоологічні та дендрологічні 
парки, парки-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва, ботанічні сади, заказники, 
заповідні урочища, пам’ятки природи), 
території оздоровчого призначення (курорти 
та округи санітарної охорони), території 
рекреаційного призначення (землі туризму 
та відпочинку, парки)); 

 санітарно-гігієнічні особливості 
(санітарно-захисна зона, водоохоронна зона, 
зона обмеження забудови за ступенем 
забруднення атмосферного повітря, зона 
обмеження забудови за рівнем напруження 
електромагнітного поля, зона перевищення 
припустимого рівня шуму, ореол 
забруднення ґрунтів); 

 забезпеченість інженерною 
інфраструктурою (відсутнє тверде покриття 
вулиці, відсутнє централізоване 
водопостачання, відсутня каналізація, 
відсутнє централізоване газопостачання) 
[12]. 

До переваг запропонованого методичного 
підходу до обґрунтування і вибору 
раціональних організаційно-технологічних 
рішень спорудження висотних будівель 
належать: 

 можливість прогнозування вартості 
висотного будівництва за різних обсягів 
наявної інформації щодо особливостей 
висотної будівлі та умов реалізації проекту; 

 врахування системного впливу 
визначальних факторів, що характеризують 
якість, безпечність, енергоощадність, 
екологічність та ефективність експлуатації, 
для визначення вартості спорудження 
висотної будівлі; 

 можливість коригування значення 
вартості спорудження висотної будівлі 
відповідно до існуючих вимог та обмежень 
шляхом варіювання значень параметрів 
об’єкта. 

Для забезпечення актуальною 
інформацією щодо прогнозованої вартості 
висотного будівництва для прийняття 
своєчасних рішень необхідний інструмент 
оперативної обробки та аналізу початкових 
даних. Із цією метою здійснено програмну 
реалізацію моделей обґрунтування 
раціональних організаційно-технологічних 
рішень спорудження висотних будівель, з 
використованням запропонованого алгориту 
обґрунтування ефективності реалізації 
проектів висотного будівництва (рис. 1), за 
допомогою додатка Microsoft Access, засоби 
якого дозволяють суттєво спростити 
процеси введення та оброблення початкових 
даних, аналізу даних, а також подання 
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розрахованих значень досліджуваних показників у вигляді звітів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Блок-схема обґрунтування раціональних організаційно-технологічних рішень спорудження висотних 
будівель / Fig. 1. The block diagram of the rationale for rational organizational and technological solutions for the 

construction of high-rise buildings 
 

Діапазон прогнозованих значень 
вартості спорудження висотної 

будівлі ( С ) 

к 

Початкові дані: 

jякf ; m,1j  ; m ; 
ітербf , n,1i  ; n ; 

zбудбf , 

w,1z  ; w ; 
тербw ; 

будбw ; 
k1eнf ; l,1k  ; l ; 

g2eнf ; h,1g  ; h ; 
1енw ; 

2енw ; 
p1еколf ; 

p2еколf ; q,1p  ; q ; 
1еколw ; 

2еколw ; 
uексплf ; 

v,1u  ; v  

п 

Розрахунок кількісних значень факторів: 

якf , бf , енf , еколf , експлf  

Визначення вартості спорудження висотної будівлі ( С ) 

Чи існує потреба у 

коригуванні С  відповідно 

до існуючих вимог та 

обмежень? 

Ні 

Так 

Коригування значень факторів: 

якf , бf , енf , еколf , експлf  

Коригування вартості 

спорудження висотної будівлі 

( С ) 
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Розроблений програмний продукт 
дозволяє ухвалювати науково обґрунтовані 
рішення щодо ефективності реалізації 
проектів висотного будівництва за 
критерієм його вартості завдяки врахуванню 
системного впливу визначальних факторів.  

Уведення початкової інформації 
виконується за допомогою закладок, що 
містять окремі поля, з яких інформація 
надходить до бази даних, де потім 
зберігається. 

Спочатку до бази даних вводиться 
інформація щодо значень: j -тих складових 

групи факторів якості висотної будівлі 
(

jякf ), i -тих складових підгрупи факторів 

безпечності території висотної будівлі 
(

ітербf ), z -тих складових підгрупи факторів 

безпечності власне висотної будівлі (
zбудбf ), 

k -тих складових підгрупи факторів 

енергоефективності, яка характеризує 
поліпшення теплотехнічних показників 
огороджувальних конструкцій (

k1eнf ), g -тих 

складових підгрупи факторів 
енергоефективності, яка характеризує 
споживання енергетичних ресурсів 
інженерними системами (

g2eнf ), p -тих 

складових підгруп факторів екологічності 
зовнішнього середовища висотної будівлі  
(

p1еколf ) та внутрішнього середовища 

висотної будівлі (
2еколf ), u -тих складових 

групи факторів забезпечення ефективної 
експлуатації висотної будівлі (

uексплf ) 

(рис. 2). 
Інформація вводиться за групами, що 

відповідають назві закладок у формі для 
введення та зміни даних. 

 

 

Рис. 2. Уведення до бази даних початкової інформації щодо складових груп (підгруп) факторів / 
Fig. 2. The introduction to the database of initial information on constituent groups (subgroups) of factors 

Також до бази даних вводяться 
значення: коефіцієнта вагомості підгрупи 
факторів безпечності території 

тербw , 

коефіцієнта вагомості підгрупи факторів 

безпечності висотної будівлі 
будбw , 

коефіцієнти вагомості підгрупи факторів 
енергоефективності, яка характеризує 
покращення теплотехнічних показників 
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огороджувальних конструкцій 
1енw , 

коефіцієнти вагомості підгрупи факторів 
енергоефективності, яка характеризує 
споживання енергетичних ресурсів 
інженерними системами 

2енw , коефіцієнта 

вагомості підгрупи факторів екологічності 
зовнішнього середовища висотної будівлі 

1еколw , коефіцієнта вагомості підгрупи 

факторів екологічності внутрішнього 
середовища висотної будівлі 

2еколw  (рис. 3) із 

можливістю зміни цих даних. 

На основі введених початкових даних 
розраховуються значення визначальних 
факторів: фактора якості висотної будівлі 
( якf ), фактора безпечності висотної будівлі 

( бf ), фактора енергоефективності висотної 

будівлі ( енf ), фактора екологічності висотної 

будівлі ( еколf ), фактора ефективної 

експлуатації висотної будівлі ( експлf ), які 

потім використовуються для розрахунку 
прогнозованої вартості висотного 
будівництва за допомогою моделей, 
наведених у таблиці 1 (рис. 4). 

 

Рис. 3. Введення до бази даних початкової інформації щодо коефіцієнтів вагомості підгруп факторів /  
Fig. 3. The introduction to the database of initial information on the weighting factors of subgroups of factors 

 

Рис. 4. Результати розрахунку вартості висотного будівництва /  
Fig. 4. The results of the calculation of the cost of high-rise construction 
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Результати розрахунку прогнозованої 
вартості висотного будівництва наведені у 
звіті про одержані результати (рис. 5). 
Отримані розрахункові значення вартості 
висотного будівництва сортуються за 
зростанням (рис. 6). За результатами 
виконаних розрахунків здійснюється 
виведення діапазону значень прогнозованої 
вартості висотного будівництва (рис. 7). 

Розроблений програмний продукт на 
основі створеної бази даних може бути 
вдосконалений відповідно до потреб 
користувача та переліку вирішуваних 
завдань. 

Застосування такого програмного 

продукту для вирішення завдання 
обґрунтування організаційно-технологічних 
рішень спорудження висотних будівель 
дозволить скоротити витрати часу, 
зменшити трудомісткість і підвищити рівень 
оперативності надання оброблених даних 
для подальшого прийняття рішень. 

Розроблений програмний продукт може 
використовування замовники, інвестори, 
проектувальники, підрядники проектів 
висотного будівництва, органи управління 
державного та місцевого рівнів, а також 
інше учасники інвестиційно-будівельного 
процесу для обґрунтування ефективності 
спорудження висотних будівель. 

 

Рис. 5. Звіт про результати розрахунку вартості висотного будівництва /  
Fig. 5. The report on the results of calculating the cost of high-rise construction 

 

Рис. 6. Сортування результатів розрахунку вартості висотного будівництва в порядку зростання /  
Fig. 6. The sorting the results of calculating the cost of high-rise construction in ascending order 
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Рис. 7.  Виведення діапазону прогнозованих значень вартості висотного будівництва /  
Fig. 7. Output of the range of estimated values of the value of high-rise construction 

 

Висновки. За результатами 
моделювання зв’язку між факторними і 
результативними ознаками встановлено 
найбільш статистично достовірні моделі для 
обґрунтування вартості висотного 
будівництва, які дозволяють кількісно 
оцінити вплив визначальних організаційно-
технологічних і економічних факторів на 
вартість спорудження висотних будівель і 
можуть бути використані для розроблення 
методики обґрунтування і вибору 
раціональних організаційно-технологічних 
рішень спорудження висотних будівель з 
урахуванням умов ущільненої забудови. 

Оцінювання встановлених залежностей 
вартості висотного будівництва від 
визначальних організаційно-технологічних і 
економічних факторів за критерієм Фішера, 
а також практична апробація в проектно-
будівельних організаціях підтвердили їх 
адекватність реальному процесу 
спорудження висотних будівель. 

На основі виконаних досліджень 
запропоновано методичний підхід до 
обґрунтування і вибору раціональних 
організаційно-технологічних рішень 

спорудження висотних будівель з 
урахуванням їх енергоощадності, 
екологічності та містобудівної цінності 
території. 

Запропонований методичний підхід 
дозволяє шляхом організаційно-
економічних розрахунків, із застосуванням 
виявлених закономірностей впливу 
організаційно-технологічних та економічних 
факторів на вартість висотного будівництва, 
дати кількісну оцінку показникам 
ефективності організаційно-технологічних 
рішень. 

Розроблена методика обґрунтування і 
вибору раціональних організаційно-
технологічних рішень спорудження 
висотних будівель призначена для органів 
управління державного і місцевого рівнів, 
інвесторів, розробників інвестиційних 
проектів, проектних і науково-дослідних 
організацій, інших учасників процесу 
розроблення і реалізації інвестиційно-
будівельних проектів, а також осіб і 
підприємств, що здійснюють експертизу 
таких проектів. 
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