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ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА 

АРХІТЕКТУРИ АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Дизайн та реконструкція архітектурного середовища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка до дипломного проекту на тему: «Туристичний 

готель у селi Старi Кодаки» 
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Актуальнiсть теми 

 

Тема дипломного проекту «Туристичний готель у селi Старi Кодаки» 

Дiлянка пiд будiвництво розташована у особливомi мiсцi, де поеднана 

iсторiя та неймовiрно гарнi краевиди.  

На територii розташованi залишки фортецi Кодак, козацьке кладовище 

кінця XVIII — першої половини XIX ст., незвичайнi геодезичнi гарнi 

розломи холмiв, штучне озеро. 

На Днiпропетровщинi майже немае туристичних маршрутiв, хоча ця 

територiя  у селi Старi Кодаки могла б пригорнути увагу украiнцiв з iнших 

мiст та iноземцiв. 

Але для цього треба привести до ладу територiю, налагодити комунiкацii, 

збудувати готель, щоб туристам було де вiдпочити. Цим, доречi, ще 

можна допомогти мiсцевим жителям, якi будуть обслуговувати готель. 

 

Тому, я вважаю, дана тема дипломного проекту е актуальною. 
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Iнформацiя про розташування  

 

Село Старі Кодаки розміщене на правому березі річки Дніпро. Навпроти 

починалися дніпровські пороги — Кодацький поріг. Село межує на півночі з 

районом Дніпра Лоцманська Кам'янка (Лоцкам'янка) — старовинним 

містечком козаків-лоцманів дніпровських порогів. На заході — 

територія міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ». На півдні — німецьке 

село Ямбург (зараз Дніпрове). На сході — річка Дніпро і за нею 

село Любимівка. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%C2%AB%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)


 11 

Iсторiя  

 

Старі Кодаки — є продовження історії фортеці Кодак, побудованої 

поляками у 1635 році. 

Після підписання польсько-російського мирного договору 1634 року 

першим укріпленим пунктом, що мав обмежити діяльність запорізького 

козацтва мала стати фортеця Кодак, збудована на високому кам'янистому 

правому березі Дніпра. Її будівництво мало на меті встановлення 

контролю над запорізьким козацтвом та ізоляцію Запорозької Січі. 

Ініціатором будівництва Кодака був Станіслав Конєцпольський, відповідне 

рішення ухвалив польський сейм у лютому 1635 року. Того ж року 

почалося будівництво фортеці над першим дніпровським порогом 

навпроти гирла р. Самари. 

У історичних джерелах та історіографії побутує думка, що роботами 

керував Ґійом Левассер де Боплан, проте є підстави вважати, що будівничим 

фортеці був її майбутній комендант Ж. Маріон. На той час це був 

невеликий земляний форт, що являв собою чотирикутник, оточений ровом 

і валом із двома напівбастіонами з півдня, який мав гарнізон у кількості 

200 драгун. 

У ніч з 17 на 18 серпня 1635 року козацький загін під проводом Івана 

Сулими взяв Кодацьку фортецю штурмом, фортецю було частково 

зруйновано. 

У 1636 році польським сеймом було прийняте рішення про 

відбудову Кодацької фортеці, однак через брак коштів будівництво 

завершилося лише у серпні 1639 року. Автором був німецький 

(шведський) інженер Фрідріх Ґеткант (Фредерік Гектант). Нову фортецю було 

споруджено за всіма вимогами ново-голландської фортифікаційної 

системи. Тепер Кодак мав більші розміри у порівнянні із першим. Ширина 

підошви валу становила 48 м, висота — 14 м, глибина рову сягала 22 м, 

ширина по дну — 20 м, у верхній частині — 32 м. Комендантом став 

племінник С.Конєцпольського Адам Конєцпольський. Поблизу фортеці 

осів невеликий посад, що нараховував близько 60 будинків із базаром. 

На початку Визвольної війни 1648—1657 років Кодак залишився опорним 

пунктом польських військ у Надпоріжжі, проте у травні 1648 року його 

було обкладено збірним козацьким полком під керівництвом полковника 

Максима Нестеренка. Після чотиримісячної облоги, 27 вересня 1648 року 

польський гарнізон здався на умовах почесної капітуляції. 

У наступному Кодак перейшов під особисте гетьманське управління та 

використовувався як тилова база козацького війська із залогою у 400 

чоловік. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1635
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%94%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D2%90%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%BC_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D2%90%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
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Запорожці полюбляли Старий Кодак й дорогували їм, як святинею, що 

нагадував їм Київ та Межигір'я.[3] 

Близько 1656 року Кодак перейшов до володінь Запорозької Січі. У 

Кодаку з'являється берегова сторожа — артіль дніпровських лоцманів. До 

берегової сторожі переводиться з Запорозької Січі похідна церква Св. 

Архістратига Михайла й ієромонах з Межигірського монастиря .[3] Приблизно 

тоді ж Кодак згадується як місто: «…в місті Старий Кайдак замість 

пересувної, похідної, усердям запорізького козацтва влаштовано постійну 

непорушну дерев 'яну церкву Архистратига Михаїла…», — говориться в 

одному з історичних нарисів[4]. 

Згодом Кодак став місцем збору московських та козацьких військ, а також 

тиловою базою під час московсько-турецьких воєн. Чудову місцевість 

Кодаку оглядали видатні московити: Голіцин, Леонтьєв, Бутурлін, Глєбов 

й Самарін, а 1699 року й сам московський цар Петро І-ий[3]. 

З 1707 роком пов'язане перебування у Кодаку Кіндратія Булавіна із загоном 

донських козаків. Згодом він облаштував військове поселення на зразок 

Січі на лівому березі Дніпра в усті Вороної річки коло Звонецького порогу. 

На початку XVIII століття Кодак було частково відновлено, але в 1711 

році, після невдалого для Петра I Прутського походу, за умовами Прутської 

угоди фортецю разом з іншими російськими укріпленнями було 

зруйновано. Однак мешканці продовжували жити в передмісті поблизу 

руїн фортеці. 

У 1720-х роках татари захопили місто, спаливши його і розігнавши 

мешканців. Відтоді Кодак вже ніколи не відроджувався як фортеця і 

занепав як населений пункт, навіть не ставши центром адміністративно-

територіальної одиниці — паланки. 

За російської цариці Анни Іванівни й повернення запорожців з Олешек 

назад у Запорожжя у Кодаках оселилися прибульці з Гетманщини[3]. 1748 

року, за благословінням митрополита Київського й Галицького Тимофія 

Щербацького у Старому Кодаці замість похідної церкви побудований 

нерухомий храм. В середині XVIII століття Старі Кодаки перетворюються 

на село. У 1760 році до (Нового) Кодака було переведене Старокодацьке 

духовне правління. 

На 1768 рік у Старому Кодаці мешкало 1015 душ й було 50 дворових 

садиб й 32 бездворових садиб парафіян; тут служило 3 священникію: 

Тимофій Феодоров, Вукол Лук'янов й Стефан Ієрофєєв. Священників не 

вистачало на численне населення Старого Кодака, чисельних хуторів й 

зимівниках запорожців, що оселеилися довкола й полонених волохів, яких 

привели козаки 1770 року з Очакова й оселили довкола Старого Кодаку у 

теперішньому Волошському. Зі скасуванням Запорозького Кошу у 1775 

році багато козаків оселилися у Старому Кодаці.[3] 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8#cite_note-:0-3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8#cite_note-:0-3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8#cite_note-4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_I
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8#cite_note-:0-3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BD_%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%96%D1%88_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%96%D1%88_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8#cite_note-:0-3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8#cite_note-:0-3
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Близько 1780 року Архангело-Михайлівська церква почала протікати. 

Вона була розташована поза селом й у дощову пору навколо неї 

утворювалися глибокі яри, тому церква запустіла. На прохання селян 

дозволу на будівництво нового храму Слов'янське духовне 

правління запропонувало збудувати храм у сусідній Кам'янці, де 

переселялося чимало старокодакців й вже було 30 дворових садиб; там 

були доступні поставки лісу, а влітку кілька сот робітників. Проте сільська 

громада погодилася тільки на будівництво нового Михайлівського храму 

у центрі Старого Кодаку, а стару церкву розібрати, поладнати й 

відправити до Кам'янки. Новий храм був закінчений у 1785 році.[3] 

У 1818 році до Михайлівського храму було добудовано дзвіницю. 

На 1859 рік Старі Кодаки було державним селом. Тут було 118 подвір'їв, 1 

православна церква й мешкало 754 особи.[5] 

У 1940 році на місці Кодацької фортеці було влаштовано гранітний кар'єр, 

що практично повністю її знищив. До наших днів дійшли тільки земляні 

вали північної частини фортеці й озеро, що залишилося після затоплення 

кар'єру. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8#cite_note-:0-3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8#cite_note-5
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Археологiя 

 

Поблизу села Старі Кодаки виявлено палеолітичну стоянку (понад 40 тис. 

років тому) мустьєрської культури. У кургані «Сторожова Могила» 

розкопано рештки найдавнішої в Східній Європі гарби ямної культури. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Біля Старих Кодак виявлено рештки слов'янського поселення періоду 

Київської Русі. 

 

 

Об’ємно - планувальне композиційне рішення 

 

На форму готеля дуже вплинув рельеф. Щоб не видiлялася будiвля та не 

сильно не порушувала цiлiснiсть навколишнього середовища, було 

прийняте рiшення зробити ii каскадною, тобто готель буде повторбвати 

рельеф, але центральна частина на вiдмiтцi вище +0.000 не повторюе 

мiсцевий ланшафт, вона грае роль орiентацii у просторi. Таким чином 

готель буде видно з багатьох точок Днiпра. 

У центрi мiсця пiд будiвництво е яр, це пiдштовхнуло на думку зробити 

саме тут центральну частину готелю iз головними сходами, ескалаторами 

та лiфтами. 
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Ген план 
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Фасад со стороны речки Днепр 

 
Фасад со стороны главного входа 
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Схема горизонтальных лифтов 
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Разрез по шахте лифта 
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Роздiл 2 

 

Конструкцiї 
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1. Архітектурно-планувальне рішення.  

Туристичний готель складаеться з 2 об’ємів, об’єднаних багаторiвневим 

холом. 

Конфігурація об’єму –каскад. 

Готель мае 9 поверхiв. 3 поверхи з позначкою висоти +, та 6 поверхiв з 

позначкою -. Готель розташован на горi.  

На 1-му поверсі розташован вестибюль, зона ресторана, зона ескалаторiв, 

сходiв та номери для людей з обмеженими можливостями (висота поверху 

складає 3,6 м), На 2 поверсi – вестибюль, конференц зали, адмiнiстративнi 

примiщення (висота поверху складає 3,6 м). На 3 повеху розташован 

музей (висота поверху складає 3,6 м). На -1 до -5 поверха розташованi 

пiдсобнi примiщення, номери, вестибюль (висота поверхiв складає 3,6 м). 

На -6 поверху розташовано боулiнг, ресторан, бар, вестибюль, зону для 

перевдягання спец взуття для гри.  

Місце проектування –село Старi Кодаки. 

2. Конструктивне рішення.  

Опис конструктивного рішення представлено: для будівлі в цілому. 

Конструктивна система: будівля з повним каркасом. 

Матеріал основних несучих конструкцій: монолітний 

залізобетоннийкаркас (клас бетону С25/30). 

Сітка колон змішана: 4 × 8 м, 4 × 4 м, 8 × 8м. 

Фундаменти: монолітні залізобетонні окремо стоячі, ступінчасті під 

колони, монолітні залізобетонні стрічкові – під несучі стіни та діафрагми 

жорсткості (клас бетону фундаментів С16/20). 

Колони: з монолітного залізобетону, квадратного перерізу з розмірами  

400×400мм. 

Міжповерхове перекриття: монолітне залізобетонне балкове з плитами 

опертими по контуру, основними елементами якого є плита та балки 

розташовані по осях колон.  

Покриття: по конструкції аналогічно міжповерховому перекриттю. 

Фрагмент в осях 12-16  перекрито металевими конструкціями фермами. 

Розміри  перерізів несучих  конструкцій  будівлі  визначаються  на  

розрахункові зусилля від діючих зовнішніх навантажень згідно з 

вимогами нормативних документів у галузі будівництва. Попередньо 

прийняті наступні розміри конструкцій (перекриття та покриття): товщина 

плити перекриття складає 140мм; довжина ферм змінюється згідно 

конфігурації у плані іскладає12м; висота ферм складає 1500 мм; крок 

ферм складає 8м. 

Покрівля: в осях 12-16 та Д-У iз скла товщиною 100мм.  Тераси 

експлуатованi. Покрiвля на позначцi +3600 та +7200 не експлуатована. 

Сходові марші та площадки: монолітні. 



 29 

Огороджуючі конструкції (самонесучі): з газобетону. Конструкція стіни 

наступна: навісний фасад зі склінням; навісний фасад з заповненням 

непрозорими панелями. 

Забезпечення просторової жорсткості. 

Просторова  жорсткість забезпечується  сумісною  роботою  

залізобетонних рам каркасу  та  монолітних  залізобетонних  перекриттів.  

Також  додатково  встановлені діафрагми жорсткості у поздовжньому і 

поперечному напрямку. Діафрагмами жорсткості також є стіни сходових 

клітин та ліфтових шахт товщиною 400мм.У рівні металевих конструкцій 

встановлені горизонтальні зв'язки жорсткості. 

Армування залізобетонних конструкцій будівлі виконується згідно 

результатів розрахунку, що отримані з урахуванням вимог діючої 

нормативної документації у галузі будівництва. Для армування збірних  

залізобетонних конструкцій прийнята арматура:-класу А400С, діаметром 

12-25мм для колон і фундаментів;-класу Bp-I, А400С, А600 діаметром 5-

28мм для плит;-класу А400С, А600, діаметром 12-28мм для ригелей;-класу 

А400С, діаметромдо 25 мм для діафрагм жорсткостi. 
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Роздiл 3 

 

Технологiя будiвництва 
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1.1. Исходные данные на проектирование: 

–  

 

 

Рис. 1. План первого этажа здания 

 

 

 

 

1.2. Подсчет объемов работ  

1.2.1. Составление спецификаций 

Т а б л и ц а  1 

Спецификация столярных изделий 

 

Наимено

вание 

изделия 

Марка 

Размер коробки, м Количество 

высота ширина 
на один 

этаж 

на все 

этажи 

1 2 3 4 5 6 

Окно 01 1,510 1,510 3 6 

Окно 02 2,11 1,51 18 36 

Дверь Д1 2,175 0,87 32 64 

Дверь Д2 2,07 0,91 5 10 

Дверь ДВ 2,07 1,21 3 4 
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Т а б л и ц а  2 

Спецификация сборных железобетонных конструкций 

 

Наименование 

изделия 
Марка 

Масса 

элемента, 

т 

Количество 

на один 

этаж 

на все 

этажи 

1 2 3 4 5 

Железобетонные плиты 

перекрытия размером 

6860х1490 

 

ПП 6,9-15 

 

2,5 

 

14 
28 

6860х1190 ПП 6,9-12 2,0 2 4 

5960х1490 ПП 6,0-15 2,4 14 28 

5960х1190 ПП 6,0-12 1,8 3 6 

4760х1490 ПП 4,8-15 1,8 8 16 

4760х890 ПП 4,8-09 1,1 1 2 

2960х1490 ПП 3,0-15 1,2 10 20 

2960х890 ПП 3,0-09 0,7 1 2 

Железобетонные марши ЛМ 28-11 1,01 2 4 

Железобетонные 

лестничные площадки 

размером 

16004350 мм 

 

ЛП 22-16 

 

0,9 

 

2 
4 

Железобетонные 

перемычки 
Б15 0,065 179 358 

 

 

 

 

 

1.2.2.Подсчет объема кирпичной кладки стен 

 

• Стены толщиной в 2 кирпича 

Площадь стен: 

стстСТ hаF =  

где ста  – длина стен, м 

стh  – высота стен, м. 

 
22

СТ 1,449F м=  
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Объем кладки стен: 

31,229 мVК =  

• Стены толщиной в 1,5 кирпича 

Алгоритм расчета тот же 

 

• Перегородки 

Алгоритм расчета тот же 

 

 

Результаты расчета объемов работ сводим в таблицу: 

Т а б л и ц а  3 

 

Толщина стен 

и перегородок 

Площадь 

кладки, м2 

Объем 

кладки, м3 

Количество 

кирпичей, 

тыс. шт 

Объем 

расвора, м3 

2к 510мм 449,1 229,1 

917,1 670,9 
1,5к 380мм 413,6 211,2 

1к 250мм 165,4 413,9 

0,5к 120мм 114,3 136,7 

 

 

1.3. Выбор крана для производства каменных и монтажных работ 

 

• Определение грузоподъемности : 

 стргркр QQQ += =2,95т 

где: грQ - масса наиболее тяжелого груза; 

стрQ - масса строповочного приспособления (см. прил. 5). 
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Рис. 3. Схема определения параметров крана, оснащенного 

стреловым оборудованием 

 

 

• Определение высоты подъема крюка : 

cãðçoêð hhhhH +++= ,=13,8м 

 где: oh - превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки 

крана; 

зh - запас по высоте, необходимый по условиям монтажа для заводки 

конструкции на монтаж или переноса ее через смонтированные 

конструкции (не менее 0,5м); 

грh - высота элемента в монтажном положении; 

ch - высота строповки, расстояние от верха монтируемого элемента 

до низа крюка в рабочем положении (см. прил. 5). 

 

• Определение вылета стрелы стреловых кранов (рис. 3): 

21 llLc += ; 

где 1l  – половина колеи крана в м. 

2l  – расстояние от ближайшей опоры крана до оси монтируемой 

конструкции. 

tg

hhH
l

øïêð −+
=2  , 

где ïh  – длина грузового полиспаста (см. прил. 6); 

øh  – расстояние от уровня стоянки крана до оси шарнира 

подвески стрелы (1,5 … 2,2м); 

 – угол наклона стрелы ( = 75 … 78, tg 75 = 3,732). 

 

• Определение вылета стрелы башенных кранов (рис. 4): 

;321 lllLc ++= =19,5 м 

где 1l  – половина колеи крана в м. 

2l  – расстояние от стены здания до ближайшей опоры крана;  

3l – расстояние от края стены до оси, наиболее удалённой от крюка 

крана, конструкции. 
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Рис 4. Схема определения  параметров крана, оснащённого 

башенно-стреловым оборудованием 

 

 Выбираем 2 марки крана (см. прил. 7, 8). Результаты подбора кранов 

сводим в таблицу : 

Т а б л и ц а  4 
 

№ 

варианта 

Марка 

машины 

Грузоподъ

емность 

крQ , т 

Высота 

подъема 

крюка, крН , м 

Вылет 

стрелы, 

стL , м 

І КС-8362 9,6 18 30 

ІІ СКГ 40/63 3 21 30 

 

 

1.4 Составление калькуляции трудозатрат и заработной платы 

рабочих на выполнение каменных и монтажных работ 

 

1.4.1. Определение трудоемкости работ 

 Трудоемкость работ определяется по формуле: 

 сммднч
tk

VH
T

см

BP −−



= ,  

где НВР – норма времени – трудозатраты для выполнения единицы 

продукции; 

V – объем работ; 

tсм – продолжительность смены (8 часов); 

k – коэффициент при норме времени. 

 

1.4.2. Расчет заработной платы рабочих 

Расчет заработной платы рабочих осуществляется по усредненной 

стоимости человеко-часа: 
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,44,20
33,166

3400

.. часч

грн

Н

З
C

вр

м

y
−

===  

 

где Зм – средняя заработная плата в строительстве (по состоянию на 

01.01.2011), Зм = 3400 грн. 

Нр.в. – усредненная норма рабочего времени в час на одного работника. 

Нр.в. = 166,33 часа. 

По Су определяется средний разряд в строительстве: 
8,3=стр

cpP
 

Для разряда 3,8 определяется  межразрядный коэффициент: 
310,1. =стр

мk
 

 

смуфп tТСЗ = ..  
 

где Сф.у. – фактическая усредненная стоимость человеко-часа 

конкретного вида работ, которая соответствует среднему разряду (
.

.

стр

срP
) 

этого вида работ, грн. 

Т – трудоемкость выполнения соответствующего вида работ, ч-дн. 

tсм – продолжительность рабочей смены в часах, tсм = 8 часов. 

Фактическая усредненная стоимость ч-часа определяется по формуле: 

 

.

.

.

.

.. стр

м

ф

му

уф
К

КС
C


=

 
 

где 
.

.

ф

мК
- межразрядный коэффициент для соответствующего значения 

среднего разряда (
.

.

ф

срP
), рассчитываемого вида работ. 

Результаты расчета заработной платы рабочих сводятся в 

калькуляцию 
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Т а б л и ц а  5 

Калькуляция трудоемкости и заработной платы рабочих 
 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 
§ ЕНиР 

Норма времени Трудоемкость Состав 

звена 

Средний 

разряд 

рабочих 

Сфу, 

грн. 

Зарплата 

ЗП, грн ч-час м-час ч-дн м-см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Кладка внешних стен толщиной 

2 кирпича с росшивкой 
1м3 229 ГН3-3.1 5,7 - 163,2 - 

каменщик 

4 20,93 13659,9 5р 1 

3р 1 

2 
Кладка внешних стен толщиной 

1,5 кирпича с росшивкой 
1м3 210,9 ГН3-3.1 4,9 - 129,2 - 

 

4 20,93 10814,6 

3 
Кладка внутренних стен толщиной 1 

кирпич под штукатурку 
1м3 414 ГН3-3.1 4.7 - 243,2 - 4 20,93 20362,8 

4 
Кладка перегородок толщиной 

0,5 кирпича под штукатурку 
1м3 136,7 ГН3-3.1 4.6 - 78,6 - 4 20,93 6580,6 

5 
Установка и разборка 

инвентарных блочних подмостей 
10м3 991,1 ГН3-21.1 1,74 0,58 21,5 7,2 

Плотник 

2,7 18,03 1046,6 
4р 1 

2р 2 
Машинист 

4р 1 

6 
Установка железобетонных 

перемычек 
1 пр. 358 ГН3-17 0,8 0,3 35,8 13,4 

Каменщик 

3,7 20,21 2677 
5р 1 

3р 2 
Машинист 
5р 1 

7 
Мотнаж плит перекрытия 

площадью до 10м2 
1шт 82 Е4-1-7 0,72 0,18 7,4 1,8 

Монтажник 

констр 

3 18,53 411,4 

4р 1 

3р 2 

2р 1 
Машинист 

крана 
6р 1 

8 
Монтаж плит перекрытия 

площадью до 5м2 
1шт 24 Е4-1-7 0,56 0,14 1,7 0,42  3 18,53 94,5 
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9 Электросварка плит перекрытия 10м 200 Е22 0,7 - 1,75 - 
Сварщик  

4 20,93 146,5 
4р 1 

10 

Установка ограждения 

лестничных маршей 

 

1м 48 Е4-1-11 0,37 - 2,2 - 

монтажник 

3,5 19,74 152 
4р 1 
Электросв

арщик 

3р 1 

11 
Монтаж лестничных маршей и 

площадок 
1шт 4 Е4-1-10 1,4 0,35 0,7 0,2 

Монтажни

ки констр 

2,75 18,21 35 4р 2 

3р 1 

2р 1 

12 
Заливка швов плит перекрития и 

покрытия  

100

м 
300 Е4-1-26 6,4 - 2,4 - 

Монтажни

ки констр 
3,5 19,74 165,8 4р 2 

3р 1 

13 
Установка оконных и дверных 

блоков 

100

м2 167,5 Е6-13А 21 10,5 4,4 2,2 

машинист 

3 18,53 244,6 

5р 1 
плотник 

4р 1 

2р 1 

14 
Устройство и разборка 

защитных козырьков 
1шт 80 Е4-1-9 1,6 0,53 16 5,3 

машинист 

3 18,53 889,4 

6р 1 
монтажник 

констр 
4р 1 

3р 1 

2р 1 

13 
Подача кирпича башенным 

(стреловым) краном 

1000 

шт 
288,7 Е1-7 (Е1-6) 0,66 0,33 0,2 0,1 

такелажники 

2 16,88 6,7 
2р 2 
машинист 

4р 1 

14 
Подача расвора башенным 

(стреловым) краном  
1м3 670,9 Е1-7 (Е1-6) 0,54 0,27 45,3 22,6  2 16,88 1529,3 

 Всего  753,5 53,2  58816,7 
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1.4.  Сравнение вариантов механизации 

1.4.1. Себестоимость одной смены эксплуатации машины определяется по 

формуле:  

.. инфсмчасмсмм ktСC = −− , 

где См-час – стоимость маш-часа работы машины в грн. по ДБН. 

tсм = 8 часов 

kинф. – коэффициент инфляции – приведенная стоимость маш-часа работы 

машины к стоимости маш-часа на момент составления расчета (на январь 2015 

года kинф.=3,24). 

 

1.4.2. Себестоимость механизированного процесса по устройству 

монолитных фундаментов: 

ЗПсмсммпрм СТСC += − 7,108,1.. , 

где Тсм – время работы машины на площадке в сменах; 

СЗП – сумма зарплаты рабочих, занятых ручным трудом при устройстве 

фундаментов; 

1,08 – коэффициент накладных затрат на эксплуатацию механизмов; 

1,7 – коэффициент накладных затрат на заработную плату. 

 

1.4.3. Выбор наиболее экономичного варианта          

Сравнение вариантов механизации работ по строительству и монтажу 

осуществляется по стоимости единицы продукции. 

Себестоимость единицы продукции: 

V

С
C

прм

пред

..

.. =  

 

Сравнение вариантов механизации произвести используя прикладную 

программу «Мехвыбор.xls». Пример – см. ниже. 

 

 

гр. Арх-15 4П 13.04.2017

Шифр Марка

Технічна 

характеристи

ка 

Обєм робіт 

(одиниця 

продукції) 

(лише для 

головної 

машини)

Кіл-ть змін 

роботи 

(лише для 

головної 

машини)

Кіл-ть 

машин

Сумма 

зарплати 

робітників 

(лише для 

головної 

машини)

Індекс 

інфляції 

(01.01.06-

01.01.11)

Собівартість 

машино-

години

Собівартість 

усієї кіл-ті 

машин 

окремого 

виду

Собівартість 

машино-

години 

комплекту 

машин

Собівартість 

механізованог

о процесу 

(лише для 

головної 

машини)

Собівартість 

одиниці 

продукції 

(лише для 

головної 

машини)

V Тсм. n Сзп Ки См.-год. ΣСм.-год. См. пр. Сед. 

100м3, м3, т грн. грн. грн. грн. грн. грн./од.пр.

202-1440 КС-8362 

L=30m 

Q=9,6t 

h=18m

242,7 54 1 58816 5 1051,6436 1051,6436 1051,6436 554297,2352 2283,878184

202-1105 СКГ-40/63
l=30m Q=3t 

H=21m
242,7 54 1 58816 5 734,2998077 734,2998077 734,2998077 417204,7169 1719,014079

вихідні дані результати розрахунку

Пневмоколесный

Гусеничный

Заець О.С.

гр. Арх-15 4П 13.04.2017

Шифр Марка

Технічна 

характеристи

ка 

Обєм робіт 

(одиниця 

продукції) 

(лише для 

головної 

машини)

Кіл-ть змін 

роботи 

(лише для 

головної 

машини)

Кіл-ть 

машин

Сумма 

зарплати 

робітників 

(лише для 

головної 

машини)

Індекс 

інфляції 

(01.01.06-

01.01.11)

Собівартість 

машино-

години

Собівартість 

усієї кіл-ті 

машин 

окремого 

виду

Собівартість 

машино-

години 

комплекту 

машин

Собівартість 

механізованог

о процесу 

(лише для 

головної 

машини)

Собівартість 

одиниці 

продукції 

(лише для 

головної 

машини)

V Тсм. n Сзп Ки См.-год. ΣСм.-год. См. пр. Сед. 

100м3, м3, т грн. грн. грн. грн. грн. грн./од.пр.

202-1440 КС-8362 

L=30m 

Q=9,6t 

h=18m

990,9 54 1 58816 5 1051,6436 1051,6436 1051,6436 554297,2352 559,3876629

202-1105 СКГ-40/63
l=30m Q=3t 

H=21m
990,9 54 1 58816 5 734,2998077 734,2998077 734,2998077 417204,7169 421,0361459

вихідні дані результати розрахунку

Пневмоколесный

Гусеничный

Заець О.С.
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 Вывод:Вариант механизации монтажного процесса с помощь гусеничного 

крана СКГ-40/63 оказался наиболее экономичным. Его и выбираем для 

производства работ. Себестоимость единицы продукции 421 грн/100м3, 1719 

грн/т 

 

1.5.Составление графика производства земляных работ 

Продолжительность процессов в днях рассчитывается исходя из 

трудоемкости этих процессов. 

 
)(

.

смчел

руч
nn

днчТ
П



−
= ;         

 
)(

.

сммех

мех
nn

сммТ
П



−
= , 

где .÷åën  – количество людей, занятых на выполнении работы; 

 .ìåõn  – количество механизмов одного типа, задействованных на 

выполнении работы; 

 .ñìn  – количество рабочих смен в одном календарном дне. 

 

1.6. Технико-экономические показатели проекта 

1. Продолжительность работ (по графику производства работ):  

2. Общая трудоемкость: 

днчТ −= 5,7530  

сммТ −= 53,20  

3. Затраты труда на 1м³ при устройстве кирпичной кладки: 

3

..

0 76,0
м

днч

V

Т
З

рм

ед

−
==  

 

4. Выработка на одного рабочего в день: 

днч

м

Т

V
Выр кладки

−
==

3

0

31,1.  

 

5. Общая зарплата рабочих: 58816,7 грн 

6. Стоимость механизированного процесса при устройстве кирпичной кладки 

со сборным железобетонным перекрытием: 

грнС прм 417204,71.. =  

1.7. Технология совместного производства кирпичных и монтажных 

работ. 

Основная особенность возведения многоэтажных зданий с кирпичными стенами 

состоит в сочетании выполнения монтажных и каменных работ. Оба этих 

процесса неразрывно связаны между собой и могут выполняться параллельно 

либо с некоторым интервалом во времени. 

Возведение кирпичных зданий следует осуществлять только поточным 

методом, предусматривающим деление здания на несколько одинаковых по 

трудоемкости захваток: по одно-, двух- и трехзахватной системам. 
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На захватке (рабочем участке), где выполняют монтажные работы, по 

условиям техники безопасности не могут одновременно работать каменщики и 

наоборот.Ведущим в бригаде является звено каменщиков, остальные звенья 

комплектуют с учетом обеспечения ими работы каменщиков и монтажников. 

При такой организации и кооперировании труда можно сократить 

внутрибригадные простои, уменьшить объем вспомогательных работ.При 

поточной организации работ целесообразно наличие четырех бригад (звеньев), 

выполняющих возведение нулевого цикла, кирпичную кладку, монтаж сборных 

конструкций, кровельщиков и отделочников, выполняющих свои работы в 

определенном, общем для всех ритме и последовательно переходящих с одного 

объекта на другой. 

Двухзахватная система является наиболее распространенной и ее применяют 

при строительстве двух-, трех- и четы-рехсекционных зданий. Здание в плане 

разбивают на две примерно равные по трудоемкости захватки: на первой ведут 

кладку, на второй — монтаж конструкций каркаса этажа, монтаж перегородок и 

других встроенных конструкций, устанавливают подмости. Состав рабочих 

звеньев должен обеспечить завершение работ на обеих захватках одновременно, 

после чего звенья меняются захватками. Такая последовательность сохраняется 

при возведении всех этажей здания. Работа может быть организована в одну, 

две  и три смены. 

Оптимальную продолжительность работ на этаже определяют при взаимной 

увязке продолжительности работы крана и кирпичной кладки. 

Число захваток принимают от одной до трех в зависимости от объема кладки на 

этаже и количества секций здания, число рабочих участков на захватке — 2...4, 

число ярусов —два при высоте этажа до 2,8 м и три — при большей 

высоте.Кладку стен на этаже начинают на первой захватке с той продольной 

оси, которая  находится дальше от монтажного крана. 

Оптимальная организация работ предусматривает следующее: 

•          ведущий процесс — кирпичную кладку выполняют в 1 смену, 

перестановку подмостей, подачу материалов, сопутствующие работы — во 2 

смену,  монтаж — в 3 смену; 

•          продолжительность работ на захватке зависит от трудоемкости крановых 

процессов при загрузке крана в 2...3 смены; 

•          численный состав каменщиков определяют делением итоговых 

трудозатрат по кладке на принятую продолжительность работ. 

Разновидность поточного метода — метод поточно-кольцевой (поточно-

конвейерный) применяется при кладке стен большой протяженности с малым 

числом проемов, обычно в промышленных и общественных зданиях. При этом 

методе здание может быть разбито на захватки, но делянки отсутствуют, звенья 

каменщиков перемещаются друг за другом по периметру захватки и 

выкладывают один общий ряд звеном «шестерка» — одни наружную версту, 

другие внутреннюю, третья двойка — только забутку. Кладку толстых стен с 

облицовкой или сложную кладку выполняет звено «девятка», состоящее из трех 

«троек». Поточно-кольцевой метод основан на строгом разделении труда и на 

последовательном движении рабочих вдоль фронта работ, что обязывает 

каждого из них выполнять свою работу с определенной скоростью, создает 

единый для всех режим работы. 
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Закончив кладку одного ряда по всей длине стен на одной захватке, звено 

переходит к кладке следующего ряда. При наличии внутренних стен 

целесообразно при возведении наружных стен на высоту 1,8...2 м перейти к 

кладке внутренних, что обеспечит лучшую пространственную жесткость всей 

кладки. Бригада каменщиков работает при том же членении звеньев на 

«двойки» или «тройки». При большом фронте работ на сооружении возможно 

его разделение на две и большее число захваток со своими звеньями 

каменщиков или самостоятельными комплексными бригадами. Работа может 

быть организована и двумя-тремя потоками, когда 6 или 9 звеньев 

последовательно перемешаются вдоль фронта работ друг за другом в указанном 

выше порядке. 
 

1.8. Безопасность труда и требования по защите окружающей среды. 
Трудовое законодательство (Кодекс законов о труде) регламентирует порядок 

взаимоотношений между работниками и администрацией, режим рабочего 

времени и отдыха трудящихся, условия труда женщин и подростков, порядок 

приема, перевода и увольнения работников, различные льготы и преимущества 

для различных категорий   рабочих  и др. 

Опасный производственный фактор — такой фактор, воздействие которого на 

работающего приводит к травме или другому 

внезапному  ухудшению   здоровья.Инженерно-технические работники строек, а 

также бригадиры должны хорошо знать н строго соблюдать приведенные в 

СНиП указания об ответственности административно-технического персонала 

строек за технику безопасности и производственную санитарию, определяющих 

порядок осуществления мероприятий   по, охране   труда. 

Необходимо также, чтобы было обеспечено высокое качество применяемых 

материалов, изделий, конструкций и строительных машин и механизмов, 

должна быть обеспечена эффективная звуковая или световая сигнализация, а 

используемые в строительстве инвентарные устройства и монтажная оснастка 

должны отвечать всем требованиям техники безопасности. 

В соответствии с действующими нормами и правилами админи страция стройки 

должна в установленные сроки организовать инструктаж, изучение и проверку 

знаний рабочих и технического персонала в области техники безопасности с 

обязательным документал ным ее оформлением. 

Ежегодно следует проверять знания по технике безопасности как рабочих, так и 

инженерно-технических работников. К работе на особо опасных и вредных 

производствах, к которым также относятся монтаж конструкций на высоте, 

огнеупорные, кислотоупорные и изоляционные работы, процессы с 

применением радиоактивных веществ и т. п., рабочие допускаются лишь после 

соответствующего- обучения и  сдачи  ими   экзамена. 

Работающим в опасных и вредных условиях необходимо выдавать средства 

индивидуальной защиты, предупреждающие возможность возникновения 

несчастных случаев, и спецодежду, защищающую организм от влияния вредных 

факторов окружающей среды .Рабочие должны быть проинструктированы о 

правилах пользования выдаваемыми им средствами защиты. 

Противопожарная безопасность включает комплекс мероприятий по 

Предупреждению пожаров, улучшению противопожарного состояния зданий й 

сооружений, снижению пожарной опасности в Производственных процессах. 
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В настоящее время ведется активная разработка научно обоснованных 

методов борьбы с травматизмом в строительстве. При этом наряду с 

совершенствованием техники безопасности ведут работы в направлении 

создания безопасной техники, т. е. таких условий труда, защитных устройств, 

машин, методов управления и организации работ, которые бы исключили или 

сводили к минимуму производственный травматизм и профессиональные 

заболевания. 

 

1.9. Контроль качества работ по устройству кирпичных стен и 

монтаже сборных перекрытий, покрытий, лестничных маршей и т.д. 
Требуемое качествостроительства зданий и сооружений должно обеспечиваться 

строительнымиорганизациями путем осуществления эффективного контроля на всех 

стадияхсоздания строительной продукции. 

Производственный контролькачества строительных и монтажных работ должен 

включать: 

- входной контроль качествапроектной документации, строительных материалов, 

изделий и оборудования; 

- операционный контрольотдельных строительных процессов или производственных 

операций; 

- приемочный контрольвыполненных работ. 

Более 80 % дефектов настроительстве объектов связаны с отступлениями от проектов и 

СНиП припроизводстве работ на строительной площадке. Поэтому операционный 

контролькачества является основным видом производственного контроля. 

Присистематическом осуществлении контроля в ходе выполнения операций прорабы 

имастера могут своевременно выявлять и устранять дефекты, принимать меры по 

ихпредупреждению. 

Основные задачиоперационного контроля качества: 

- обеспечение соответствиявыполняемых СМР проекту и требованиям нормативных 

документов; 

- своевременное выявлениедефектов и причин их возникновения, принятие мер по их 

устранению; 

- повышение ответственностинепосредственных исполнителей (рабочих, звеньев, 

бригад, линейных специалистов)за качество выполненных ими работ. 

Качество выполнения СМР взначительной мере зависит от знания исполнителями работ 

и лицами,контролирующими качество их выполнения, основных требований к качеству 

работ идопускаемых отклонений. 

Операционный контрольвозлагается на прорабов и мастеров, осуществляющих 

руководство строительствомзданий и сооружений. В необходимых случаях могут 

привлекаться строительныелаборатории и геодезические службы. Результаты 

операционного контроля должныфиксироваться в журнале работ. 

Основными документами при операционномконтроле качества являются строительные 

нормы и правила (СНиП) «Организация,производство и приемка работ», технологические 

карты и схемы операционногоконтроля качества (СОКК). 

СОКК должны разрабатыватьсяна все строительные и монтажные процессы 

строительными организациями или по ихзаказу научными организациями. Рекомендуется 

широкое использование типовыхСОКК. Руководство строительной организации до начала 

работ должно передатьнепосредственному руководителю работ по строительству объекта 

(мастеру,прорабу) комплект СОКК в составе проекта производства работ (ППР) 

итехнологических карт. 

Организация операционногоконтроля качества и установление надзора за его 

осуществлением возлагается наглавных инженеров строительных организаций. 
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Прорабы и мастера обязанытребовать от бригад предъявления законченных операций 

для проверки качества ихвыполнения до начала последующих. Все выявленные в ходе 

контроля дефекты должныбыть устранены. 

Бригады должны сами по СОККконтролировать качество выполнения своих работ, т.е. 

осуществлять самоконтроль. 

Разработанные настоящиекарты-схемы операционного контроля качества состоят из 

четырех частей: 

1. Состав операций и средствконтроля (перечень контролируемых операций, метод и 

объем контроля, ктоосуществляет контроль). 

2. Технические требования ккачеству выполнения работы (эскизы конструкций с 

указанием допускаемыхотклонений по СНиП). 

3. Требования к качествуприменяемых материалов, изделий по нормативным 

документам (ГОСТ, ТУ). 

4. Указания по производствуработ (требования по СНиП). 

Разработанные материалыпредназначены, прежде всего, для специалистов, 

непосредственно занятых в сфереконтроля качества работ, технического и авторского 

надзора, органовГосударственного строительного надзора, а также для рабочих, 

бригадиров,выполняющих работы, специалистов строительных организаций; могут 

бытьиспользованы при подготовке специалистов. 
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 Вступ 

Архітектурна фізика вивчає теоретичні основи та практичні методи 

формування архітектури під впливом сонячного то штучного освітлення, 

кольору, тепла, руху повітря та звуку, а також природу їх сприйняття людиною 

з оцінкою соціологічних, гігієнічних та економічних факторів. 

Крім цього, ця наука – фундамент, на якому базуються найважливіші 

положення основних нормативних документів. 

Архітектурна кліматологія – наука, що має розкрити зв’язки між 

кліматичними умовами та архітектурою будівель та містобудівних утворень. 

Маючи ці знання архітектор чи проектувальник може правильно оцінити та 

врахувати кліматичні впливі, створити у сформованому їм штучному 

середовищі сприятливу екологічну обстановку, знайти найбільш виразну 

архітектурну форму, індивідуальний образ, що обумовлені об’єктивними 

природньо-кліматичними факторами міста будівництва. 

Архітектурна кліматологія опирається на типологію архітектурних 

будівель, загальну кліматологію, гігієну, будівельну фізику, економіку, 

естетику. 

Архітектурна кліматологія дає архітектору інформацію про клімат у 

районі проектування, про кліматичні фактори, їх зміну у часі та просторі, про 

методи аналізу клімату. 

Будівельною світлотехнікою називається наука про використання 

променистої енергії оптичної області спектра в будівництві й архітектурі. 

Св́ітло — електромагнітні хвилі видимого спектру. До видимого діапазону 

належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються 

людським оком (7.5×1014 — 4×1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 

нанометрів. 

Архітектурно-будівельна акустика – розділ будівельної фізики, що 

вивчає комплекс питань, пов’язаних з розповсюдженням звуку у 

архітектурному середовищі та огороджувальних конструкціях з метою 

утворення акустичного комфорту для життєдіяльності людини. 
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Архітектурно-будівельна акустика спирається на фізичну та 

фізіологічну акустику. 

 

4.1 Містобудівельна оцінка клімату. 

Місто будівництва – село Старi Кодаки, Дніпропетровска область. 

Архітектурно-будівельний кліматичний район – II  

Табл. 4.1.1. 
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Від -32 

до-42 

Від 39 

до 41 

Від 400 

до 500 

Менше 65 Від 4 

до 6 

 

Рис. 4.1.2. Архітектурно-будівельне кліматичне районування території України 
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Графік 4.1.3 Розподіл середньомісячних температур зовнішнього повітря за 

місяцями 

 

Табл.  4.1.4а  Характеристики вітру в січні 

Область, 

місто 

Повторюваність напряму вітру, % 

Середня швидкість вітру, м/с 

Повторю-

ваність 

Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗ 3 ПнЗ штилю, % 

Дніпропетровська 

область          

Дніпро 

14,9 

5,0 

11,1 

5,0 

11,0 

4,9 

10,1 

5,0 

11,7 

5,1 

13,7 

4,9 

17,6 

5,0 

9,9 

5,6 
9,2 

Табл.  4.1.4б  Характеристики вітру в січні 

Область, 

місто 

Повторюваність напряму вітру, % 

Середня швидкість вітру, м/с 

Повторю- 

ваність 

Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗ 3 ПнЗ штилю,% 

Дніпропетровська 

область          

Дніпро 

28,4 

4,4 

16,1 

4,6 

10,3 

4,6 

5,3 

4,1 

5,3 

3,7 

6,8 

3,9 

15,5 

4,2 

12,3 

4,7 

15,9 
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Рози вітрів 

У січні У липні 

 

 

Vc
гл = 5.0. 

% =  
5.0 − 3.0

5.0
∗ 100% = 40% 

Vc
гл = 4.4 

% =  
4.4 − 3.0

4.4
∗ 100% = 32% 

 Таб. 4.1.6 Характеристика місячної відносної вологості 

Область, 

село 

Середня місячна відносна вологість, % 
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І II
 

II
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V
 

V
I 

V
II

 

V
II

I 

IX
 

X
 

X
I 

X
II

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Дніпропетровська 

область 

Стар i  

Кодаки  
86 84 81 68 62 65 64 62 68 76 87 89 74 

 

%           Вологість зовнішнього повітря, φ,%  Пружність водяної пари, г Па 

 

90 86 84 81        87 89 18 

80          76   16 

70       68  62  65 64 62 68    14 

60               12 

50             10 

40             8 

30              6   

20             4 
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Графік 4.1.7 Розподіл середньомісячної вологості зовнішнього повітря за 

місяцями 

  

При пофакторному аналізі клімату важливе значення має оцінка впливу 

сонячної радіації. Конкретні величини сонячної радіації, що надходить на 

горизонтальну і вертикальну поверхні, даються в нормативній і довідковій 

літературі.  

Надходження сонячної радіації на горизонтальну і вертикальну 

поверхню в річному режимі аналізують за наступною шкалою: менше ніж 

190 МДж/м2 за місяць – незначна радіація, 190 – 380 МДж/м2 – середня 

радіація, понад 380 МДж/м2 – висока радіація. На графіках позначають лінії, 

що відповідають вищевказаним даним і визначають період надлишкового 

опромінення.  

Середньомісячні суми сонячної радіації (прямої і розсіяної) на 

вертикальну поверхню різної орієнтації за ясного неба, МДж/м2, для умов с. 

Старi Кодаки 

Табл.4.2.1 Характеристика сонячної радіації в липлі та січні 

Рози сонячної радіації допомагають уточнити орієнтацію житлових 

будинків за сторонами горизонту, планування квартир і будинків, 

улаштування світлопрозорих огорож, сонцезахисних екранів і т. д.  

10          Місяць року 2 

0 I II ІІІ IV V VI VII  VIIІ IX X XI XII      0 

  

Місяць  

  

Сонячна радіація (пряма і розсіяна) на вертикальну 

поверхню, М Дж/м2  

Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗ З ПнЗ 

Січень  29 35 126 329 483 363 143 37 

Липень  168 285 423 416 345 
 
399 

 

401 278 
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Рис. 4.2.2 Середньомісячні суми сонячної радіації, що надходить на 

вертикальну поверхню різної орієнтації за ясного неба, МВт/м2, в селi 

Старi Кодаки:  

1 – в січні; 2 – в липні.  

 

4.3. Оцінка сторін горизонту по комплексу кліматичних факторів  

Для вирішення ряду архітектурно-планувальних та конструктивних 

завдань, наприклад розташування вуличної мережі міста, орієнтація будівель, 

вибір типу житлової секції, розміру конструкції та розташування вікон, 

дверей і т. д., необхідно виконати комплексну оцінку впливу кліматичних 

елементів за напрямами горизонту. Така оцінка виконується за основними 

елементами клімату: швидкості та повторюваності вітру, по інсоляції та ін.  

Будівлі в умовах села Старi Кодаки можуть бути орієнтовані без 

застосування додаткових заходів лише у вузьких секторах 292 – 310° і 113 – 

200°. При орієнтації фасадів будівель за іншими напрямками необхідно 

застосування сонцезахисних пристроїв (від 200 до 270°).  

 

4.4 Теплотехнічне проектування зовнішних огороджувальних 

конструкцій будівлі готелю 
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Рис 4.4.1. Карта-схема температурних зон України. 

 Табл 4.4.2. Значення теплотехнічних показників 

 № 

п/п 

Теплотехнічні показники 

О
зн

ач
ен

н
я
 

Р
о

зм
ір

н
іс

ть
 

З
н

ач
ен

н
я
 

Обґрунтування 

1 Коефіцієнт 

теплосприйняття 

внутрішньої поверхні 

стіни 

αв 

В
т/

(м
2
К

) 

8,7 ДБН В. 2.6-3 : 2016 

«Теплова ізоляція 

будівель»   

2 Коефіцієнт 

теплосприйняття 

зовнішньої поверхні стіни 

αзв 23 ДБН В. 2.6-3 : 2016 

«Теплова ізоляція 

будівель»   

3 Опір теплосприйняттю 

внутрішньої поверхні 

стіни 

Rв 

(м
2
К

)/
В

т 

0,114 
𝑅в =  

1

𝛼в
=  

1

8,7
 

4 Опір теплосприйняттю 

зовнішньої поверхні стіни 

Rзв 0,044 
𝑅в =  

1

𝛼зв
=  

1

23
 

5 Мінімальній опір 

теплопередачі при 20 оС 

Rq min 3,3 ДБН В. 2.6-3 : 2016 

«Теплова ізоляція 

будівель»   

 Табл. 4.4.3. Вихідні данні для теплотехнічного розрахунку зовнішньої 

огороджувальної конструкції будівлі. 
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№ 
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о
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1 

 

плити фасадні 120 0,54 

2  гідроізоляція  20 0,47 

3 пенополистирол 100 0,041 

4 блоки з 

газобетону 

250 0,44 

5 штукатурка 

вапняно-пісчана 

20 0,81 

  

Виконання розрахунку: За картою-схемою температурних зон України 

визначаємо, що село Старi Кодаки розташоване в I температурній зоні.  

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішніх стін 

житлових будинків для І температурної зони становить:  

R qmin = 3,3 м2∙К/Вт.  

За розрахунковими значеннями температури та вологості внутрішнього 

повітря житлових будинків (tв = 20°С і φв = 55%) визначаєтся вологісний 

режим приміщень в опалювальний період – нормальний.  

Умови експлуатації матеріалу в огороджувальних конструкціях при 

нормальному вологісному режимі – «Б».  

За умовами експлуатації (Б) визначаємо розрахункові характеристики 

матеріалів.  

Для здійснення теплотехнічного розрахунку приймаємо значення коефіцієнтів 
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тепловіддачі внутрішньої αв=8,7 Вт/(м2 ·К) та зовнішньої αз=23,0 

Вт/(м2 ·К)поверхонь огороджувальної конструкції, що проектується.  

 

Табл. 4.4.4. Розрахунок опору теплопередачі  

зовнішньої огороджувальної конструкції 

№ 

п/п 

Технічні 

показники 

О
зн

ач
ен

н
я
 

Р
о

зм
ір

н
іс

ть
 

З
н

ач
ен

н
я
  

Теплотехнічні показники 

1 Опір 

теплопередачі 1 

шару 

R1 
(м

2
К

)/
В

т 
0,22 

𝑅1 =  
𝛿1

𝜆1
=  

0.120

0.54
 

2 Опір 

теплопередачі 2 

шару 

R2 0,04 
𝑅2 =  

𝛿2

𝜆2
=  

0.02

0.47
 

4 Опір 

теплопередачі 4 

шару 

R4 0,56 
𝑅4 =  

𝛿4

𝜆4
=  

0.250

0.44
 

5 Опір 

теплопередачі 5 

шару 

R5 0,024 
𝑅5 =  

𝛿5

𝜆5
=  

0.02

0.81
 

 

6 Опір 

теплопередачі 

розрахункового 

шару 

Rp 2,4 𝛿𝑝 = (𝑅𝑞min −
1

𝛼в
−  ΣRi −

 −
1

𝛼н
) λ𝑝 = (3,3 − 0,114 −

0,844 − 0,043)0,041 = 0,08   

б/р=100мм 

R/р=
δу

𝜆у
 = 

0.1

0.041
 = 2,4 

7 Опір 

теплопередачі 

∑ 𝑅𝑘 3,244 𝛴𝑅𝑘 =  𝛴𝑅𝑖 = 3,244  
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конструктивних 

шарів 

8 Сумарний опір 

теплопередачі 

стіни  

∑ 𝑅 3,4 ∑ 𝑅 =  𝑅в + 𝛴𝑅𝑖 + 𝑅з = 0,114 +

3,244 + 0,044 = 3,4  

 

9 Товщина стіни δ 510 δ = δ1 + δ2 + δу+ δ4+ δ5 = 120 + 

20+100+300 + 20 = 510 мм. 

10 Основна умова 

теплотехніки 

∑ 𝑅 ,  

Rq min 

∑ 𝑅 ≥ Rq min 

 

3,4 > 3,3 

 

Висновок: Обов’язкова умова виконується, а отже огороджувальна 

конструкція проектуємого об’єку, її товщина та товщина її шарів вдовільнює 

теплотехнічні вимоги. 

 4.5. Загальні вимоги до інсоляції  

Аналіз освітлення у кімнатах готелю. 

Інсоляція - це світлове та ультрафіолетове опромінення прямими 

сонячними променями приміщень і територій. Вона надає теплове і 

зміцнювальний психологічний вплив на людину, вбиває бактерії всередині 

приміщень і на відкритих майданчиках. Тепловий вплив позитивно діє в 

зимовий час, нагріває приміщення, знижує витрати на опалення. Влітку 

теплову дію прямої сонячної радіації призводить до перегріву приміщень. Це 

вимагає застосування різних методів сонцезахисту. 

Вимоги до опромінення поверхонь і простору прямими сонячними 

променями (інсоляція) пред’являються при розміщенні об'єктів в проектах 

планування та забудови мікрорайонів та кварталів будівництва і 

реконструкції будівель, споруд.  

Виконання вимог норм інсоляції досягається розміщенням та 

орієнтацією будівель за сторонами горизонту, а також їх об'ємно- 

планувальними рішеннями.  
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Інсоляція є важливим фактором, що надає оздоровчий 

вплив на середовище проживання людини, і повинна бути використана в 

житлових, громадських будинках і на території житлової забудови.   

Нормована інсоляція на території України регламентується наступними 

нормативними документами:  

ДБН Б.2.2.-12-2018 «Містобудування. Планування і забудова територій».  

«Державними санітарними правилами планування та забудови населених 

пунктів» ДСП 172-96.  

Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення. ДСТУ- Н 

Б В.2.2-27:2010. (Частина 1.).  

Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення. ДСТУ- Н 

Б В.2.2-27:2010. (Частина 2.). Згідно з ДБН Б.2.2.-12-2018 «Містобудування. 

Планування і забудова територій»: Розміщення та орієнтація житлових та 

громадських будинків (за винятком дитячих дошкільних закладів, 

загальноосвітніх шкіл, шкіл- інтернатів) повинні забезпечувати тривалість 

інсоляції житлових приміщень, визначених нормами, і території не менше 2,5 

годин на день на період з 22 березня по 22 вересня для міст, розташованих 

південніше 58 0 п.ш.  

Розміщення та орієнтація будинків дитячих дошкільних установ, 

загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, установ охорони здоров'я і 

відпочинку  

повинні забезпечити безперервну тригодинну тривалість інсоляції приміщень 

, передбачених «Санітарними нормами і правилами забезпечення інсоляції 

житлових та громадських будинків та території житлової забудови».  

В умовах забудови 9-поверховими будинками і більшої етажності 

допускається одноразова переривчастість інсоляції житлових приміщень за 

умови збільшення сумарної тривалості інсоляції протягом дня на 0,5 год. 

відповідно для кожної зони.  

У житлових будинках меридіонального типу, де інсолюються всі 

кімнати квартири, а також при реконструкції житлової забудови або при 
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розміщенні нового будівництва, в особливо складних містобудівних 

умовах (історично міське середовище), дорога підготовка території, зона 

загальноміського та районного центру) допускається скорочення тривалості 

інсоляції приміщень на 0,5 ч. згідно з «Державними санітарними правилами 

планування та забудови населених пунктів»: (ДСП 172-96).  

Розміщення та орієнтація житлових громадських будинків висотою 5 і 

більше поверхів повинні здійснюється з урахуванням забезпечення 

нормативної тривалості інсоляції відповідно до «Санітарних норм і правил 

забезпечення інсоляцією житлових і громадських будинків і територій 

житлової забудови», а також норм освітлення ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і 

штучне освітлення».  

В Україні тривалість інсоляції повинна становити для житлових приміщень та 

прирівняних до них будівель та дворових територій не менше 2,5 годин на день 

на період з 22 березня по 22 вересня.  

Нормативна тривалість інсоляції повинна бути забезпечена: у житлових 

квартирах - не менше однієї житлової кімнати в одно, двох, трикімнатних 

квартирах і не менше двох житлових кімнат в чотирикімнатних квартирах, в 

спальнях гуртожитків і готелів (не менше 60% кімнат). Розміщення та 

орієнтація основних функціональних приміщень дитячих дошкільних 

закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, установ охорони здоров'я і 

відпочинку повинні забезпечувати безперервну тригодинну інсоляцію на 

добу.  

Нормативна тригодинна інсоляція повинна бути забезпечена на 

територіях дитячих гральних, спортивних майданчиках житлових будинків, 

дошкільних закладів, шкіл, спортивної зони та зони відпочинку.  

4.6. Вимоги до інсоляції  готелів  

Найменшу освітленість приміщень готелів штучним світлом слід приймати 

відповідно до таблиці 4.6.1 

Таблиця 4.6.1   
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Приміщення 

Найменша освітленість, лк, при 

лампах: 

Поверхня, до 

якої 

відноситься 

норматив  
розжарювання люмінесцентних 

1 Житлові приміщення 

(номери)  
100 200 

0,8 м від 

підлоги 

2 Вестибюль   150 підлога 

3 Загальні вітальні, холи, 

буфети, бари тощо  
75 200 підлога 

4 Бюро обслуговування, 

адміністративні 

приміщення, приміщення 

обслуговування 

проживаючих  

150 300 

0,8 м від 

підлоги 

 

  

5 Основні сходи, загальні 

коридори, центральна бі- 

лизняна, майстерні, кімнати 

чищення і прасування  

 

30(50)1 100 підлога 

6 Загальні санвузли, 

санвузли в номерах  
30 75 підлога 

7.Загальні душові  50 - підлога 

8 Приміщення 

обслуговуючого персоналу  
75 150 

0,8 м від 

підлоги 

9 Складські приміщення  20 - 
0,8 м від 

підлоги 

10 Технічні приміщення  30 - підлога 

 

4.7. Визначення фактичного часу інсоляції. Оцінка затіняючої дій 

проектованого  готелю в селi Старi Кодаки на оточуючу забудову.  
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За загальними правилами розрахунку тривалості інсоляції 

виконуються побудова графіку на сонячній карті Дунаєва для 50оп.ш.  

Габарити вікна  

h= 2250мм;  L = 2700мм;                                                                                      

Товщина огороджувальної конструкціі = 510мм ;                                     

Географічна широта - 500п.ш. 

Склопакети – двокамерні.  
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Побудова світлових кутів 

Вертикальний кут                                                      Горизонтальний кут         
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4.8 З’ясування фактичної тривалості інсоляції 

Допоміжна контурна сітка 

 

Рис. 4.8.1 Допоміжна контурна сітка 

Сонячна карта Дунаева Б. А. с.Старi Кодаки– φ=50° П.Ш. 

 
Рис. 4.8.2 Визначення тривалості інсоляції 

Орієнтація 

віконних 

отворів 

Початок 

інсоляції( - 1 

год втрати 

ранкового 

часу ), (год.)  

 

Завершення 

інсоляції 

Тривалість 

інсоляції 

Норматив 

часу 

інсоляції 
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ПД-СХ 7:00 10:00 3 2 год 30 хв 

ПД-ЗХ 12:00 17:00 5 2 год 30 хв 

 

Табл. 4.8.3 Визначення часу інсоляції 

Висновок: номери готелю мають вікна, що орієнтовані на південно-

східну сторону світу. Південно-східна орієнтація будівлі забезпечує 

виконання умови інсоляції.  

 

 

  

Рис 4.8.4 Розташування проектуємого об’єкту 
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Рис 4.8.5План розміщення приміщень в жилій зоні об’єкту 
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4.9   Визначення індексу ізоляції повітряного шуму міжкімнатної 

перегородки 

 

Нормою параметру ізоляції повітряного шуму є індекс повітряного шуму, 

який розраховується за формулою: Jв=50+∆в, дБ, де: 

∆в – поправка, визначається шляхом порівнювання двох частотних 

характеристик індексів повітряного шуму: 

- Нормативного, значення вказані в ДБН В.1.1-31:2013 

- Розрахункового, будується аналогічно ломаної лінії ABCD 

 
Для побудови розрахункової частотної характеристики необхідно знати 

координати точки В: 

m=h*γ0, кг/м2 – поверхнева щільність конструкції 

m=0.12*1500=180 кг/м2 

mэ=h*k, кг/м2 – еквівалентна щільність конструкції, де 

k – коефіцієнт, що враховує відносності жорсткості огорожі = 1,2 

mэ =0.12*1.2=0.144 кг/м2 

f = абсциса точки В, Гц 

f = 32000/120 = 266,6 Гц, частоту приймаємо 250 Г 

R = ордината точки В, Гц 

R = 20lg*mэ -12, Гц 

R = 20lg*0.144 -12=28.8 ≈ 29 Гц 

 
Наiменування 

огороджувальн

оi конструкцii 

Матеріал 

конструкції 

Товщина Об’ємна 

вага 

Об’ємна 

щільніст

ь 

Частот

а 

Ізоляція 

повітряног

о шуму 

h, м γ, кг/м3 m, кг/м2 f, Гц R, дБ 

Мiжкiмнатна 

перегородка 

Шлакобетон 0.12 1500 180 250 29 

 

 

Визначення індексу ізоляції повітряного шуму 

 

 
Частоти Значення звукоізоляції Відхилення 

вниз від 

нормативної 

кривої Rрозр. 

– Rнорм 

Значення 

нормативної 

кривої, 

зрушеної 

вниз на 10дБ 

Відхилення 

вниз від R` 

норм. на 

10дБ Rрозр. 

– R`норм. 

f, Гц Нормативні  

R норм 

Розрахункові 

R розр 

а, дБ R` норм. а, дБ 

100 33 29 -4 23 6 

125 36 29 -7 26 3 

160 39 29 -10 29 0 

200 42 29 -13 32 -3 
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250 45 29 -16 35 -6 

315 48 32 -16 38 -6 

400 51 34 -17 41 -7 

500 52 37 -15 42 -5 

630 53 39 -14 43 -4 

880 54 42 -12 44 -2 

1000 55 44 -11 45 -1 

1250 56 47 -9 46 1 

1600 56 49 -7 46 3 

2000 56 52 -4 46 6 

2500 56 54 -2 46 8 

3150 56 57 1 46 11 

4000 56 57 1 46 11 

5000 56 57 1 46 11 

Сума несприятливих віхилень ∑а = 157 - ∑а` = 34 

Середнє несприятливе відхилення ∑а/18 = 8.7 - ∑а`=1.8 

Поправка ∆в = -10 

Індекс ізоляції повітряного шуму Jв = 50+∆в = 40 

Нормативний індекс повітряного 

шуму 

Jв норм. = 47 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Висновок: В результаті акустичного розрахунку встановлено, що 

міжкімнатна шлакобетонна перегородка, товщиною 0,12 м не відповідає 

вимогам акустики, так як Jв розр. < Jв норм. Тому для вирішення проблеми 

потрібно збільшувати товщину міжкімнатної перегородки щоб забезпечити 

норму відповідно до ДБН В.1.1-31: ДСТУ Б В.2.6-85 2013 
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1. Охорона праці при будівництві 

1.1. Профілактика виробничого травматизму в будівництві готелю 

1.1. Аналіз виробничого травматизму в будівництві готелю. Завдання аналізу 

травматизму є виявлення причин і закономірностей, які викликали появу 

нещасних випадків. Нещасному випадку завжди зумовлює відхилення від 

норм виробничого процесу. Тому аналіз і вивчення травматизму дає 

можливість розробки профілактичних заходів, які усунуть небезпечні умови 

праці на будівництві готелю. Для аналізу виробничого травматизму 

застосовують багато різноманітних методів, основні з яких можна поділити 

на такі групи: статистичні, топографічні, монографічні, економічні, 

анкетування, ергономічні, психофізіологічні, експертних оцінок та інші. 

Статистичні методи основані на аналізі статистичного матеріалу з 

травматизму, накопиченого на підприємстві або в галузі за кілька років. 

Відповідні дані для цього аналізу містяться в актах за формою Н-1 і в звітах 

за формою 7-НТВ. Статистичний метод дозволяє всі нещасні випадки і 

причини травматизму групувати за статтю, віком, професіями, стажем роботи 

потерпілих, часом, місцем, типом нещасних випадків, характером одержаних 

травм, видом обладнання. Цей метод дозволяє встановити по окремих 

підприємствах найпоширеніші види травм, визначити причини, які 

спричиняють найбільшу кількість нещасних випадків, виявити небезпечні 

місця, розробити і провести необхідні організаційно-технічні заходи. 

Кількісний показник травматизму, або показник частоти нещасних випадків 

Кч, розраховується на 1000 працюючих: 

Кч = 1000 n/Р, 

де n – кількість нещасних випадків за звітний період із втратою 

працездатност на 1 і більше днів; 

Р – середньо списова чисельність працюючих за той же звітний період часу. 

Якісний показник травматизму, або показник важкості нещасних випадків 

Кв, характеризує середню втрату працездатності в днях на одного 

потерпілого за звітний період: 

Кв = Д/n, 

де Д – загальна кількість днів непрацездатності у потерпілих для випадків із 

втратою працездатності на один і більше днів. 

Узагальнюючим показником, який показує кількість людино-днів 

непрацездатності на 1000 працюючих, є коефіцієнт виробничих втрат: 

Квв = Кч × Кв = 1000 Д/Р. 

Але жоден з вищенаведених показників не враховує стійкої втрати 

працездатності та загибелі людей і тому не може повністю характеризувати 

рівень травматизму. Для цього необхідно використання принаймні ще одного 

показника. Таким показником є коефіцієнт нещасних випадків із 

смертельним наслідком та каліцтвом: 

Кск = (nск/n) · 100% 

де nск – кількість нещасних випадків, що призвели до смерті або каліцтва 

n – загальна кількість нещасних випадків. 

         Вищенаведені та інші показники, наприклад коефіцієнт електро-

травматизму, дозволяють вивчати динаміку травматизму на будівельному 

підприємстві, в галузі, регіоні тощо, порівнювати ці показники, робити певні 
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висновки, застосовувати організаційні заходи, спрямовані на 

профілактику травматизму. 

        Топографічні методи ґрунтуються на тому, що на будгенплані (плані 

підприємства) відмічають місця, де сталися нещасні випадки. Це дозволяє 

наочно бачити місця з підвищеною небезпекою. Повторення нещасних 

випадків в певних місцях свідчить про незадовільний стан охорони праці на 

даних об’єктах. На ці місця звертають особливу увагу, вивчають причини 

травматизму. Шляхом додаткового обстеження згаданих місць виявляють 

причини, котрі викликали нещасні випадки, формують поточні та 

перспективні заходи щодо запобігання нещасним випадкам для кожного 

окремого об’єкта. Повторення аналогічних травм свідчить про незадовільну 

організацію інструктажу, невикористання конкретних засобів 

індивідуального захисту тощо. 

         Монографічний метод полягає в детальному обстеженні всього 

комплексу умов праці, технологічного процесу, обладнання робочого місця, 

прийомів праці, санітарно-гігієнічних умов, засобів колективного та 

індивідуального захисту. Іншими словами, цей метод полягає в аналізі 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, притаманних лише тій чи 

іншій (моно) дільниці виробництва, обладнанню, технологічному процесу. За 

цим методом поглиблено розглядають всі обставини нещасного випадку і, 

якщо необхідно, то виконують відповідні дослідження та випробування. 

Дослідженню підлягають: цех, дільниця, технологічний процес, основне та 

допоміжне обладнання, трудові прийоми, засоби індивідуального захисту, 

умови виробничого середовища, метеорологічні умови в приміщенні, 

освітленість, загазованість, запиленість, шум, вібрація, випромінювання, 

причини нещасних випадків, що сталися раніше на даному робочому місці. 

Таким чином, нещасний випадок вивчається комплексно. Цей метод дозволяє 

аналізувати не лише нещасні випадки, що відбулися, але й виявити 

потенційно небезпечні фактори, а результати використати для розробки 

заходів охорони праці, вдосконалення виробництва. 

           Економічні методи полягають у визначенні економічної шкоди, 

спричиненої травмами та захворюваннями, – з одного боку та економічної 

ефективності від витрат на розробку та впровадження заходів на охорону 

праці – з другого. Ці методи дозволяють знайти оптимальне рішення, що 

забезпечить заданий рівень безпеки, однак вони не дозволяють вивчити 

причини травматизму та захворювань. 

            Методи анкетування передбачають письмове опитування працюючих 

з метою отримання інформації про потенційні небезпеки трудових процесів, 

про умови праці. Для цього розробляються анкети для робітників, в яких в 

залежності від мети опитування визначаються питання та чинники. На 

підставі анкетних даних (відповідей на запитання) розробляють 

профілактичні заходи щодо попередження нещасних випадків. 

            Ергономічні методи ґрунтуються на комплексному вивченні системи 

«людина – машина – виробниче середовище». Відомо, що кожному виду 

трудової діяльності відповідають певні фізіологічні, психофізіологічні і 

психологічні якості людини, а також антропометричні дані. Тому при 

комплексній відповідності вказаних властивостей людини і конкретної 
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трудової діяльності можлива ефективна і безпечна робота. 

Порушення відповідності веде до нещасного випадку. Ергономічні методи 

дозволяють знайти невідповідності та усунути їх. 

            Психофізіологічні методи аналізу травматизму враховують, що 

здоров’я і працездатність людини залежать від біологічних ритмів 

функціонування організму. Такі явища, як іонізація атмосфери, магнітне і 

гравітаційне поле Землі, активність Сонця, гравітація Місяця та ін., 

викликають відповідні зміни в організмі людини, що змінюють її стан і 

впливають на поведінку не на краще. Це призводить до зниження сприйняття 

дійсності і може спричинитися до нещасних випадків. 

            Метод експертних оцінок базується на експертних висновках 

(оцінках) умов праці, на виявленні відповідності технологічного обладнання, 

пристроїв, інструментів, технологічних процесів вимогам стандартів та 

ергономічним имогам, що ставляться до машин, механізмів, обладнання, 

інструментів, пультів керування. Виявлення думки експертів може бути 

очним і заочним (за допомогою анкет). 

 

1.2. Навчання з охорони праці при будівництві готелю 

           Навчання, системне та систематичне підвищення рівня знань 

працівників при будівництві готелю з питань охорони праці – один з 

основних принципів державної політики в галузі охорони праці, 

фундаментальна основа виробничої безпеки та санітарії, необхідна умова 

удосконалення управління охороною праці і забезпечення ефективної 

профілактичної роботи щодо запобігання нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на будівництві готелю. Основним нормативним актом, 

який встановлює порядок і види навчання, а також форми перевірки знань є 

ДНПАОП 0.00-4.12.99 «Типове положення про порядок проведення навчання 

і перевірки знань з питань охорони праці». 

           Будівельна організація, що задіяна на будівництві готелю на основі 

Типового положення з врахуванням специфіки діяльності і вимог державних 

міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, розробляє і 

затверджує наказом керівника відповідні положення організації і формуює 

планиграфіки проведення навчання і перевірки знань працівників з охорони 

праці, з якими вони мають бути ознайомлені. Відповідальність за організацію 

цієї роботи покладається на керівника будівельної організації, а в 

структурних підрозділах – на керівників цих підрозділів. Контроль за 

своєчасним проведенням здійснює служба охорони праці або працівники, на 

яких покладені ці обов'язки. 

1.3. Інструктажі охорони праці, що застосовуються при будівництві 

готелю 

      Усі працівники при будівництві готелю повинні проходити на 

підприємстві навчання у формі інструктажів з питань охорони праці, першої 

допомоги потерпілому, правил поведінки та дій у разі виникнення аварійних 

ситуацій. 

       Інструктаж з охорони праці – це усне пояснення положень відповідних 

нормативних документів, що закінчується вибірковою перевіркою шляхом 

опитування засвоєних знань і навичок в обсязі викладених питань. За 
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характером і часом проведення інструктажі поділяються на 

вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. 

       Вступний інструктаж проводиться: 

--- з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу 

при будівництві готелю, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади; 

– з працівниками інших організацій, які прибули на будівництво і беруть 

безпосередню участь у будівничому процесі; 

– з учнями та студентами, які прибули на будівництво для проходження 

трудового або професійного навчання; 

– з екскурсантами у разі екскурсії на будівництво. 

         Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці, 

або іншим фахівцем, на якого покладено ці обов’язки і який в установленому 

Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань 

охорони праці. 

         Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в 

приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних 

технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, 

розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей 

будівництва. Програма та тривалість інструктажу затверджується 

роботодавцем будівельної організації. 

        Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі 

реєстрації вступного інструктажу, який зберігається в службі охорони праці 

або в працівника, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а 

також у наказі про прийняття працівника на роботу. 

        Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на 

робочому місці з працівником: 

– новоприйнятим (постійно чи тимчасово); 

– який переводиться з одного структурного підрозділу до іншого; 

-- який буде виконувати нову для нього роботу; 

– відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню 

участь у будівничому процесі на будівництві готелю. 

           Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб 

одного фаху за діючими на будівництві готелю інструкціями з охорони праці 

відповідно до виконуваних робіт. 

           Повторний інструктаж проводиться індивідуально з окремим 

працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за 

обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу. 

          Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці 

в терміни, визначені НПАОП, які діють в галузі, або роботодавцем, з 

урахуванням конкретних умов праці, але не рідше: 

– на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці; 

– для решти робіт – 1 раз на 6 місяців. 

         Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому 

місці або в кабінеті охорони праці: 

– у разі введення в дію нових або переглянутих НПАОП, внесення змін та 

доповнень до них; 
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– у разі зміни технологічного процесу, заміни або модернізації 

устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та 

інших факторів, що впливають на стан охорони праці; 

-- у разі порушень працівниками вимог НПАОП, що можуть призвести або 

призвели до травм, аварій, пожеж тощо; 

– у разі перерви в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів – 

для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів. 

          З учнями, студентами, курсантами та слухачами позаплановий 

інструктаж проводиться при порушеннях ними вимог НПАОП, що можуть 

призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо. 

         Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим 

працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст 

позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку 

залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення. 

         Цільовий інструктаж проводиться з працівниками: 

– при ліквідації аварії або стихійного лиха; 

-- при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск, наказ або 

розпорядження. 

         Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим 

працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу 

визначаються в залежності від виду робіт, що ними виконуватимуться. 

        Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить 

безпосередній керівник робіт, завершуються вони перевіркою знань у вигляді 

усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою 

набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа, яка 

проводила інструктаж. При незадовільних результатах перевірки знань, умінь 

і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи 

позапланового інструктажів для працівника протягом 10 днів додатково 

проводяться інструктаж і повторна перевірка знань. 

          При незадовільних результатах перевірки знань після цільового 

інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка 

знань при цьому не дозволяється. 

          Працівники, які суміщають професії (в тому числі працівники 

комплексних бригад), проходять інструктажі як з їх основних професій, так і 

з професій за сумісництвом. 

          Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового 

інструктажу та про допуск до роботи особою, якою проводився інструктаж, 

вноситься запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці 

на робочому місці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого 

інструктували, так і того, хто інструктував. Сторінки журналу реєстрації 

інструктажів повинні бути пронумеровані, журнали прошнуровані і скріплені 

печаткою. 

         У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, 

цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі 

реєстрації інструктажів – не обов’язково. 
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2. Освітлення в готелi. Світлотехнічний розрахунок 

2.1. Освітлення (природне та штучне) в готелi 

           До основних факторів, що визначають санітарні якості готелю 

становить освітлення – отримання, розподіл та використання світлової 

енергії для забезпечення нормальних умов праці. 

           Світло впливає на функцію органів зору, діяльність організму в 

цілому. Погане освітлення може призвести до професійних захворювань, 

швидкої втомлюваності, зростання нещасних випадків. 

           Природне освітлення має важливе фізіолого-гігієнічне значення для 

працюючих. Воно позитивно впливає на органи зору, стимулює фізіологічні 

процеси, підвищує обмін речовин та покращує розвиток організму в цілому. 

Сонячне випромінювання зігріває та знезаражує повітря, очищуючи його від 

збудників багатьох хвороб. Окрім того, природне світло має і психологічну 

дію, створюючи в приміщенні для працівників відчуття безпосереднього 

зв’язку з довкіллям. 

          Природному освітленню властиві і недоліки: воно непостійне в різні 

періоди доби та року, в різну погоду; нерівномірно розподіляється по площі 

приміщень готелю; при незадовільній його організації може спричинити 

засліплення органів зору. Для захисту від прямих сонячних променів, які 

створюють прямі та відбиті відблиски на поверхні екранів та клавіатури, 

передбачені сонцезахисні пристрої – жалюзі. 

         На рівень освітленості приміщення центру при природному освітленні 

впливають наступні чинники: світловий клімат, площа та орієнтація 

світлових отворів; ступінь чистоти скла в світлових отворах; пофарбування 

стін та стелі приміщення; глибина приміщення; наявність предметів, що 

захаращують вікно як із середини, так і ззовні приміщення. 

         В приміщеннях готелю застосовуються різні види природного 

освітлення: одностороннє бокове, двостороннє бокове, комбіноване, а також 

штучне освітлення. 

        Штучне освітлення передбачається в усіх приміщеннях готелю, де 

недостатньо природного світла, а також для освітлення приміщень у темний 

період доби. При організації штучного освітлення необхідно забезпечити 

сприятливі гігієнічні умови для зорової роботи і одночасно враховувати 

економічні показники. 

        Штучне освітлення застосовується загальне (при якому світильники 

розміщуються у верхній зоні приміщення рівномірно) і комбіноване. Місцеве 

освітлення створюється світильниками, що концентрують світловий потік 

безпосередньо на робочих місцях. Застосування лише місцевого освітлення 

не допускається з огляду на небезпеку травматизму та професійних 

захворювань. 

         Комбіноване освітлення складається із загального та місцевого. Його 

доцільно застосовувати при роботах високої точності, а також , якщо 

необхідно створити певний або змінний в процесі роботи напрямок світла. 
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2.2. Розрахунок штучного освітлення в виставковому просторі готелю 

 

 

Необхідно визначити розташування і кількість світильників з урахуванням 

потужності люмінесцентних ламп в приміщенні, довжина якого А=30 м, 

ширина В=30 м, висота Н=4,1 м. Висота розрахункової поверхні hп= 1 м, 

відстань від стелі до нижньої кромки світильника hс = 0,1 м 

Стеля в приміщенні сіра, стіни - бетонні з вікнами, робоча поверхня - темна. 

Нормоване освітлення складає Енорм. = 300 лк. Тип світильників 

застосовується ODR з 2 лампами, потужність яких складає 80 Вт, при цьому 

довжина однієї лампи lлампи =1,5 м, λ = 1,4. Запиленість приміщення не 

перебільшує 8 мг/м3 , пил - темний. Необхідно враховувати, що коефіцієнт 

мінімального освітлення для люмінесцентних ламп z = 1,1. 

1. Визначаємо висоту підвіса світильника над розрахунковою поверхнею: 

 

hp = H – hc – hп, м 

hp = 4,1 – 0,1 – 1 = 3 м 

 

 

2. Визначаємо індекс приміщення: 

 
     З. Визначаємо коефіцієнт відбиття спелі, стін та робочої поверхні: 

Р стел = 0,3 = 30 % 

Р стіна = 0,3 = 30 % 

Р р.п. = 0,1 = 10 % 

4. Визначаємо коефіцієнт використання світлового потоку, 

враховуючи коефіцієнт відбиття та індекс приміщення: 

  

Ƞ = 0,62 
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7. Визначаємо кількість ламп в одному ряду: 
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10. Порівнюємо розрахунковий рівень освітлення з нормованим:  

 

Енорм ≤ Ерозр 

300 лк ≤ 301 лк 

 

11. Висновок: розрахунковий рівень освітлення відповідає нормам. 

 

12. Розміщуємо світильники в приміщенні: 
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Пожежна безпека будівлі готелю 

 

До основних причин пожеж належать: 

 

- несправність електрообладнання електроосвітлення, порушення 

правил їх експлуатації; 

- залишення без нагляду електроприладів; 

- порушення правил пожежної безпеки під час проведення електро- і 

газозварювальних робіт, недотримання технологічних вимог; 

- захаращенність виробничих приміщень, зберігання 

пожежонебезпечних речовин. 

 

3.1. Порядок евакуації при пожежі 

           У готелі призначено посадових осіб щодо забезпечення 

пожежної безпеки, призначено відповідальних за пожежну безпеку, а 

також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного 

захисту. Зазначені особи контролюють дотримання працівниками 

готелю вимог Інструкції з пожежної безпеки, проводять інструктажі з 

питань пожежної безпеки, періодично перевіряють стан пожежної 

безпеки на об’єкті, забезпечують утримання у справному стані засобів 

пожежогасіння та шляхів евакуації. 

 

У разі виникнення пожежі працівник, відповідальний зобов’язаний: 

 

- повідомити про пожежну небезпеку за телефоном 101; 

- задіяти систему оповіщення людей про пожежу; 
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- розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей із 

будівлі згідно з планом евакуації. З урахуванням обстановки, що 

склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до 

безпечної зони в найкоротший термін. Починати евакуацію слід з 

приміщення, де виникла пожежа і суміжних з ним приміщень, яким 

загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння; 

- сповістити про пожежу керівника; 

- ліквідувати умови, які сприяють виникненню паніки; 

- утримуватись від відчинення вікон і дверей з метою недопущення 

поширення вогню на суміжні приміщення; 

- залишаючи приміщення або будівлю, що постраждала від пожежі, 

потрібно зачинити за собою всі вікна і двері; 

- не допускати повернення людей до будівлі, де виникла пожежа; 

- організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів до гасіння 

пожежі наявними засобами пожежогасіння. 

 

         Керівник готелю зобов’язаний: 

 

-перевірити чи повідомлено до пожежної частини про виникнення 

пожежі; 

- організувати керівництво евакуацією людей; 

- організувати перевірку евакуйованих людей за списками; 

- перевірити включення в роботу автоматичної системи пожежогасіння; 

- припинити всі роботи, вилучити з небезпечної зони всіх осіб, що не 

зайняті в евакуації людей; 

- організувати відключення електромережі для запобігання поширенню 

пожежі; 

- у разі потреби викликати до місця пожежі медичну службу; 

- забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації і гасінні 

пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів 

горіння і підвищеної температури, ураження електрострумом тощо; 

- організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, 

визначити місця їхнього складування і забезпечити, за потреби 

охорону; 

- інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у 

будівлі. 

 

          У готелі розроблено план евакуації, в якому вказано шляхи 

евакуації, евакуаційні та аварійні виходи, встановлені правила 

поведінки людей, порядок і послідовність дій в умовах надзвичайних 

ситуацій. Схеми евакуації розташовані на помітних місцях, всі 

робітники ознайомлені. 
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          Готель забезпечений первинними засобами 

пожежогасіння: 

- Внутрішніми пожежними кранами; 

- Пожежним інвентарем (відра, кошми, лопати, пісок); 

- Вогнегасниками. 

 

             Пожежний інвентар розміщено на видних місцях, забезпечено 

вільний зручний доступ до нього. Вогнегасники розміщено у 

легкодоступних та помітних місцях, де виключено потрапляння на них 

сонячних променів та безпосередній вплив опалювальних і 

нагрівальних приладів. Вогнегасники установлені на висоті 1,5 м від 

підлоги. 

 

           У готелі передбачено внутрішній протипожежний водогін, який 

обладнано пожежними кранами, що встановлені на висоті 1,35 м від 

підлоги всередині приміщення біля виходу. Кожний пожежний кран 

споряджено прогумованим рукавом і пожежним стволом, основна 

функція даного устаткування – подача і напрям води на вогнище 

спалаху. 

 

              Передбачено безперешкодний проїзд пожежної машини до 

будівлі готелю з усіх боків. Під’їзні шляхи до будівлі не 

використовуються для стоянок, складання матеріалів, не захаращені. 

Територія готелю має достатнє зовнішнє освітлення. 

                До евакуаційних шляхів відносять такі, які ведуть до 

евакуаційного виходу і забезпечують рух протягом певного часу. 

Шляхами евакуації в готелі є коридори, проходи, сходи, тамбури, фойє. 

Наявність та напрямок руху до евакуаційних шляхів позначено 

відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 

«Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма і колір». 

 

              У готелі передбачено евакуаційні виходи, які розташовані 

розсерджено з дотриманням вимог ДБН В.1.-7:2016, в яких говориться, 

що кількість евакуаційних виходів із будинків повинно бути не менше 

двох, за винятком випадків, особливо обговорених відповідними 

розділами. Успішна евакуація людей при пожежі або аварії залежить 

від протяжності і ємності шляху евакуації, кількості і ширини проходів 

і виходів, конструктивнопланувальних і організаційних рішень. У 

готелі розміри шляхів евакуації та евакуаційних виходів і їх кількість 

відповідає всім вимогам пожежної безпеки. Евакуація людей у разі 

пожежі передбачається по шляхах евакуації через евакуаційні виходи, 

евакуаційні сходи та сходові клітки. Ліфти не було враховано під час 

проектування шляхів евакуації. Евакуаційні виходи не влаштовано 
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через розсувні та піднімально- опускні двері й ворота, двері, що 

обертаються або турнікети, що обертаються або розсуваються, за 

винятком розсувних дверей, які під час пожежі вручні відкриваються та 

функціонують як розтульні двері. Евакуаційні шляхи готелю 

утримуються вільними, не захаращеними ті у разі потреби 

забезпечують евакуацію всіх людей, які перебувають у приміщенні.  

               В готелі кількість та розміри евакуаційних виходів, їх 

конструктивні рішення, умови освітленості, забезпечення 

незадимленості, протяжність шліхів евакуації, їх оздоблення 

відповідають протипожежним вимогам будівельних норм. Висота та 

ширина у просвіті евакуаційних виходів (дверей) є не меншою за 2,0 м , 

ширина у просвіті одного з полотен двостулкових дверей є не меншою 

за 0,8 м. Ширина зовнішніх дверей сходових кліток і дверей, що ведуть 

зі сходових кліток до вестибюля, а також із вестибюля назовні є не 

меншою за ширину маршів. 

              В приміщенні готелю двері евакуаційних виходів і двері на 

шляхах евакуацій відчиняються в напрямку виходу людей з 

приміщення. Двері евакуаційних виходів з коридорів поверху, 

сходових кліток, вестибюлів та інші двері на шляхах евакуації не 

мають запорів, що перешкоджають вільному їх відчиненню без ключа 

у разі пожежі. 

            У вестибюлі розміщено огороджені робочі місця для охорони 

таким чином, що вони не перешкоджають евакуації людей. Огороджені 

робочі місця для охорони виготовлені з негорючих матеріалів та 

матеріалів групи горючості Г1. 

            Сходові клітки мають вихід безпосередньо назовні на прилеглу 

до будинку територію безпосередньо. Системи підбору повітря 

(системи створення різниці тисків) відповідають вимогам ДБН В.2.5-56 

та іншим НД. 

 

            Для забезпечення пожежної безпеки та дотримання правил 

евакуації у приміщенні готелю та на його території також передбачені 

наступні заходи: 

 

        - засоби протипожежного захисту повинні утримуватись у 

працездатному стані та має бути забезпечено їх технічне 

обслуговування;  

       - під час експлуатації приміщення не допускається зниження класу 

вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних 

перешкодах; 

       - протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси повинні 

утримуватися у справному стані. Не допускаються встановлювати 

будьякі пристрої, предмети тощо, що перешкоджають їх зачиненню; 
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       -у місцях проходок трубопроводів через протипожежні 

перешкоди трубопроводи їхня ізоляція виконується із негорючих 

матеріалів; 

       - роботи, пов’язані з проектуванням вогнезахисту та вогнезахисним 

обробленням, виконуються суб’єктами господарювання, що мають 

відповідну ліцензію на такий вид робіт; 

       - для приміщень виробничого, складського призначення визначені 

категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до 

вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, 

будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови 

електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» 

(НПАОП 40.1-1.32-01), які необхідно позначати на вхідних дверях до 

приміщення, а також у межах зон усередині приміщення та ззовні; 

         - у разі необхідності встановлення на вікнах приміщення, де 

перебувають люди, грат останні повинні розкриватися , розсуватися 

або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей грати 

мають бути відчинені (зняті); 

         - у приміщенні готелю забороняється зберігання ЛЗР та ГР, а 

також використовувати тару з-під них; 

         - під час організації та проведення масових заходів при кількості 

людей понад 50 осіб забороняється використовувати приміщення, 

забезпечені менше ніж двома евакуаційними виходами, що не мають на 

вікнах глухих грат; 

        - під час проведення новорічних та різдвяних свят ялинка повинна 

встановлюватися на стійкій основі; забороняється використовувати для 

прикрашання ялинки свічки; гірлянди та інші прикраси, які 

підключаються до електромережі промислового виробництва 

застосовуються за умови наявності паспорта або сертифіката 

відповідності; підключення гірлянд повинно викнуватись тільки за 

допомогою штепсельних з’єднань; у разі виявлення несправності в 

ілюмінації вона повинна бути терміново вимкнена; 

        - кількість відвідувачів у виставковому просторі та приміщення 

іншого призначеннях не повинна перевищувати проектної або 

визначеної розрахунком, ураховуючи пропускну спроможність шляхів 

евакуації; 

        -у разі відсутності даних для розрахунку площі, що припадає на 

одну особу, місткість залу приймається з розрахунку не менше 1 м2 на 

одну особу; 

- килими, килимові доріжки і інше покриття підлоги надійно 

закріплене до підлоги і є помірно небезпечним щодо токсичності 

продуктів горіння, має помірну димоутворювальну здатність згідно з 

ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ.Пожаровзрывоопасность веществ и 



 85 

материалов.номенклатура показателей и методы их 

определения.» та відповідати групам поширення полум’я РП1, РП2 

згідно з ДСТУ Б В.2.7-70-98 «Будівельні матеріали. Методи 

випробування на розповсюдження полум’я». Підлога на шляхах 

евакуації не слизька; 

         -готель  забезпечений адресними вказівниками (назва вулиці, 

номер будинку), встановленими на будівлі і освітлюється у темний час 

доби; 

        - підтримуються постійними (без змін) кількість та розміри 

евакуаційних виходів з будівлі і приміщень, класи вогнестійкості 

несучих та огороджувальних конструкцій, застосовуються будівельні 

матеріали з вищими показниками пожежної безпеки, інженерні та 

планувальні рішення залишаються незмінними, згідно з нормованою 

вимогою дотримуються умови освітлення; 

         - розміщення крісел в залах зборів і нарад та в інших подібних 

приміщеннях готелю відповідає вимогам ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна 

безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-16-2005 

«Культурновидовищні та дозвіллєві заклади», ДБН В.2.2-28:2010 

«Будинки адміністративного та побутового призначення», ДБН В.2.2-

9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні 

положення»; 

        - приміщення , які не мають евакуаційних виходів, розраховані не 

більше ніж 50 осіб; 

        -сходові марші і площадки мають огорожі із поручнями, котрі не 

зменшують ширину сходових маршів і площадок; 

        - розташування пожежних кран-комплектів та приладів опалення 

на сходових клітках не зменшує нормативної ширини проходу 

сходовими площадками та маршами; 

        - сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, 

проходи та інші шляхи евакуації забезпечені евакуаційним 

освітленням. Світильники евакуаційного освітлення вмикаються з 

настанням сутінків у разі перебування в будинку людей; 

         - на шляхах евакуації розміщено світлові покажчики. Під час 

експлуатації приміщення у виставковій залі та подібних приміщеннях 

вони мають бути увімкнені на весь час перебування людей; 

        - на випадок відключення електроенергії обслуговуючий персонал 

готелю повинен мати електричні ліхтарі. Кількість ліхтарів має бути не 

менше одного ліхтаря на кожного працівника, який чергує на об’єкті у 

вечірній або нічний час; 

         - на шляхах евакуації відсутні пороги, виступи, турнікети, 

підйоми, двері розсувні, таки, що обертаються та інші пристрої, що 

перешкоджають вільній евакуації людей; 
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         - будівля і приміщення готелю оснащені установками 

пожежної сигналізації (УПС) відповідно до вимог нормативних 

документів. Установки справні, утримуються в робочому стані та 

мають сертифікати відповідності. Організація, що здійснює технічне 

обслуговування, монтаж і налагодження установок має ліцензію та 

право виконання цих робіт; 

        - будівля і приміщення готелю обладнанні системами 

протидимного захисту, технічними засобами оповіщення про пожежу 

та засобами зв’язку відповідно до вимог будівельних норм; 

        - автомобільні дороги та проїзди для пожежних машин повинні 

мати дорожнє покриття, придатне для їх проїзду (укріплене шлаком, 

гравієм або іншими матеріалами) в будь-яку пору року; 

        - територія, будівля та приміщення готелю своєчасно очищаються 

від горючого сміття, відходів і постійно утримуються в чистоті; 

        - меблі і обладнання розміщено у готелі таким чином, що 

забезпечено вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення.  

        - вогнегасники заряджають та перезаряджають відповідно до 

інструкції з їх експлуатації. Всі вогнегасники опломбовані; 

        - приміщення, де використовуються персональні комп’ютери 

оснащені переносними вуглекислотними або порошковими 

вогнегасниками місткістю 3,0 л із розрахунку: один вогнегасник на 

кожні 20 м2 площі підлоги приміщення.      Всі штепсельні розетки та 

електрошнури справні. Персональні комп’ютери відключаються від 

електромереж після закінчення роботи на них; 

       - обігрівання приміщення здійснюється тільки центральним водним 

опаленням 

 

 

3.2. Типи застосованих конструкцій та їх ступінь вогнестійкості 
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