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1. Передумови

Місто Дніпро в минулому Дніпропетровськ, та Катеринослав, давно є

синонімом словосполучення «промисловий центр», починаючи з відбудови

після другої  світової війни  місто швидко росло і розвивалось, як результат в

60-х роках минулого століття  постало питання створення великих житлових

масивів для розселення населення яке швидко збільшувалося, і по периферії

міста почали з’являтися жилаві масиви такі як Тополя, Перемога, Сокіл,

Фрунзенський, Сонячний, Воронцовський, Правда, Красний Камінь, Комунар

и Парус. Всі житлові масиви здебільшого відділені промислово складської

зоною або складним рельєфом від центральної часини міста. Починаючи з 90х

минулого століття деградація та занепад промислово складських зон що

розмежовували центральну частину та житлові масиви створили гарні

передумови для забудови цих територій зі зміною цільового використання

землі. Починаючи з 2000-х в місті спостерігається пожвавлення будівельної

діяльності спочатку з забудовою порожніх територій в центральній частині

міста що раніше вважались складні для забудови, і починаючи з 2010-х років

все частіше будівництво відбувається в «промислово складських буферних

зонах» між центром та житловими масивами.

Дніпро місто «мільйонник», яке для свого подальшого сталого розвитку

потребує якісної транспортної інфраструктури, на даний момент реалізуються

наступні інфраструктурні проекти:

-Північна об’їзна дорога

-Південна об’їзна дорога

-Будівництво нових станцій метро

-Будівництво нових терміналів аеропорту Дніпро

-Через місто буде проходити 4х смугова швидкісна магістраль що сполучить

Запоріжжя та Київ
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2. Проблематика

На даний момент в місті існує проблема нестачі залу великої місткості для

проведення, різних заходів в парі з готельною та розважальною

інфраструктурою, до недавно частково цю функцію виконував «Льодовий

палац метеор» що вміщує до 6000 людей, але після закриття ця функція

залишилась вакантна.

з 2021 року відбувається будівництво нових терміналів аеропорту Дніпро що

після закінчення будівництва та початку експлуатації створить суттєвий

пасажиропотік з містом, але на даний момент транспортне сполучення

відбувається лише маршрутними таксі 60 та 109 номерів, що в подальшому

буде недостатньо.

3. Постановка задачі

Для вирішення вище згаданих проблем були вирішено, запроектувати

багатофункціональний комплекс що вирішить ці, та інші проблеми,

розмістивши комплекс на територіях що вивільняються від промислово

складської функції згідно актуального генерального плану міста. Також була

використано «ескіз припущення» створення гілки метро що закільцює проектні

гілки метро та сполучить аеропорт та місто. Лінія передбачається на місці не

діючої залізничної гілки від ст. Зустрічна і до аеропорту, в межах недіючого

полотна -надземне метро і в подальшому до прохідної «Південмашу» -підземна

частина.
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4. Опис містобудівної ситуації, яка склалась,

 та характеристика земельної ділянки

 Проектна ділянка знаходиться в м. Дніпро по вул. Запорізьке шосе 32, ділянка
знаходить в «розриві» між кільцем в кінці пр. Гагаріна та ж/м Тополя,

площа та опис меж земельної ділянки, її цільове призначення:

Площа земельної ділянки – 137063м2

Рельєф ділянки має перепадом висот – до 15м.

Земельна ділянка межує:

- з півночі – промислово складська забудова

- із заходу – пуста земельна ділянка, з лініями ЛЕП

- з півдня – проїзд до гаражів, і 12 поверхова забудова

- зі сходу – Запорізьке шосе

Цільове призначення земельної ділянки - Територія виробничо- складських
підприємств

(зона зміни функціонального призначення)

В минулому проектна ділянка Запорізьке шосе 32 розташована в
Чечелівському р-ні Дніпра, на місці що в минулому займав радгосп «Квіти
Дніпропетровська». Територія відноситься до забудови 50-70 років минулого
століття

На даний момент на ділянці знаходяться частково зелені дико ростучі кущі та
дерева в минулому оранжереї, також присутній продовольчий магазин, та АЗС
що пропонується знести, парковка, та занедбані одноповерхові виробничі
споруди.

Обмеження санітарно захисних зон;

4 лінії ЛЕП , одну з яких пропонується перенести на іншу сторону
Запорізького шосе, а інші перекласти підземним способом.

Існуючу АЗС, та парковку пропонується знести.
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Аналіз місто будівної ситуації

Проаналізувавши  прилеглу територію обмежену Запорізьким шосе, вул.

Шиною, проїздом до гаражів вдовж будинку по вул. Запорізьке шосе 38, що

згідно генерального плану міста підлягає переведенню до території що

підлягає громадській та житловій забудову, та зробивши припущення що

громадськими будинками буде забудована територія вздовж Запорізького

шосе, отримуємо площу 27.3га перспективної житлової території (частково

забудована 9ти поверховою забудовою), використовуючи додаток В.1 ДБН

Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій, отримуємо щільність



12

 населення 10101чол, при 9ти поверховій забудові.

Використовуючи ці дані розраховуємо необхідну площу торгових приміщень

та паркомісць використовуючи норми ДБН Б.2.2-12:2019 отримуємо;

Продовольчі крамниці -10600м²

Непродовольчі крамниці - 12120 м²

Паркомісця 300м.м/га (відповідно до кіл. квартир) 8190 м.м +3га громадської

забудови що приблизно становить 30тис м² офісної забудови (за проектами
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аналогами) 3150 м.м= 11340 м.м

11340 м.м - приблизна перспективна потреба

Попередні дані потужності комплексу відповідно до концепції становлять:

Торгово розважальна -44000 м²

Паркінг -2607м.м

Офіси -26500 м²

Апартаменти -456 апартаментів квартирного типу

Багатофункціональний зал для проведення різноманітних заходів до 4650місць

Дитячий центр 8 груп по 15 дітей -120дітей
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Висновок

В результаті проведеного аналізу була вибрана ділянки по Запорізького шосе

32, і прийнято рішення запроектувати «Багатофункціональний комплекс» на

дільниці розміром 410 на 300метрів. Створення саме багатофункціонального

комплексу обумовлене тим що людині найпростіше задовольнити свої потреби

саме в БФК.

Комплекс повністю задовольняє потреби в продовольчих торгових площах,

парковці, закладах харчування,  стосовно торгових площ непродовольчих

товарів то пропонується проектними рішеннями створити умови для

збільшення відвідувачів торгових приміщень, а також враховано при

проектуванні можливість перепрофілювання функцій торгових площ.
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4.1 Аналіз світового досвіду

Вибір проектів аналогів був обмовлений близькістю  функціонального

призначення,

ТРЦ МОСТ СІТІ м. Дніпро, Україна
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Міський комплекс Юньсі  Аедас, м. Чанша, Китай



17

Urban Vertical Farm of Brightfood  м. Шанхай, Китай
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Крокус Сити Холл    м. Москва, РФ
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4.2 Концепція проектного рішення

Соціальна складова

Побудова комплексу створить об’єми які будуть заповнені як замкнутими так

відкритими соціальними процесами. Комплекс стане важливим вузлом

перетину людських потоків:  проживання, транзит, шопінг, дозвілля , активний

відпочинок.

Велика кількість різних функціональних складових комплексу створить

складні соціальні структури, в деякій мірі буде сформоване «місто в місті» для

людей що будуть проживати в апартаментах тривалий час, більшість їх потреб

буде задоволена в межах комплексу

Містобудівна складова

В минулому проектна ділянка Запорізьке шосе 32 розташована в

Чечелівському р-ні Дніпра, на місці що в минулому займав радгосп «Квіти

Дніпропетровська». На теперішній момент згідно генерального плану

територія відносить до зони зміни функціонально призначення.

Повна забудова цієї зони сполучить громадську та житлову забудову просп.

Гагаріна та Ж/М Тополя.
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Композиційно-просторові засоби реалізації

Комплекс складається з простих об’ємів що мають різну форму та поєднані

між собою, та створюють гармонічний архітектурний ансамбль

На передньому плані знаходять три об’єми «шатрової форми» що заглиблені в

стилобатну частину, об’єм якої в свою чергу порізаний «зеленими» проходами,

для створення більш відкритої структури.

В глибині комплексу розташовані два висотні об’єми.

Композиційно комплекс має вісь симетрії, і хоча крайні права та ліва частина

комплексу не є рівнозначними але за рахунок того що клиновидний об’єм

конференц залу на передній план виходить гострим кутом, то це не створює

відчуття розбалансованості композиції.

Для поєднання з навколишнім

середовищем шатрові три об’єми

що виходять на Запорізьке шосе,

розташуванням та висотою

підтримують житлову забудову

ж/м Тополя
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5. Опис складових функціональних блоків комплексу та їх планувальних

рішень

АПАРТАМЕНТИ  "А"
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Дві житлові башти, на 456 апартаментів кожна по 228 апартаментів, 46

поверхи. 16, 30, 45, 46 пов. - технічні

Вхідні групи розташовані на поз.0.000, 12.000 (3тий поверх, покрівля

стилобату), доступ в башти також можливий з паркінгу з позн.-10.800, -5.400

На 3-му поверсі на розташовані адміністративні та підсобні приміщення.

Башти за класифікацію готелів класифікуються на дві зірки, але жителям

апартаментів не надаються обов’язкові послуги

Планувально на кожному поверсі знаходяться 6 апартаментів, всі поверхи крім

першого на стилобаті та технічних мають однакове планування.

На кожному поверху передбачається дві сходові клітини Н1 та Н4, та 4 ліфти з

південної сторони башт апартаменти межують з «закритими» зеленими

терасами, що огороджені сталевою решіткою, шо виключає падіння поламаних

гілок, з півночі будівлі маюсь суцільне віражне скління.

Зелені тераси розташовуються через поверх і по висоті сполучені між собою

порожнистою конструкцією що наповнена земляним субстратом, і яка

відкривається на кожному поверсі тераси я слугує місцем посадки дерев та

кущів.



23

Тераси не є місцем відпочинку чи дозвілля мешканців апартаментів.

На покрівлі башт згідно ДБН В.2.2-41:2019 Висотні будівлі розташовуються

вертолітні площадки.

ОФІСИ «Б»

Три офісні секції, шатрової форми, поверховість 16

Доступ офісних співробітників організовано з головного вестибюлю  з

позначки 0.000 та з паркінгу з позн. -5.400

Згідно планувальних рішень, на офісних поверхах знаходиться відкритий

офісний простір, з кожного поверху передбачається дві сходові клітини Н1 та

Н4, та 4 ліфти, в двух ліфтово-сходових вузлах, два ліфти спускаються в

паркінг.
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Планувально в центрі поверху знаходяться санітарні вузли та комунікаційні

шахти.

ТОРГІВЛЯ «В»

Торгові приміщення різної площі, розміщені на двох поверхах, основного

блоку та як прибудови до офісних секцій, до основного блоку.

Доступ покупців на перший поверх (позн. 0.000) з вулиці, на другий поверх по

сходам, ескалатором, та ліфтом, з паркінгу; ліфтами та сходами, з центральної

частини торгових приміщень запроектовано вихід на покрівлю стилобату.

Кожний торговий блок має сполучення з паркінгом, всі блоки відокремлені

між собою вулицею.

Всі блоки планувально поділені коридорами на окремі торгові приміщення які

в подальшому плануються вже орендаторами в залежності від технологічних

потреб.

Переміщення товарів

Комплекс має дві зони розвантаження товарів, на позначці, 0.000 , в яких

можуть розвантажуватися великогабаритні вантажні автомобілі що

потртрапляють на позн.0.000 з позн.-10.800 по рампам, зони завантаження в

осях 9-7, В-Г, Н-Р з використанням доклевелерів, так як машини що

розвантажуються знаходяться на одній позначці з торговими приміщеннями,

далі товари переміщуються в магазини з використанням вилкових електричних

навантажувачів, або (і) гідравлічних рокл, що переміняються як по території

магазинів так и по вулиці між магазинами, підйом товару на другий поверх

можливий вантажно пасажирськими ліфтами або вручну сходами.

Два основних торгових блоки мають безпосередній зв'язок (Ось Г) з зонами

розвантаження, і переміщення товарі там можливе напряму в магазин.

Кожний торговий блок має на кожному поверсі зону санітарних вузлів, та

технічних приміщень.
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1 поверх (0.000)

2 поверх (5.4000)
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СПОРТ ЦЕНТР «Г

Спорт центр знаходить на двух поверхах, на позн 0.000 знаходиться вхідна

група, сполучення між поверхами 0.000 та поз. 5.400 через внутрішні сходи Н4,

та СК1.

Техногія

На першому поверсі знаходяться; зона тренажерів, роздягальня, С/В,

адміністрація, кафетерій допоміжні та технічні приміщення.

На другому поверсі знаходиться; басейн, зони масажу, бань та саун, зоні

відпочинку лежаків а також допоміжні та технічні приміщення.

Відвідувачі переміщаються між поверхами по сходам СК1, а евакуація з

другого поверху по двом сходам Н4 з виходом до вестибюлів що мають вихід

на вулицю.

Зона басейну на стилобаті накрита прозорим дахом.

1 поверх
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2 поверх

ЗАКЛАД ХАРЧУВАННЯ (ФУДКОРД) «Д»

Фудкорд вбудовано прибудований до офісної будівлі знаходить на двух

поверхах, на позн 0.000, та 5.400

 Відвідувачі переміщуються по поверхам через внутрішні сходи ліфти та

ескалатор.

Технологія

Кухні виконані зблоковані з стійкою видачі та підсобним приміщеннями.

Завантаження продуктами відбувається через вантажно пасажирські ліфти або

по вручну по сходам

1 поверх                                                                2 поверх
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ЛЬОДОВИЙ КАТОК  «Ж»

Знаходить на першому поверсі, доступ з вулиці.

Приміщення займає об’єм двох поверхів, з розмірами в плані 27*70м

Технологія

По двом повздовжнім стінам між колонами розміщуються шафи для зберігання

та лавки для перевдягання ковзанів або відпочинку.

Отримання доступу для катання задумано безконтактним способом без пункта

видачі, (після онлайн оплати надається доступ до шафи з ковзанами, де в

подальшому зберігаються речі)

КОНФЕРЕНЦ ХОЛ «Е»,
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Знаходить на першому поверсі, доступ з вулиці з двору комплексу,

Технологічний заїзд зі сторони проїзду, додатково присутня парковка для

автобусів.

на першому поверсі

ПАРКІНГ «Є»

Паркінг займає поверхи -1, та -2 на  2607м/м, вихід через сходові клітини,

ліфти, та на тротуар по осі 9. Згідно норм паркінг є наземним -1 поверх

менший за площею ніж -2, в’їзд виїзд зі сторони осі 9 та по осі С з рампи.

паркінг поділений на «кармани» між якими знаходить грунт з кореневою

системою дерев що ростуть на позн.0.000, сполучення відсіків через тамбур

шлюз з підпором повітря.

Заїзд машин на -1 поверх відбувається по пампам.
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Технічні приміщення знаходять на -1, та -2 поверхах, ємності запасу води на -2

поверсі, вент камери на кожному
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ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР «И»

Окрема будівля, на два поверхи, вхід на перший з вулиці, на позн-10.800,

другий -6.600, сполучення відбуваєть по двум сходовим кліткам.

На кожному поверсі передбачено перебування 4 груп, на 1 поверсі також

знаходяться навчальна кімната, столова, адміністративні і підсобні

приміщення, на другому поверсі,  два навчальні класи та актовий зал.

На прилеглій території присутні пощадки для активного відпочинку дітей
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СТАНЦІЯ НАДЗЕМНОГО МЕТРО «К»

Станція є надземною спорудою, доступ на неї відбувається через відкриті

сходи, ескалатор, або ліфт

ПІШОХІДНИЙ МІСТ «І»

Споруда що поєдную станцію метро, стилобат комплексу.
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5.1 Забезпечення пішохідних та транспортних шляхів

Для забезпечення доступу людей та транспорту до комплексу, запроектовано

дороги та тротуари.

Комплекс має 4 основних в’їзди виїзди до паркінгу, автомобільну двосмугову

спіральну рампу на стилобат, для можливості заїзду автотранспорту та спец

техніки на стилобат.

Для вільного доступу пішоходів по території комплексу та навколо нього

запроектовано тротуари/

Згідно проектних рішень МГН мають безперешкодний доступ до всіх будівель

комплексу
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6. ОПИС КОНСТРУКЦІЙ КОМПЛЕКСУ ПО БЛОКАМ

АПАРТАМЕНТИ  "А"

Опис конструктивного рішення представлено: для блоку А

Конструктивна система: будівля з комбінованим конструктивної системі,

з несущими внутрішніми та зовнішніми несучими стінами

Матеріал основних несучих конструкцій: монолітний залізобетон

Сітка колон нерівномірна: будівля загальними габаритами 50м-35м, умовна

висота 150м

Фундаменти: ЗБ плита по палям

Колони: з монолітного залізобетону, прямокутного перерізу,

Несучі стіни: по осям монолітні залізобетонні  товщиною 800, 500, 250мм

Міжповерхове перекриття, покриття: залізобетонне, товщиною

2000,220,300мм

Забезпечення просторової жорсткості. Просторова жорсткість

забезпечується сумісною роботою залізобетонних ядер, зовнішніх, внутрішніх

залізобетонних стін та перекриття.

ОФІСИ «Б»

Опис конструктивного рішення представлено: для блоку Б

Конструктивна система: будівля з комбінованим конструктивної системі,

з несущими внутрішніми та зовнішніми несучими стінами

Матеріал основних несучих конструкцій: монолітний залізобетон

Сітка колон нерівномірна: будівля загальними габаритами 50м-35м, умовна

висота 150м
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Фундаменти: ЗБ плита по палям

Колони: з монолітного залізобетону, прямокутного перерізу,

Несучі стіни: по осям монолітні залізобетонні  товщиною 800, 500, 250мм

Міжповерхове перекриття, покриття: залізобетонне, товщиною

2000,220,300мм

Забезпечення просторової жорсткості. Просторова жорсткість забезпечується

сумісною роботою залізобетонних ядер, зовнішніх, внутрішніх залізобетонних

стін та перекриттів.

Огороджуючі конструкції несучі: залізобетонні стіни (збірний

залізобетон, з замонолічуванням стиків, в зоні плит перекриття)

Конструкція стін: монолітні ЗБ стіни (ліфтово сходові клітки)

ТОРГІВЛЯ «В», СПОРТ ЦЕНТР «Г», ЗАКЛАД ХАРЧУВАННЯ «Д»,

ЛЬОДОВИЙ КАТОК  «Ж», КОНФЕРЕНЦ ХОЛ «Е»,

Опис конструктивного рішення представлено: для блоків В, Г, Д, Ж, Е

Конструктивна система: будівля з комбінованим конструктивної системі,

з несущими внутрішніми каркасом та зовнішніми несучими стінами

Матеріал основних несучих конструкцій: монолітний залізобетон

Сітка колон нерівномірна крок 6-9м: будівля загальними габаритами 260-

403м, умовна висота 10-15м

Фундаменти: ЗБ плита

Колони: з монолітного залізобетону, прямокутного (круглого) перерізу,

сітка нерівномірна 6.3-9

Несучі стіни: по осям монолітні залізобетонні  товщиною 250мм
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Міжповерхове перекриття, покриття: залізобетонне, товщиною 200,

220мм

Перекриття конференц залу – структурна сталева ферма висотою 4.5-7м

Забезпечення просторової жорсткості. Просторова жорсткість

забезпечується сумісною роботою залізобетонних ядер, зовнішніх, внутрішніх

залізобетонних стін та перекриття.

ПАРКІНГ «Є»

Опис конструктивного рішення представлено: для блоку Є

Конструктивна система: будівля з комбінованим конструктивної системі,

з несущими внутрішніми та зовнішніми несучими стінами

Матеріал основних несучих конструкцій: монолітний залізобетон

Сітка колон нерівномірна: будівля загальними габаритами 300м-200м,

умовна висота 15м

Фундаменти: ЗБ плита по палям

Колони: з монолітного залізобетону, прямокутного перерізу,

Несучі стіни: по осям монолітні залізобетонні  товщиною 250мм

Міжповерхове перекриття, покриття: залізобетонне, товщиною 200, 220,

300мм

Забезпечення просторової жорсткості. Просторова жорсткість забезпечується

сумісною роботою залізобетонних ядер, зовнішніх, внутрішніх залізобетонних

стін та перекриттів.

Огороджуючі конструкції несучі: залізобетонні стіни

Конструкція стін: монолітні ЗБ стіни (ліфтово сходові клітки)
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ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР «И»

Опис конструктивного рішення представлено: для блоку И

Конструктивна система: будівля з несущими внутрішніми каркасом

Матеріал основних несучих конструкцій: монолітний залізобетон

Сітка колон нерівномірна: будівля загальними габаритами 35м-28м, умовна

висота 10м

Фундаменти: ЗБ плита

Несучі стіни: по осям монолітні залізобетонні  товщиною 250мм

Міжповерхове перекриття, покриття: залізобетонне, товщиною 200, 220,

300мм

Забезпечення просторової жорсткості. Просторова жорсткість забезпечується

сумісною роботою залізобетонних ядер, зовнішніх, внутрішніх залізобетонних

стін та перекриття.

Огороджуючі конструкції ненесучі:

Конструкція стін: монолітні ЗБ стіни (ліфтово сходові клітки)

СТАНЦІЯ НАДЗЕМНОГО МЕТРО «К»

Опис конструктивного рішення представлено: для блоку К

Конструктивна система: споруда з несущим каркасом

Матеріал основних несучих конструкцій: монолітний залізобетон

Фундаменти: ЗБ плита, по палям

Міжповерхове перекриття, покриття: залізобетонне, товщиною 200, 220,

300мм
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Забезпечення просторової жорсткості. Просторова жорсткість забезпечується

сумісною роботою залізобетонних ядер, зовнішніх, внутрішніх залізобетонних

стін та перекриття.

ПІШОХІДНИЙ МІСТ «І»

Опис конструктивного рішення представлено: для блоку І

Конструктивна система: споруда з несущим сталевім просторовим

каркасом

Матеріал основних несучих конструкцій: монолітний залізобетон

Фундаменти: ЗБ плита, по палям

Міжповерхове перекриття, покриття: залізобетонне, товщиною 200, 220,

300мм

Забезпечення просторової жорсткості. Просторова жорсткість забезпечується

сумісною роботою залізобетонних ядер, зовнішніх, внутрішніх залізобетонних

стін та перекриття.
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КОНСТРУКЦІЇ

2.1 Архітектурно-планувальне рішення.

Багатофункціональний комплекс

   - Місце будівництва – м. Дніпро, Запорізьке шосе 32;

Кліматичний район II.

 Вітровий район III. Характеристичне значення вітрового тиску – 0,5 кПа

Сейсмічність - 6 балів

Сніговий район IV. Нормативна снігове навантаження – 1,5 кПа. [2];
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Товщина стінки при ожеледі – 19 мм.

Коефіцієнт відповідальності (надійності за призначенням) споруди - пࢽ = 1

Сезонне промерзання грунтів – 0,9 м

Ступінь вогнестійкості споруди по застосованим конструкціям –  II.

Освітлення - природна, з боковим і освітленням і штучна.

Будівля опалювальна.

- розбивка по деформаційним блокам в осях;1-4, Е-И

2.2 Конструктивне рішення.

Опис конструктивного рішення представлено: для блоку В

Конструктивна система: будівля з повним каркасом.

Матеріал основних несучих конструкцій: монолітний залізобетон (клас

бетону С30/35), метал (посилення ЗБ стін)

Сітка колон нерівномірна: загальними габаритами 68м-22.5м

Фундаменти: ЗБ плита 800мм  Глибина закладення і розмір фундаменту

визначається з розрахунку і на підставі інженерно-геологічних пошуків. Клас

бетону фундаментів С20/25.

Колони: з монолітного залізобетону, прямокутного перерізу, що з розмірами

від 500мм*1000мм до 500*500мм. (клас бетону С20/25, С30/35), арматура А500

Несучі стіни: по осям монолітні залізобетонні  товщиною 250мм, (клас

бетону С20/25, С30/35), основна арматура А500 ДСТУ 3760:2019 Прокат

арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови

Міжповерхове перекриття, покриття: залізобетонне, товщиною 200,

300мм. (клас бетону С20/25, С30/35), основна арматура А500
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Розміри перерізів несучих конструкцій будівлі визначаються на

розрахункові зусилля від діючих зовнішніх навантажень згідно з вимогами

нормативних документів у галузі будівництва.

Покрівля: експлуатована.

Огороджуючі конструкції несучі: залізобетонні стіни (збірний

залізобетон, з замонолічуванням стиків, в зоні плит перекриття)

Конструкція стін: монолітні ЗБ стіни (ліфтово сходові клітки)

Сходові марші та площадки: монолітні.

Забезпечення просторової жорсткості. Просторова жорсткість

забезпечується сумісною роботою залізобетонних ядер, зовнішніх

залізобетонних стін та перекриттів.

Армування залізобетонних конструкцій будівлі виконується згідно

результатів розрахунку, що отримані з урахуванням вимог діючої нормативної

документації у галузі будівництва.

Для армування залізобетонних конструкцій прийнята арматура:

- класу А400С, А500, діаметром 12-32 мм для колон і фундаментів;

- класу Bp-I, А400С, А500, діаметром 3-8 мм для плит;

- класу А400С, А500, діаметром 12-28 мм для балок та бортових елементів;

- класу А400С, А500, діаметром до 25 мм для діафрагм жорсткості.

ДСТУ 3760:2019 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій.

Загальні технічні умови
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АРХІТЕКТУРНА ФІЗИКА
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Вступ

Архітектурний аналіз клімату міста

Архітектурно-будівельне кліматичне районування м. Дніпро;

Облік вітрового режиму, побудова роз вітрів за січень і липень, визначення

пануючих напрямів вітрів та відсотка зниження швидкості вітрів у забудові;

Теплотехнічний розрахунок енергоефективних огороджувальних

конструкцій

Проектування природного та штучного освітлення.

Розрахунок акустики залу

Список використаної літератури

3.1 Вступ

Архітектурна фізика – наука, що вивчає фізичні явища природи та їх вплив

на об’ємно-планувальне і конструктивне рішення будівель та споруд з

урахуванням теплотехнічних, світлотехнічних, кліматичних та акустичних

вимог.

Архітектурна світлотехніка – це наука про проектування, розрахунки і

нормування світлового середовища в містах і в окремих будівлях різного

призначення. Нелегка задача проектування світлового середовища

розглядається в єдності і взаємодії утилітарних, естетичних та гігієнічних

функцій світла.

Архітектурна кліматологія – відповідає за формування в приміщеннях

мікроклімату, що відповідає вимогам теплового комфорту, включає в себе дані

про вплив основних елементів клімату на рішення містобудівельних і

архітектурних задач; а також основи нормування, розрахунку і теплофізичного

проектування огороджувальних конструкцій і деталей будівель, які

споруджуються в різних кліматичних районах країни.

Архітектурна акустика включає в себе основні поняття акустики, техніки

боротьби з шумами та звукоізоляцію будівель, норми, методи розрахунку та

проектування акустики приміщень різного призначення, а також методи захисту
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міст, районів і окремо стоячих будівель від шуму архітектурно-планувальним та

конструктивними засобами.

3.2 Архітектурний аналіз клімату міста

3.2.1 Кліматичні і мікрокліматичні умови району будівництва

Клімат – це сукупність і послідовність зміни всіх можливих в даній

місцевості станів атмосфери. Багаторічний режим погоди називають кліматом.

Стан атмосфери за короткий проміжок часу називають погодою. Погода дуже

мінлива в часу в силу постійної мінливості атмосферних процесів. Однак, в

кожній місцевості існує закономірна послідовність атмосферних процесів, що

визначають погоду і клімат.

Мікроклімат – клімат обмеженої ділянки земної поверхні, що відрізняється

від клімату навколишніх територій; Клімат внутрішнього середовища

приміщення  визначається температурою, вологістю, швидкістю руху повітря, а

також температурою навколишніх поверхонь, в т.ч. виробничого обладнання.

Архітектурний аналіз клімату району будівництва – це зведення

метеорологічних і геофізичних даних, які використовуються у містобудівній

практиці. Вихідними даними для його складання є загальні і комплексні

характеристики або показники за елементами клімату.

До загальних характеристик відносяться: сонячна радіація; температури

повітря; вітер; опади; промерзання грунтів.

Комплексні характеристики включають: кліматичне районування;

радіаційний і тепловологісний режими; погодні умові; світловий клімат;

снігоперенесення; пилеперенесення; косі дощі.

Загальні та комплексні характеристики використовуються на перших стадіях

містобудівного проектування при техніко-економічному обґрунтуванні

генерального плану міста. На наступних стадіях використовується місцева або

мікрокліматична ситуація в місті, яка характеризується показниками,
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отриманими при експериментальних спостереженнях або розрахунком в умовах

сформованої забудови. Ці дані використовуються при розробці проектів

детального планування і забудови житлових районів і мікрорайонів, а також при

реконструкції забудови в процесі реалізації генеральних планів міста.

Поділ території України на кліматичні райони та підрайони зроблений на

основі комплексного аналізу впливу середньомісячної температури повітря у

січні та липні, середньої швидкості вітру у січні, середньої місячної відносної

вологості повітря у липні та середньої річної кількості опадів на типологію

будинків.

Місто Дніпро – Район II  у архітектурно – будівельному кліматичному

районуванні Украйни.

3.3 Архітектурний аналіз клімату

Кліматичні параметри холодного періоду року для м. Дніпра
Найменування параметра  Величина

параметра
Обгрунтування

Кліматичний район і підрайон ІІ – Південно-
Східний

Степ

ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016

Кліматична зона і підзона ІІІ, ІІІВ2-
Східний степ

ДБН Б.2.2-12:2019

Температура повітря найбільш
холодних діб, ˚С, забезпеченістю 0.98/0.92

-29/-27 ˚С ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016

Температура повітря найбільш
холодної п'ятиденки, ˚С, забезпеченістю
0.98/0.92

-26/-24 ˚С ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016

Абсолютна мінімальна температура
повітря, ˚С

-34 ˚С ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016

Середня добова амплітуда повітря
найбільш холодного місяця, ˚С

6.0 ˚С ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016

Тривалість діб/ середня температура
повітря, ˚С, періоду із середньодобовою
температурою повітря <8 ˚С (опалювальний
період)

172/-0.2 ˚С ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016

Середня місячна відносна вологість
повітря в січні місяці, %

86% ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016

Кількість опадів за листопад-березень,
мм

223 мм ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016

Переважний напрямок вітру за грудень-
лютий

З, СХ ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016
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Переважний напрямок вітру в січні З ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016

Середня швидкість переважного
напряму вітру в січні, м/с

5.0 м/с ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016

Середня швидкість вітру в січні, м/с 5.2 м/с ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016

Кліматичні параметри теплого періоду року для м. Дніпра
Найменування параметра Величина

параметра
Обгрунтування

Середня температура теплого
періоду, ˚С

забезпеченістю 0.95/0.99

30/26 ˚С ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016

Середня температура повітря
найбільш теплого місяця, ˚С

21.6 ˚С ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016

Абсолютна максимальна температура
повітря, ˚С

40 ˚С ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016

Середня добова амплітуда
температури повітря найбільш теплого
місяця, ˚С

10.6 ˚С ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016

Середня місячна відносна вологість
повітря найбільш теплого місяця, %

62% ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016

Переважний напрямок вітру за
червень-серпень

Пн ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016

Добовий максимум опадів, мм 82 мм ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016

Переважний напрямок вітру за
липень

Пн ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016

Середня швидкість переважного
напряму вітру у липні, м/с

4.4 м/с ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016

Середня швидкість вітру у липні, м/с 3.8 м/с ДСТУ-Н Б В.1.1-
27.2016

2.2 Кліматологічні показники (характеристики) архітектурно-
будівельних кліматичних районів та підрайонів
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Малюнок 2.1. «Архітектурно-будівельне кліматичне районування території
України»

Таблиця 2.2. «Архітектурно-кліматичний аналіз місця будівництва»
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 «Кліматологічні показники архітектурно-будівельних кліматичних
районів та підрайонів (по ДСТУ-Н.Б.В.1.1-27:2016 «Будівельна кліматологія»)»

 «Графік розподілу середньомісячних температур зовнішнього повітря по
місяцям.»

Температура зовнішнього повітря:

Область,
місто

Середня місячна температура повітря, 0C
Температура повітря, °С Період із середньою добовою

температурою повітря

холодного періоду теплого
періоду

<8
°С

<10
°С >21°С

І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Се
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я

за
рі

к

найхо-
лодніша

доба забез-
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0,98 0,92 0,98 0,92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Дніпро
-

4,7
-

3,81,1 9,6 16,0 19,6 21,6 20,7 15,4 8,6 2,2
-

2,5 8,7 -29 -27
-

26 -24 30 26 172 -0,2 188 0,6 57 21,6
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До факторів, що визначають характеристику природньо-кліматичного

оточення місця будівництва відносяться:

-широта місцевості;

-висота над рівнем моря;

-рельєф, притаманний м.Дніпро: горбистий, рівнинний та ухили;

-метеорологічні параметри клімату: температура навколишнього повітря,

швидкість і напрямок руху вітру, вологість повітря, сонячна радіація, опади і

атмосферні явища;

-акваторії: річка, водосховище;

-рослинність;

-інженерно-геологічні умови будівництва, сейсмічність, зсуви та ін.;

При проектуванні необхідно враховувати, що задача формування

сприятливого мікроклімату навколишнього середовища на території житлової

забудови розділяється на три етапа:

1.Аналіз і оцінка загального кліматичного фону району будівництва;

2.Аналіз і оцінка мікроклімату ділянки будівництва, а також порівняння

варіантів розміщення забудови в тих випадках, коли це можливо;

3.Визначення вимог до планування і забудови з урахуванням поліпшення

клімату житлових територій.

На першому етапі – при аналізі і оцінці загального кліматичного фону

місцевості за основними метеорологічними параметрами слід визначити

фактори порушення комфортних умов і періоди їх дії.

Порушення комфортності навколишнього середовища відбувається при:

-температурі навколишнього повітря вище 28оС (без врахування сонячної

радіації) і нижче -15оС (незалежно від швидкості вітру);

-швидкості вітру 5 м/с і вище (незалежно від температури повітря).
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При температурі повітря вище -15оС і нижче 28оС, швидкості вітру від 0

до 5 м/с несприятливими вважаються поєднання: малої швидкості вітру (від 0

до 2м/с) і температури від =15 до 28оС; підвищеній швидкості вітру (більше 3

м/с) і температурі нижче 2оС.

Більш точну оцінку поєднань основних метеорологічних параметрів

рекомендується проводити по законам комфорту.

Природньо-кліматичні умови України значно впливають на формування

середовища житлових районів. Тому при плануванні, забудові і благоустрої

житлових районів необхідно використовувати як сприятливу дію природньо-

кліматичних факторів, так і передбачати заходи по усуненню їх несприятливої

дії.

При цьому в проектних рішеннях житлових районів повинні

враховуватись національні природні традиції, які так, як і в природньо-

кліматичних умовах змінюються в залежності від зональних особливостей

району будівництва.

Необхідно мати на увазі, що врахування регіональних особливостей буде

сприяти формуванню оптимального житлового середовища, створенню системи

забудови, що відповідає різним місцевим умовам, своєрідності архітектурних

рішень.

Вихідними даними для аналізу загального кліматичного фону місцевості

являються результати багаторічних спостережень місцевих метеостанцій. Із цих

даних використовуються:

-добовий хід температури в грудні-січні і червні-липні;

-добовий хід середньої швидкості вітру в ті ж періоди;

-дані про ймовірні періоди зниження відносної вологості повітря нижче

30% і підвищена вище 70%;

-добовий хід інтенсивності прямої і розсіяної радіації при безхмарному

небі (теоретичний прихід) в червні-липні.
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Заходи з поліпшення мікроклімату житлової території слід здійснювати з

урахуванням функціонального призначення і режиму експлуатації окремих

елементів: пішохідніх шляхів, ділянок відпочинку населення, дитячих

спортивних і господарських ділянок, зон концентрації пішохідних потоків біля

зупинок транспорту, входів в будівлі закладів обслуговування та ін. При цьому

по режиму експлуатації слід визначати періоди їх максимального навантаження.

При співпаданні у часі періодів дискомфорту, що визначаються згідно

вищевказаним пунктам, з періодами максимального навантаження

функціональних елементів території необхідно передбачати заходи по захисту

цих елементів від дії несприятливих кліматичних факторів, що викликають

дискомфорт.

При неспівпаданні у часі періодів дискомфорту і максимуму

навантаження слід передбачати загальні заходи по захисту в цілому житлової

території від несприятливих метеорологічних дій в цілях поліпшення

мікроклімату приміщень і полегшення режиму їх експлуатації.

 Аналіз фонових умов району будівництва у вигляді ходу змін кліматичних

параметрів дозволяє встановити клас погоди, який характеризується

середньомісячною температурою повітря, середньомісячною вологістю повітря

і середньомісячною швидкістю вітру.

Розрізняють 11 класів погоди та їх умовних позначень: ЖВ – жарка волога;

ЖС – жарка суха; Т – тепла; КТ – комфортно-тепла; К – комфортна; ПК –

прохолодно-комфортна; П – прохолодна; ПХ – прохолодно-холодна; Х –

холодна; ХС – холодно-сувора; С – сувора.

Мінімальна тривалість класу визначається періодом в 1 місяць окремо для

денного і нічного часу доби. Залежно від класу погоди при проектуванні

встановлюється зв'язок приміщень будівлі із зовнішнім середовищем. Характер

зв'язку називається експлуатаційним режимом приміщень. Існують 11 режимів

експлуатації житлових будинків ті їх умовних позначень: ізольований(літо) – І+;

закритий(літо) - З+; напіввідкритий(літо) – НВ; відкритий із захистом від

перегрівання – В+; відкритий – В; напіввідкритий із захистом від легкого
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перегрівання – НВ+;  напіввідкритий(зима) – НВ; напіввідкритий із захистом від

легкого охолодження – НВ-; закритий(зима) – З; закритий з активним вітро-

тепло-вологозахистом – З-; ізольований(зима) – І-.

Помірний клімат є характерним для міста Дніпра та інших міст України,

розташованих в кліматичному районі ІІ.

Помірний клімат –  5  (ХС-Х);  2(ПХ-П-ПК);  5(К-КТ-Т)  –  м.  Дніпро.  З

кліматично-топологічних характеристик міст очевидно, що для помірного

клімату – немає переваги будь-якої складової клімату протягом року.

Архітектурні засоби регулювання мікроклімату для таких міст потрібно

вибирати з акцентом на захист від переохолодження взимку і перенагріву літом,

тобто поєднувати рекомендації по вітро-теплозахисту для ІІВ кліматичної зони

з помірно-холодним кліматом та щодо захисту будівель і територій від

перенагріву для ІІІВ кліматичної зони з помірно-теплим кліматом: замкнута

добре керована забудова з підвищенням поверховості і зменшенням розміру

двору з боку небезпечних зимових вітрі і т.п.

Кліматичні показники по місту Дніпро і області:

3.4 Облік вітрового режиму, побудова роз вітрів за січень і липень, визначення
пануючих напрямів вітрів



59

А)побудова рози вітрів для найбільш холодного і найбільш жаркого
місяця року, визначення домінуючого напрямку вітрів у січні та липні

Таблиця 2.6. «Дані вітрового режиму»

Малюнок 2.7. «Троянда вітру»

         5,0 – 3,0                                            4,4 - 3,0
% =        5,0      * 100% = 40%       %=         4,4       * 100 = 31,8 %

Місто

Повторюваність направлення вітру, %
Середня швидкість вітру за направленням, м/с

Січень Липень

Пн ПнС
х

Сх ПдС
х

Пд ПдЗ
х

3х ПнЗ
х

Пн ПнС
х

Сх ПдС
х

Пд ПдЗ
х

3х ПнЗ
х

Дніпро

14,9

5,0

11,1

5,0

11,0

4,9

10,1

5,0

11,7

5,1

13,7

4,9

17,6

5,0

9,9

5,6
28.4
4.4

16.1
4.6

10.3
4.6

5.3
4.1

5.3
3,7

6.8
3.9

15.5
4.2

12.3
4.7
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Аналіз рози вітрів показує, що для даного району будівництва взимку
переважний напрям вітру – західний (17,6%); найбільша швидкість – 5 м/с; із
південного напрямку з повторюваністю 11,7%; найменша швидкість вітру – 2,5
м/с  із південно-східного напрямку з повторюваністю 10,1%; Літом
переважний напрям вітру – північний (28,4%); найбільша швидкість – 4,6 м/с із
північно-східного напрямку з повторюваністю 16,1%; найменша швидкість
вітру – 3,7 м/с  з південного напрямку і повторюваністю 5,3%.

3.5.Теплотехнічний розрахунок

енергоефективних огороджувальних

конструкцій

Розрахункові кліматичні та теплоенергетичні параметри

Згідно з ДБН В.2.6-31.2016 розрахункова температура внутрішнього повітря

приймається tв = 20 °С, розрахункова температура зовнішнього повітря для
умов м. Дніпро tз= –24 °С. Розрахункове значення відносної вологості
приміщень 50%.

Згідно з ДСТУ-Н Б.В.1.1-27:2010 тривалість опалювального періоду для

м. Дніпро складає zoп=172 діб, середня температура зовнішнього повітря за
опалювальний період tоп з = –0,2 °С. Кількість градусо-діб опалювального
періоду Dd =3474 °С-діб.

Температурна зона – І.

Згідно з ДБН В.2.6-31.2016 нормативне значення приведеного опору тепло-

передачі Rqmin, м2·К/Вт, становить:

- для зовнішніх стін – 3,3 м2·К/Вт;

- для зовнішніх стін промислових приміщень– 2,2 м2·К/Вт;

- для суміщених перекриттів – 6,0 м2·К/Вт;

- для перекриттів над проїздами та неопалювальними підвалами – 3,75
м2·К/Вт;
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- для світлопрозорих огороджувальних конструкцій – 0,75 м2·К/Вт;

- для зовнішніх дверей – 0,6 м2·К/Вт.

Максимально допустиме значення питомої енергопотреби згідно з ДБН

В.2.6-31.2016 табл. 1 становить:

- для житлової частини будинку - 70 кВт·год/м2;

- для громадської частини будинку – 34 кВт·год/м3.

Конструкція зовнішньої стіни «житлової башти»

– Навісна фасадна касета «алюміневий монолист»
– утеплювач з базальтової вати ρ=80кг/м3, δ=150мм, λ=0,038 Вт/(м·К);
– залізобетон ρ=2400кг/м3, δ=300мм, λ= 2,04 Вт/(м·К);
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КОНСТРУКЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ СТІНИ АПАРТАМЕНТІВ

Для здійснення теплотехнічного розрахунку приймаємо значення

коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої αв= 8,7 та зовнішньої αз = 23,0 Вт/(м2

·К) поверхонь огороджувальної конструкції, що проектується  (табл. 2.3).

 -підбір товщини утеплювача

RрзΣ = 1/8,7 + 0,12/0,038 +0,25/2,04+ 1/23 = 0,115 + 3,158+0,123 + 0,043 =

3,439 (м2К)/Вт.

Виходячи з результату розрахунку товщина 120мм базальтової вати

достатня, опір теплопередачі більший за мінімально допустимий

3.3 (м2К)/Вт, але беручи до уваги відсутність типорозміру 20мм базальтової
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вати, та факт присутності в фасадній конструкції дюбелів та кронштейнів

кріплення що являються локальними містками холоду і які негативно

вплинуть на  характеристики системи, приймаємо товщину утеплення

150мм (100+50) з наступними характеристиками

RрзΣ = 1/8,7 + 0,15/0,038 +0,25/2,04+ 1/23 = 0,115 + 3,947+0,123 + 0,043 =

4,228(м2К)/Вт.

-Умова виконується.

Rqmin, 3,3 м2·К/Вт < RΣ 4,228(м2К)/Вт

3.6 Акустичний розрахунок залу

Аналіз поширення звуку в залі.

В інженерній практиці розрахунок геометричних відображень є основним

способом контролю правильності вибору форми залу і обриси його внутрішньої

поверхні. Дані цього розрахунку дозволяють проаналізувати як структуру

перших відбитих променів в окремих точках залу, так і розподіл цього

відображення по всій площі глядацьких місць.

Особливо важливими є перші відбиття від поверхні (стеля, стіни). Для

доброї акустики необхідно забезпечувати запаси першого відбиття порівняно з

прямим звуком не більше 0,05 секунд. Наявність незначно запізнюючих перших

відбиттів забезпечуються наступними заходами:

· розташування бічних стін під кутом до осі залу для глядачів;
· застосування оптимальних співвідношень пропорцій залу;
· розташування звукорозсіюючих криволінійних поверхонь в
площині стелі і стін;

Побудова розподілу перших відбиттів проводиться геометричним
методом (метод уявних джерел).

Аналіз запізнювання звуку, розроблений для трьох найбільш характерних
точок залу, такими точками є місця, розташовані в центрі, по краях першого,
середнього і останніх рядів. Час запізнювання визначається за формулою:
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Δt = ୼୪
С

∗ 1000, мс.

 де: с - швидкість звуку, що дорівнює 340 м/с.

Δl= l1+l2-l3,

де:

l1 – падаючий промінь;

l2 – відбитий промінь;

l3 – прямий промінь.

Табл. Результати розрахунку

№
ро

зр
ах

ун
ко

во
ї

то
чк

и

Довжини звукових променів, м.

Ш
ви

дк
іс

ть
зв

ук
у,

м/
с.

Ро
зр

ах
ун

ко
ви

й
ча

с

ре
ве

рб
ер

ац
ії

Δt
,м

с.

Н
ор

ма
ти

вн
ий

ча
с

ре
ве

рб
ер

ац
ії,

Δt
н ,м

с.

l1 l2 l3 Δl

1 12,66 11,09 3.31 20,44 340 60,11 30

2 13.9 17,75 25,03 6,62 19,47

3 9,04 42,22 50.24 1,02 3,00
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Даний глядацький зал не відповідає нормам , так як Δt ≥ 30 мс.

виходячи з отриманих результатів, для отримання допустимих акустичних

властивостей залу, потребується влаштувати підвісну стелю, з максимальною

висотою ближче до сцени

3.7. ПРОЕКТУВАННЯ ПРИРОДНОГО ТА ШТУЧНОГО

ОСВІТЛЕННЯ.

3.7.1. ОПИС СИСТЕМИ ПРИРОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ.

Залежно від природи джерела світлової енергії розрізняють три види

освітлення: природне, штучне і сполучене.

Природне освітлення - це біологічно найбільш цінний вид освітлення, до

якого максимально пристосоване око людини. Його дія визначається високою

інтенсивністю світлового потоку і сприятливим спектральним складом, що

поєднує рівномірний розподіл енергії в зоні видимого, ультрафіолетового й

інфрачервоного видів випромінювань. Природне освітлення є чинником, що

визначає не тільки рівень освітленості й умови видимості, а ще й позитивно

психофізіологічно впливає на людину завдяки безпосередньому зв'язку з

навколишнім світом через світлові прорізи.

Природне освітлення поділяється на:

· Бокове: одно- і двостороннє через світлопрорізи (вікна) у зовнішніх

стінах;

· Верхнє: через світлові ліхтарі - прорізи в перекриттях;

· Комбіноване: через світлові ліхтарі - прорізи в перекриттях та вікна.

При застосуванні тільки бокового освітлення створюється висока

освітленість поблизу вікон і низька у глибині приміщення.

За будівельними нормами і правилами ДБН В.2.5-28:2018 «Природне i

штучне освітлення», необхідно, щоб усі приміщення з постійним перебуванням

людей були забезпечені денним світлом.
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Винятки становлять підземні споруди, склади з короткочасним перебуванням у

них людей, фотолабораторії та інші технологічні приміщення.

В адміністративних кабінетах запропоновано використовувати двокамерні

склопакети, енергоефективним покриттям. Вони дозволять забезпечити

оптимальний мікроклімат в приміщенні.

3.7.2. ВИЗНАЧЕННЯ НОРМОВАНОГО ЗНАЧЕННЯ

КОЕФІЦІЄНТА ПРИРОДНОЇ ОСВІТЛЕНОСТІ

Для оцінки природного освітлення прийнята відносна величина -

коефіцієнт природної освітленості (КПО) і позначається буквою DN %..

Коефіцієнт природного освітлення являє собою вираз у відсотках

відношення природного освітлення в даній точці приміщення до одночасної

освітленості зовнішньої горизонтальної площини, що освітлюється розсіяним

(дифузним) світлом всього небозводу при нерівномірній яскравості неба.

Нормоване значення коефіцієнта природного освітлення (КПО), еN, для

будинків, розташованих у різних районах, слід визначати за формулою:

ேܦ = нܦ ∙ ݉ே

де Dн – значення КПО за таблицями 5.1 і 5.2 ДБН В 2.5-28-2018, Додаток Д, Ж.

m – коефіцієнт світлового клімату за таблицею М.1та рис М.1 ДБН В 2.5-28-

2018.

N – номер групи забезпеченості природним світлом

за табл. 1.3 ДБН В 2.5-28-2018

Визначення нормативного КПО проводимо для апартаментів (готельний

номер)

ேܦ = 0,5 ∙ 0,85 = 0,425 %
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Попередній розрахунок площі світлових прорізів проводиться: при боковому
освітленні приміщень за формулою

згідно з п 6.13 ДБН В 2.5-28-2018 дозволяється занижувати нормативне
значення не більше ніж на 10%

Розрахунок КПО геометричним методом при боковому освітленні за формулою
б o
р  1

1 1 з
i j

I J

s i e j j
i j

D D q m D R m r
K= =

æ ö t= +ç ÷ç ÷
è ø
å å  ; (Н.1)
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рܦ
б = (0,875*0.745*1.07*)*1.05*(0.65/1.3)=0.365

Умова виконується розрахункове КПО більше ніж нормативне 0,365>0.321

3.7.3. ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНОЇ ТРИВАЛОСТІ ІНСОЛЯЦІЇ

Характеристика містобудівної ситуації та використання території.

Об’єкт, що проектується, знаходиться на 48º північної широти, що

відповідає підйому сонця над горизонтом опівдні 22 березня та 22 вересня.

Розрахунок інсоляції існуючих житлових будівель на території затемнення

об’єктом, що проектується.

Відповідно до Сан ПІН 260582 «Санітарні норми і правила забезпечення

інсоляцією  громадських будинків і територій житлової забудови», та ДБН

В.2.2-9-2018 «Громадські будівлі і споруди. Основні положення» інсоляція

регламентується на широті 480 пн. ш. і північніше - не менше 2,5 ч., на широті

південніше 480 пн. ш.- не менше 2 ч.

Нормативний період інсоляції для Дніпра 6.36-16,56
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Розрахунок тривалості інсоляції

Період інсоляції 8.30-15.00 що складає 7.30год що значно перевищую мінімальну норму 2.5год
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ЕКОНОМІКА

БУДІВНИЦТВА
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Локальний кошторисний розрахунок № 1

на загально будівельні роботи з будівництва

«МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР, З
ПІДЗЕМНИМ ПАРКІНГОМ ТА ПРИБУДОВАНИМИ АПАРТАМЕНТАМИ

ПО ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ 32, У М. ДНІПРО

Об`єм будинку 1348,000 тис.м.куб.

№
з/п

Найменування
конструктивних

елементів та
видів робот за

розділами

Кошторисна вартість В тому числі

Прямі
витрати

Загальновиробничі
витрати Всього

Кошторисна
зарплата,
тис.грн.

Кошторисн
трудо-

місткість,
тис. л-год

1 2 3 4 5 6 7

1 Земляні роботы
54

027,840 11 345,846
65

373,686 17 650,895 588,363

2 Фундаменти
292

650,800 61 456,668
354

107,468 95 609,016 3 186,967

3 Стіни
1 215

626,400 255 281,544
1 470

907,944 397 145,145 13 238,171

4 Перекриття
630

324,800 132 368,208
762

693,008 205 927,112 6 864,237

5 Сходи
67

534,800 14 182,308
81

717,108 22 063,619 735,454

6 Прорізи
720

371,200 151 277,952
871

649,152 235 345,271 7 844,842

7 Поли
576

296,960 121 022,362
697

319,322 188 276,217 6 275,874

8 Перегородки
112

558,000 23 637,180
136

195,180 36 772,699 1 225,757

9 Покрівля
270

139,200 56 729,232
326

868,432 88 254,477 2 941,816

10 Балкони, лоджии
135

069,600 28 364,616
163

434,216 44 127,238 1 470,908

11
Оздоблювальні
роботи

346
678,640 72 802,514

419
481,154 113 259,912 3 775,330

12 Інші роботи
81

041,760 17 018,770
98

060,530 26 476,343 882,545
Разом в цінах
2021 р.

4 502
320,000 945 487,200

5 447
807,200

1 470
907,944 49 030,265

ПВ, грн./м.куб. 3340 21 27 0,9
А ОР, % ЗП, % ТР, %

Локальний кошторисний розрахунок № 2

на внутрішні санітарно-технічні роботи
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з будівництва «МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ
ЦЕНТР, З ПІДЗЕМНИМ ПАРКІНГОМ ТА ПРИБУДОВАНИМИ

АПАРТАМЕНТАМИ ПО ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ 32, У М. ДНІПРО

Об`єм будинку 1348,000 тис.м.куб.

№зп Найменування робіт

Кошторисні
прямі

витрати
одиниці, грн.

(Б)

Обєм
будинку, тис.

м

Сума
прямих
витрат,

тис. грн.

1 Опалення 28,54 1348 38471,920
2 Вентиляція 26,73 1348 36032,040
3 Водопровід 25,14 1348 33888,720
4 Каналізація 25,87 1348 34872,760
5 Гаряче водопостачання 27,42 1348 36962,160
6 Паро- та газопостачання 22,87 1348 30828,760

Разом по кошторисному розрахунку прямих витрат, тис.
грн. 211056,360
Загальновиробничі витрати, тис. грн. 44321,836
Кошторисна вартість, тис. грн. 255378,196
Кошторисна заробітна плата, тис. грн. 68952,113
Кошторисна трудомісткість, тис. л- год. 2298,404
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Локальний кошторисний розрахунок № 3

на внутрішні електромонтажні роботи

з будівництва «МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ
ЦЕНТР, З ПІДЗЕМНИМ ПАРКІНГОМ ТА ПРИБУДОВАНИМИ

АПАРТАМЕНТАМИ ПО ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ 32, У М. ДНІПРО

Об`єм будинку 1348,000 тис.м.куб.

№зп Найменування робіт

Кошторисні
прямі

витрати
одиниці,
грн. (С)

Обєм
будинку, тис.

м

Сума
прямих

витрат, тис.
грн.

1
Електромонтажні
роботи 20,22 1348 27256,560

2
Слабострумові мережі
та пристрої 5,89 1348 7939,720
Разом кошторисна вартість, тис. грн. 35196,280
Кошторисна заробітна плата, тис. грн. 9502,996
Кошторисна трудомісткість, тис.л-год. 316,767
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Локальний кошторисний розрахунок № 4

на придбання й монтаж виробничо-технологічного встаткування

                             з будівництва «МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВО-
РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР, З ПІДЗЕМНИМ ПАРКІНГОМ ТА

ПРИБУДОВАНИМИ АПАРТАМЕНТАМИ ПО ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ 32,
У М. ДНІПРО

Об`єм будинку 1348,000 тис.м.куб.

5447807,200 х 0,200 = 1089561,440 тис. грн
К1

1089561,440 х 0,150 = 163434,216 тис. грн.
К2

3. Кошторисні інші витрати по монтажу устаткування:

5447807,200 х 0,010 = 54478,072 тис. грн
К3

4. Кошторисна заробітна плата:

163434,216 х 0,270 = 44127,238 тис. грн

5. Кошторисна трудомісткість:

163434,216 х 0,009 = 1470,908
тис. люд-

год

Об'єктний кошторис №1
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   з будівництва «МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВО-
РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР, З ПІДЗЕМНИМ ПАРКІНГОМ ТА
ПРИБУДОВАНИМИ АПАРТАМЕНТАМИ ПО ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ 32,
У М. ДНІПРО

Складена в цінах 2021року

Кошторисна вартість 7045855,404 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 53116,343 тис. люд-год.

Кошторисна заробітна плата 1593490,291 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості 5226,896 грн.

№
зп

Номера
коштор
исів та
разраху

нків

Найменуван
ня робіт та

витрат Кошторисна вартість, тис. грн

Коштор
исн

трудо-
місткіст

ь тис.
люд-год.

Кошторис
на

заробітна
плата тис.

грн.

Показни
ки

одиничн
ої

вартості,
грн.

будівельни
х робіт

устаткування,
мебелі та
інвент.

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Локаль
ній

коштор
исний

розраху
нок №1

Загальнобуд
івельні
роботи

5447807,20
0

544780
7,200

49030,26
5

1470907,9
44 4041,400

2

Локаль
ній

коштор
исний

розраху
нок №2

Внутрішні
санітарно-
техничні
роботи

255378,196 255378,
196 2298,404 68952,113 189,450

3

Локаль
ний

коштор
исний

розраху
нок №3

Внутрішні
електро-
монтажні
роботи

35196,280 35196,2
80 316,767 9502,996 26,110

4

Локаль
ний

коштор
исний

розраху
нок №4

Придбання
й монтаж
виробничо-
технологічн
ого
устаткуванн
я

217912,288 1089561,440 130747
3,728 1470,908 44127,238 969,936

Разом по
кошторисі в

5956293,96
4 1089561,440 704585

5,404
53116,34

3
1593490,2

91 5226,896
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цінах 2021
р.

ДОГОВІРНА ЦІНА

   з будівництва «МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВО-
РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР, З ПІДЗЕМНИМ ПАРКІНГОМ ТА
ПРИБУДОВАНИМИ АПАРТАМЕНТАМИ ПО ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ 32,
У М. ДНІПРО

Складена в цінах 2021року

що здійснюється в 2021 р.

Визначена у відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

№
зп

Обгрун-
тування Найменування витрат

Вартість, тис. грн

всього
в тому числе

Будівельних
робіт

інших
робіт

1 2 3 4 5 6
Розділ І. Будівельні роботи

1 Обєктний
кошторис Прямі витрати 5956293,964 5956293,964

2 Розрахунок
№1

Витрати на спорудження
(пристосування) та розбирання
титульних тимчасових будинків та
споруджень

56584,793 56584,793

3 Розрахунок
№2

Кошти на додаткові витрати при
виконанні будівельно-монтажних
робіт у зимовий період 43292,727 43292,727

4 Розрахунок
№3

Кошти на додаткові витрати при
виконанні будівельно-монтажних
робіт у літній період 16234,773 16234,773

5 Інші супутні  витрати

Итого 6072406,256 6072406,256

6 Розрахунок
№4

Прибуток
215909,590 215909,590

7 Розрахунок
№5

Адміністративні витрати
77998,752 77998,752

8 Кошти на покриття риску
Разом (пп. 1-8) 6366314,598 6288315,846 77998,752

9 Розрахунок
№6

1. Земельний податок
6366,315 6366,315

Разом по розділу І 6372680,913 6288315,846 84365,067
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Податок на додану вартість 1274536,183 1257663,169 16873,013
Всього по розділу І 7647217,095 7545979,015 101238,080

Розділ ІІ. Устаткування

Розрахунок
№7

Витрати на придбання та доставку
устаткування на будову 1089561,440

Разом порозділу ІІ 1089561,440
Податок на додану вартість 217912,288
Всього по розділу ІІ 1307473,728
Всього договірна ціна (р.І + р. ІІ) 8954690,823

Розрахунки до договірної ціни

Розрахунок 1

            Витрати на зведення (пристосування) і розбирання титульних
тимчасових будинків і споруджень прийняті по "Усереднених показниках для
визначення ліміту засобів на тимчасові будинки й спорудження в инвесторской
кошторисної документації на будівництво" відповідно до  прил.6, п. 35а ДСТУ
Б Д.1.1-1:2013 у розмірі   ____ %   (додаток №18)

5956293,964 Х 0,0095 = 56584,793 тис. грн.

Трудомісткість у тимчасових будинках і спорудженнях (трудомісткість із
об'єктного кошторису) множимо на усереднений показник розрахункової
трудомісткості робіт зі зведення й розбирання титульних тимчасових будинків
і споруджень (0,015)

53116,343 Х 0,0095 = 504,605 тис. люд-год

Розрахунок 2

       Засоби на додаткові витрати при виконанні СМР у зимовий період

6012878,756 Х 0,0072 = 43292,727 тис. грн.

Трудоемкость в летних удорожаниях
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53116,34 х 0,895 Х 0,05 = 2376,956 тис. чел.-ч

Розрахунок 3

       Засоби на додаткові витрати при виконанні СМР у літній період прийняті
по п.3.1.15.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 у розмірі 0,35%.

5956293,964 + 56584,793 Х 0,0027 = 16234,773
тис. грн.

Трудоемкость в летних удорожаниях

53116,34 х 0,895 Х 0,011 = 522,930 тис. чел.-ч

Розрахунок 4

           Прибуток визначений на підставі "Усереднених показників розміру
кошторисного прибутку по видах будівництва" відповідно до  п.6 додатку 12
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Трудомісткість із об'єктного кошторису + трудомісткість
із розрахунку №1,2 множимо на показник із додатка №21

3,82 53116,343 + 504,605 + 522,930 = 215909,590 тыс. грн.

Розрахунок 5

      Засоби на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної
організації відповідно до  п. 3.1.18.4 і додатка 13 п.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.
Аналогічно розрахунку №3, множимо на показник з додатка №24.

1,38 53116,343 + 504,605 + 522,930 = 77998,752 тис. грн.

+ 2376,956

Розрахунок 6
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      Засоби на покриття ризику визначені відповідно до  п.3.2.13 (договірна ціна
динамічна) у розмірі 0%.

Розрахунок 7

   Плата за землю приймається відповідно до закону України "Про плату за
землю".

6366314,598 Х 0,001 = 6366,315 тис. грн.

Зведений кошторисний розрахунок

   з будівництва «МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВО-
РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР, З ПІДЗЕМНИМ ПАРКІНГОМ ТА
ПРИБУДОВАНИМИ АПАРТАМЕНТАМИ ПО ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ 32,
У М. ДНІПРО

Складена в цінах 2021року

№
п/п

Номера
смет и

сметных
расчетов

Наименование глав,
объектов, работ и

затрат

Сметная
стоимость,
тыс.грн. Прочие

затраты,
тыс. грн.

Общая сметная
стоимость,

тыс.грн.Строитель-
ных

Оборудо-
вания,

мебели и
инвентаря

1 2 3 4 5 6 7
1 Глава 1.

Подготовка
территории
строительства

59562,940 - 59562,940

Итого по главе 1 59562,940 - 59562,940

2 Объектная
смета

№02-01

Глава 2. Основные
объекты
строительства

5956293,964 1089561,440 7045855,404

Итого по главе 2 5956293,964 1089561,440 7045855,404

3 Глава 3. Объекты
подсобного и
обслуживающего
назначения

595629,396 108956,144 704585,540

Итого по главе 3 595629,396 108956,144 704585,540

4 Глава 4. Объекты
энергетического
хозяйства

59562,940 10895,614 70458,554

Итого по главе 4 59562,940 10895,614 70458,554

5 Глава 5. Объекты
транспортного
хозяйства и связи

119125,879 21791,229 140917,108

Итого по главе 5 119125,879 21791,229 140917,108
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6 Глава 6. Наружные
сети и сооружения
водоснабжения,
канализации,
теплоснабжения и
газоснабжения

595629,396 108956,144 704585,540

Итого по главе 6 595629,396 108956,144 704585,540

7 Глава 7.
Благоустройство и
озеленение
территории

119125,879 - 119125,879

Итого по главе 7 119125,879 - 119125,879

Итого по главам 1-7 7504930,394 1340160,571 8845090,965

8 Глава 8. Временные
здания и
сооружения

89344,409 - 89344,409

Итого по главе 8 89344,409 - 89344,409

Итого по главам 1-8 7594274,804 1340160,571 8934435,375

9 Глава 9. Прочие
работы и затраты
- дополнительные
затраты на зимнее
удорожание

37971,374 - 37971,374

- дополнительные
затраты при
выполнении СМР в
летний период

20504,542 - 20504,542

 прочие работы и
затраты 1%

75942,748 75942,748

Итого по главе 9 58475,916 - 75942,748 58475,916
Итого по главам 1- 9 7652750,720 1340160,571 75942,748 9068854,039

10 Глава 10.
Содержание
службы заказчика  и
авторский надзор

- - 317409,891 317409,891

Итого по главе 10 - - 317409,891 317409,891

11 Глава 11.
Подготовка
эксплуатационных
кадров

- - 9068,854 9068,854

Итого по главе 11 - - 9068,854 9068,854
12 Глава 12.

Проектные и
изыскательные
работы

305338,725 305338,725

Авторский надзор 305338,725 305338,725

Итого по главе 12 - - 610677,449 610677,449
Итого по главам 1-
12

7652750,720 1340160,571 937156,195 9930067,486

Сметная прибыль
(П)

215909,590 - - 215909,590

Средства на
покрытие
административных
расходов
строительно-

- - 77998,752 77998,752
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монтажных
организаций (АР)

Средства на
покрытие риска
всех участников
стро-ительства (Р)

- -

Средства на
покрытие затрат,
связанных с
инфляционными
процессами (И)

- - 90688,540 90688,540

Итого (гл.1-
12+П+АР+Р+И)

7868660,309 1340160,571 1105843,487 10314664,368

ДБН
Д.1.1-1-
2013,
П.3.1.22

Налоги, сборы,
обязательные
платежи,
установленные
действующим
законодательством
и не учтенные
составляющими
стоимости
строительства (без
НДС)

6366,315 6366,315

Итого 7868660,309 1340160,571 1112209,802 10321030,683
Налог на
добавленную
стоимость (20%)

- - 2064206,137 2064206,137

Всего по сводному
сметному расчету

7868660,309 1340160,571 1112209,802 12385236,819

ДБН
Д.1.1-1-
2013,
п.2.8.18.1

Возвратные суммы - - - 17868,882

Таблиця ТЕП дипломного проекту

№ зп Найменування показників Одиниця
виміру

Значення
показника

1. Объемно-планировочные показатели.

1 Площа забудови тыс. м2

2 Загальна площа будинку тыс. м2 297,480

3 Будівельний обєм будинку тыс. м3 1348,000

2. Показатели сметной стоимости
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4 Вартістьбудинку (споруди) тыс. грн 8736778,535

4.1. Вартість БМР тыс. грн 7647217,095

4.2. Вартість устаткування тыс. грн 1089561,440

5 Вартість 1 м2 корисної площі будинку грн 25706,660

6 Вартість 1 м3 будівельного обєму
будинку

грн 5673,010

3. Показники технолого-організаційних рішень

9.1. Витрати труда нормативні тис. чел.-
дн.

6767,985

9.2. Витрати труда проектні тис. чел.-
дн.

6091,186

9.3.1. Витрати труда нормативні на одиницю
площаді будинку

люд.-дн. 22,751

9.3.2. Витрати труда проектні на одиницю
площі будинку

люд.-дн. 20,476

9.4.1. Витрати труда нормативні на одиницю
обєма будинку

люд.-дн. 5,021

9.4.2. Витрати труда проектні на одиницу обєма
будинку

люд.-дн. 4,519

10.1. Середньоденна виробітка на 1 робочего
нормативна

грн 1129,910

10.2. Середньоденна виробітка на 1 робочого
проектна

грн 1255,456

11.1. Кошторисна зарплата тис. грн 1593490,291

11.2. Зарплата на 1 грн. договірної ціни грн 0,208

11.3. Середня заробітна плата на 1 чол.-дн.

11.3.1. нормативна грн 235,445

11.3.2. проектна грн 261,606

12.1. Тривалість будівництва нормативна дн. 2019



83

12.2. Тривалість будівництва проектна дн. 1835

13. Рівень рентабельності % 3,434

14. Економичний ефект від скорочення
термінів будівництва

тис. грн 42976,691

В тому числі

14.1. Економичний ефект від дострокового
введення основних виробничих фондів

тис.грн

14.2. Економічний ефект від скорочення
умовно-постійних накладних витрат

тис. грн 42976,691

Розрахунок техніко-економічних показників проекту
I. Обємно-планировочні показники

1. Площа забудови Sзастр =                (тис. м.квадр) 0
2. Корисна площа будинку Sпол   =        (тис. м.квадр) 297,48
3. Обєм будинку V =        (тыс. м.куб.) 1348

II. Показники кошторисної вартості
4. Вартість будинку (споруди) С = Дц + Собор =

C       = 7647217,095 + 1089561 = 8736778,535
4.1. Дц – договірна ціна будівництва; 7647217,095
4.2. Собор- вартість устаткування 1089561,440

5. Вартість  1м2  корисної площаді будинку
Дц / Sпол  = 7647217,095 / 297,48 = 25706,660

6. Вартість 1м3 будівельного обєму будинку -
Дц / V  = 7647217,095 / 1348 = 5673,010

7. Виробнича потужність (обєм річного випуску продукції), задаєтся на початковій стадії
проектування – W (м3/год, т/год, шт/год и др.);
8. Питомі капітальні вкладення - Дц / W (грн/м3 , грн/т и и т.д.).

III. Показники технолого-організаційних рішень
9. Витрати труда:
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9.1. Нормативні – визначаються як сума трудомісткості в прямих витратах, тимчасових
будинках і спорудженнях, у сезонних  подорожчання (розрахунок в договірній ціні)

Тр
н, (тис. чол-дн) = (тис.чол-дн=чел-ч/8)) 54143,879 / 8 = 6767,985

53116 + 504,605 + 522,930 = 54143,879
9.2. Проектні – визначаються за календарним планом

Тр
п (тис.чол-дн) (чи Тр

н x 0,9) = 6767,985 х     0,9    = 6091,186

9.3. На 1 м2 корисної площі будинку:

9.3.1. Нормативні Тр
н / Sпол =   (люд-дн);

6767,985 / 297,48 = 22,751
9.3.2. Проектні Тр

п / Sпол =   (люд-дн);
6091,186 / 297,48 = 20,476

9.4. На 1м3 будівельного обєма будинку
9.4.1. нормативні Тр

н / V , (люд-дн);
6767,985 / 1348 = 5,021

9.4.2. проектні Тр
п / V , (люд-дн);

6091,186 / 1348 = 4,519
10. Середньоденна виробітка на одного робітника:
                         10.1. проектна – Вп = Дц / Тр

п,    (грн);
7647217,095 / 6091,1864 = 1255,456

                         10.2. нормативна - Вн = Дц / Тр
н,   (грн);

7647217,095 / 6767,9848 = 1129,910

11. Заробітна плата (Зп визначається за обєктним кошторисом):
1593490,291 тис. грн.

11.2. Заробітна плата на 1грн. договорної ціни Зп / Дц ,  (грн);
1593490,291 / 7647217,1 = 0,208

11.3. Середня заробітна плата на 1 чол-дн:
11.4. Нормативна Зп/ Тр

н =                            (грн);
1593490,291 / 6767,9848 = 235,445

11.5. Проектна Зп / Тр
п =                                (грн).

1593490,291 / 6091,1864 = 261,606
12. Тривалість будівництва:
12.1.  Проектна – Тп, (дн., мес., років) (Тн´ 0,9) 1835
12.2. Нормативна Тн, (дн., мес., років). 2019
Визначається за СНИП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений»
13. Рівень рентабельності Ур = (П/Ссмр)  х 100% =

Ур  = 215909,590 х 100  = 3,434
6288315,846

де П – прибуток будівельно-монтажної організації (з договірної ціни);
Ссмр – визначається за договірною ціною (сумма столбців 5 и 6, строка ітого договірна ціна без
ПДВ)
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14. Економічний эфект від скорочення термінів будівництва Есс. Визначається за формулою
                                  Есс = Еф + Енр  = (тис.грн),

= 0,000 + 42976,691 = 42976,691

де Эф – экономічний ефект від дострокового обєкта в експлуатацію.
Эф = Ф x Ен  x (Тн-Тп)   =

8E+06 х 0,12 х 0,501366 =

де Ф – вартість достроково введених основних виробничих фондів, що визначається за
договірною ціною Ф = Дц (тис.грн.);

Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень;
Тн, Тп – нормативна та проектна тривалість будівництва (років).
Економічний ефект від скорочення загальновиробничих витрат:

Эор = 0,5 x Ор x (1 – Тп/тн)  =
0,5 х 945487,200 х 0,091 = 42976,691

де Ор – загальновиробничі витрати (визначаються за локальним кошторисним розрахунком
№1).
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ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

АРХІТЕКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ
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Вступ

Всі будівлі і споруди являють собою об'єкти, які мають ту або інакшу міру

пожежної небезпеки. Об'єкти в переважній більшості містять горючі

речовини в кількостях достатніх для нанесення збитку, окислювач (кисень

повітря) і можливі джерела запалювання, тобто сукупність умов сприяючих

виникненню пожежі і що визначають його можливі масштаби і наслідки.

Основною проблемою пожежної безпеки будівлі є приведення пожежної

небезпеки будівлі в такий стан при якому виключається можливість пожежі

на об'єкті, а у разі виникнення пожежі забезпечується захист людей і

матеріальних цінностей.

Пожежна безпека - стан об'єкта, при якому з регламентованою

ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і

впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист

матеріальних цінностей.

Пожежна безпека забезпечується:

в Системою запобігання пожежі.

в Системою протипожежного захисту.

в Організаційно технічними заходами.

Протипожежний захист будівель і споруд забезпечується об'ємно-

планувальними рішеннями, підбором і компоновкою вогнестійких

будівельних конструкцій, вибором і розставлянням протипожежних перешкод

і плануванням доріг евакуації. Ці заходи для кожного виду будівлі і споруди

регламентується відповідними нормами і правилами.
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Розміщення будівель на генеральному плані та внутрішнє планування будівель

розробляють так, щоб обмежити поширення пожеж і забезпечити їх успішне

гасіння.

До будівель і споруджень різного призначення пред'являються різні вимоги
щодо вогнестійкості. Вогнестійкість будівлі визначається межами
вогнестійкості будівельних конструкцій. Межа вогнестійкості – час,
протягом якого конструкція чинить опір дії чинників стандартної пожежі.

На об'єкті можуть бути виконані заходи, що підвищують його пожежну
безпеку, які будуть враховуватися при визначенні величини очікуваних втрат.
Це можливе зниженням імовірності виникнення пожеж, шляхом підвищення
надійності систем автоматичної пожежної сигналізації, ефективності технічних
засобів первинного пожежогасіння, обмеження можливості швидкого
поширення горіння.
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Забезпечення безпеки пожежно-рятувальних підрозділів.

Гасіння можливої пожежі та проведення рятування людей на пожежі у
будинках повинні забезпечуватися такими конструктивними, об’ємно-
планувальними рішеннями та інженерно-технічними заходами:

• улаштуванням окремих проїздів і під’їзних шляхів для
пожежних машин або суміщених з функціональними про’їздами та
пiд'їздами;

• улаштуванням зовнішніх пожежних драбин, пожежних ліфтів,
забезпеченням інших способів доступу пожежно-рятувальних підрозділів та
транспортування їх пожежно-технiчного оснащення, пожежного
обладнання на поверхи, покрівлю будинку;

• улаштуванням протипожежного водопостачання (для зовнішнього
та внутрішнього пожежогасіння);

• забезпеченням протидимного захисту шляхів прямування пожежно-
рятувальних підрозділів всередині будинку та обладнанням сходових кліток
засобами зв'язку для використання 'ix цими підрозділами;

• обладнанням будинку індивідуальними i колективними засобами
захисту та рятування людей; - улаштуванням у будинках опорних
пожежних пунктів;

• розміщенням на території населеного пункту або підприємства
пожежно-рятувальних підрозділів з необхідною чисельністю особового
складу та оснащених протипожежною технікою, що відповідає умовам
гасіння пожежі на об’єктах, розташованих у paдіусі їx виїзду. Вибір
цих заходів залежить від призначення, ступеня вогнестійкості,
категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою, висоти
(умовної висоти) будинку i визначається відповідними НД.

Проїзди та під’їзні шляхи для пожежних машин слід передбачати відповідно
до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій, ДБН Б.2.4-1,
ДБН Б.2.4-3, ДБН В.2.2-24, інших НД.
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При розміщенні протипожежної техніки на території будинку слід
керуватися вимогами ГОСТ 12.4.009, ГОСТ 12.4.026.

Виходи на покрівлю слід передбачати у будинках заввишки 1 О м i більше від
планувальної позначки землі до карниза покрівлі або верху зовнішньої стіни
(парапету). Ці виходи мають влаштовуватися безпосередньо

зі сходових кліток або через горище, за винятком теплого горища, або по
зовнішніх пожежних драбинах типів П1, П2.

Кількість виходів на горище, покрівлю та 'ix розташування слід передбачати
залежно від призначення та розмірів будинку, але не менше ніж один вихід:

а) на кожних повних та неповних 100 м довжини будинку з горищним
покриттям i на кожних повних та неповних 1 ООО м2 площі покрівлі
будинку з суміщеним покриттям для житлових, громадських, а також для
будинків адміністративного та побутового призначення;

б) через кожних 200 м за периметром виробничих i складських

будинків по зовнішніх пожежних драбинах. Допускається не передбачати:

• зовнішні пожежні драбини на головному фасаді будинку виробничого
або складського призначення, якщо ширина будинку не перевищує 150 м, а з
боку, протилежного головному фасаду, е мережа протипожежного
водопроводу з пожежними гідрантами на ньому;

• вихід на горище, покрівлю одноповерхових будинків з
покриттям площею не більше ніж 100 м2.

При визначенні необхідної кількості виходів на покрівлю будинку
допускається враховувати також інші зовнішні сходи, які мають вихід на
покрівлю i відповідають вимогам до зовнішніх пожежних драбин або сходів
типу СЗ.
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Виходи через горище на покрівлю слід передбачати по закріплених
металевих драбинах через двері, вікна або люки з розмірами не менше ніж
0,6 м х 0,8 м.

Виходи зі сходових кліток на покрівлю або горище слід передбачати по
сходових маршах з площадками перед виходом, через протипожежні двері 2-го
типу шириною не менше ніж 0,75 м, висотою не менше ніж 1,5м.

• житлових, громадських будинках, будинках адміністративного та

побутового призначення заввишки не більше ніж 15 м від планувальної

позначки землі до карниза покрівлі або верху зовнішньої стіни (парапету)

допускається влаштовувати виходи на горище або покрівлю зі сходових

кліток через протипожежні люки 2-го типу розмірами не менше ніж 0,6 м

х 0,8 м по закріплених вертикальних металевих драбинах.

Висота проходу у просвіті на технічних поверхах i на горищах повинна бути
не менше ніж:

а) 1,8 м - у технічних поверхах;

б) 1,6 м - на горищах уздовж усього будинку. Ширина цих проходів повинна
бути не менше ніж 1,2м. На окремих ділянках протяжністю не більше нiж2 м
допускається зменшувати висоту проходу до 1,2 м, а ширину-до 0,9 м.

• місцях перепаду висот покрівель більше ніж 1 м (у тому числі для
підйому на покрівлю свiтлоаерацiйних ліхтарів) слід улаштовувати
зовнішні пожежнi драбини типів П1, П2.

Допускається не влаштовувати зовнішні пожежні драбини на перепаді висот
покрівель понад 10 м, якщо на кожну з покрівель передбачено виходи
відповідно до цих норм.

Для підйому на висоту від 10 м до 20 м та у місцях перепаду висот покрівель
від 1 м до 20 м слід застосовувати зовнішні пожежні драбини типу П1, а для
підйому на висоту більше 20 м та у місцях перепаду висот більше 20 м -
зовнішні пожежні драбини типу П2.
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Зовнішні пожежні драбини повинні виконуватися з негорючих
матеріалів i розташовуватися на відстані не менше за 1 м від віконних,
дверних прорізів.

Між сходовими маршами слід передбачати проміжок завширшки у
просвіті не менше ніж 75 мм.

будинках будь-якого призначення з ухилом покрівлі до 12 %
включно та висотою від поверхні землі до карниза або верху зовнiшньої
стіни (парапету) понад 10 м, а також у будинках з ухилом покрівлі понад
12

• i висотою від рівня землі до карниза або верху зовнiшньої стіни
(парапету) понад 7 м слід передбачати огорожі за периметром покрівлі
відповідно до ДСТУ Б 8.2.6-49. Незалежно від висоти будинку огорожу, яка
відповідає вимогам зазначеного стандарту, слід передбачати для
експлуатованого виду покрівель, балконів, лоджій, зовнішніх галерей,
відкритих зовнішніх сходів, сходових маршів i сходових площадок.

підвальних поверхах, частинах підвальних поверхів (у тому числі
в коридорі), відокремлених між собою протипожежними стінами або
перегородками, з приміщеннями, в яких застосовуються або зберігаються
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горючі речовини та матеріали, слід передбачати не менше двох вікон з
розмірами не менше ніж 0,75 м х 1 ,2 м з приямками.

Вільну площу зазначених вікон необхідно приймати за розрахунком, але не
менше ніж 0,2 % площі цих приміщень

Пожежнi депо на території населених пунктів i підприємств слід
передбачати відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.2.4-3

Протипожежне водопостачання для зовнішнього та внутрішнього
пожежогасіння

Необхідність обладнання будинків та територій населених пунктів,
підприємств, установ, закладів, організацій протипожежним водопостачанням
(протипожежним водопроводом, резервуарами, водоймами тощо) для
зовнішнього пожежогасіння, а також вимоги до 'ix проектування та
улаштування визначаються ДБН В.2.5-74 та іншими НД.

Необхідність обладнання будинків різного призначення протипожежним
водопостачанням для внутрішнього пожежогасіння, а також вимоги до його
проектування та улаштування визначаються ДБН 8.2.5-64 та іншими НД.

Пожежнi ліфти слід передбачати у житлових будинках з умовною висотою
понад 47 м, в автостоянках (гаражах)- згідно з ДБН В.2.3-15, в будинках
іншого призначення з умовною висотою понад 26,5 м.

Улаштування пожежних ліфтів у будинках слід передбачати відповідно до
вимог ДСТУ-Н Б В.2.2-38, ДСТУ 7201.
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Визначення ступеню вогнестійкості житлового будинку.

Висновок. Згідно з ДБН В.1.1-7-2016 житлова вежа
(апартаменти)відноситься до І ступеню вогнестійкості. Будинки з несучими та
огороджувальними конструкціями з природних або штучних кам’яних
матеріалів, бетону,залізобетону із застосуванням листових і плитних
негорючих матеріалів.
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              3.2 Сходи та сходові клітки для евакуації відвідувачів та

              персоналу апартамент вежі

 План типового поверху
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«Протипожежні вимоги»: При проектуванні проїздів і пішохідних

шляхів необхідно забезпечувати можливість проїзду пожежних машин до

житлових і громадських будинків, у тому числі із вбудовано-прибудованими

приміщеннями, і доступ пожежників з автодрабин

• автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення. Відстань від краю

проїзду до стін будинку, як правило, слід приймати 5-8 м для будинків до 9

поверхів і 8-10 м для будинків 9 поверхів і вище. Ширина проїзду повинна бути

не менше 3,5 м. У зоні між будинками і проїздами, а також на відстані 1,5 м від

проїзду з протилежного боку будинку, не допускається розміщення огорож,

повітряних ліній електропередачі і рядкового насадження де
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Розрахунок

часу  евакуації людей на випадок пожежі на об’єкті:

«Багатофункціонального комплекс у м. Дніпро»

1. Вихідні дані
Згідно вихідних даних над здійснюється розрахунок часу евакуації людей

у разі пожежі з житловій вежі в якій знаходяться апартаменти квартирного
типу.

Проектом передбачено будівництво  47-ти поверхового житлового
будинку (з урахуванням 4-ох поверхів стилобату -51 поверх).

На третьому поверсі комплексу (покрівля стилобату) розташовані
адміністративні приміщення та вестибюль апартамент вежі.

Евакуація людей з апартаментів передбачена по незадимлюваній сходовій
клітці Н1. В якості другого шляху евакуації передбачено влаштування
незадимлюваної сходової клітки Н2

Будівля апартамент вежі передбачена І ступеня вогнестійкості. Клас
вогнестійкості будівельних конструкцій відповідає І ступеню вогнестійкості
будівлі.

Несучі конструкції (елементи) мають такі межі вогнестійкості:
- Несучі стіни та стіни сходових кліток – REI 150;
- Колони – R 150
- Самонесучі стіни– REI 90;
- Перегородки – EI 30;
- Несучі елементи суміщеного покриття – R 30.

      Межі поширення вогню по вказаним конструкціям дорівнюють - М0.
Оздоблення шляхів евакуації та приміщень в будівлі Комплексу2

відповідає вимогам п.7.3.3 ДБН В.1.1-7-2016, ДБН В.2.2-15-2019 та ППБУ.
Застосовані проектом матеріли при горінні не здатні   утворювати токсичні
продукти горіння.

Окрім цього, приміщення будівлі Комплексу обладнаються системами
пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, протидимного захисту та
інш. Також, виконані  інші протипожежні заходи, які передбачаються
протипожежними вимогами будівельних норм.

2.   Основні положення визначення розрахункової тривалості
евакуації людей з будівель із застосуванням спрощеної аналітичної
моделі руху людського потоку (А.4 [1])
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Розрахункова тривалість евакуації людей tp із приміщень і будівель
встановлюється за розрахунком тривалості руху одного чи декількох людських
потоків через евакуаційні виходи від найвіддаленіших місць розташування людей.

Під час розрахунку весь шлях руху людського потоку поділяється на
ділянки (прохід, коридор, дверний проріз, сходовий марш, тамбур) завдовжки li і
завширшки bi. Початковими ділянками є проходи між робочими місцями,
обладнанням, рядами крісел тощо.

Під час визначення розрахункового часу евакуації людей довжину і
ширину кожної ділянки шляху евакуації для будівель, які проектуються,
приймають згідно з проектом, а для побудованих — за фактичним значенням.
Довжину шляху сходовими маршами, а також по
пандусах вимірюють по довжині маршу. Довжину шляху в дверному прорізі
приймають рівній нулю. Проріз, розташований у стіні завтовшки більше ніж 0,7
м, а також тамбур слід вважати самостійними ділянками горизонтального шляху,
що мають кінцеву довжину li.

Розрахункову тривалість евакуації людей tp визначають як суму тривалість
руху людського потоку по окремих ділянках шляху ti за формулою:

tр= tଵ+tଶ+tଷ....t୧,                                               (1.1)

де t1  —  тривалість руху людського потоку на першій (початковій) ділянці,
що найбільш віддалена від евакуаційного виходу, хв;

t2, t3, t4,...ti — тривалість руху людського потоку на кожній із наступних
після першої ділянки шляху, хв. Не потрібно додавати розрахункову тривалість
евакуації людей tp у разі руху людського потоку в паралельних проходах, що
потім виходять в один прохід.

Тривалість руху людського потоку по першій ділянці шляху tଵ,хв,
розраховують за формулою:

tଵ = ୪భ

୚భ
= ଵଶ

ଵ଴଴
≡ 0,12 хв                                                     (1.2)

де lଵ — довжина першої ділянки шляху, м; Vଵ —  швидкість руху людського
потоку горизонтальним шляхом на першій ділянці, м/хв (визначається за
таблицею А.1 [1] залежно від щільності D).

Щільність однорідного людського потоку на першій ділянці шляху D1
розраховують за формулою:

ଵܦ = ேభ ∙௙
௅భ ∙௕భ

= ଶ∙଴,ଵଶଽ
ଵଶ∗ଶ

= 0,010 люд/мଶ

                                                (1.3)

де   Nଵ- кількість людей на першій ділянці, люд.;
f- середня площа горизонтальної проекції людини, м2/люд., що

приймається відповідно до підрозділу 7.4 (1) цього додатка;
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bଵ- ширина першої ділянки шляху, м.

Довжина дверного отвору приймається рівною нулю. Найбільш можлива
інтенсивність руху через отвір в нормальних умовах qmax =19,6 м/хв,
інтенсивність руху через отвір шириною 1.1 м розраховується за формулою:

qд=2,5+3,75·b=2,5+3,75·1.1=6,62 м/хв
qд ≤ qmax; 6,62≤19,6 – тому рух через отвір проходить безперешкодно.
Час руху через отвір розраховується за формулою:
дܦ = ேభ ∙௙

௅భ ∙௕భ
= ଶ∙଴,ଵଶଽ

଺,ଶହ∗ଵ
= 0,041 хв

Тривалість руху людського потоку по другій ділянці шляху tଶ,хв,
розраховують за формулою:

tଶଵ = ୪మ

୚మ
= ଼,଼

ସ଴
≡ 0,22 хв

ଶܦ = ேమ ∙௙
௅మ ∙௕మ

= ଺∙଴,ଵଶଽ
଼,଼∗ଵ,଼ହ

= 0,04 люд/мଶ

Qд2=2,5+3,75·b=2,5+3,75·1.1=6,62 м/хв
Qд2 ≤ qmax; 6,62≤19,6 – тому рух через отвір проходить безперешкодно.
Час руху через отвір розраховується за формулою:
дଶܦ = ேమ ∙௙

௅మ ∙௕మ
= ଺∙଴,ଵଶଽ

଺,ଶହ∗ଵ
= 0,12 хв

Тривалість руху людського потоку по третий ділянці шляху tଷ,хв,
розраховують за формулою:

tଷ = ୪య

୚య
= ହ,ଵ

ଵଽ
≡ 0,26 хв

ଷܦ = ேయ ∙௙
௅య ∙௕య

= ଺∙଴,ଵଶଽ
ହ,ଵ∗ଵ,଼ହ

= 0,81 люд/мଶ

Для визначення швидкості руху по сходам розраховується інтенсивність  руху
на третій ділянці по формулі:

q_3=(q_(i-l)* b_(i-l))/b_i =(4*3,3)/1,35=9,7 м/ хв
Це показує, що під час руху сходами швидкість людського потоку знижується

до 85 м/мин Час руху сходами:
T3=l3/V3 =10,6/85=0,125 хв

Знаходимо розрахунковий час евакуації з поверху за формулою:
tp = 0,12+0,041+0,22+0,12+0,26+0,22+0,125+0,12=1,226хв.
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Висновок: Таким чином, розрахунковий час евакуації з поверху менше
допустимого .крݐ < р Будівля повинна бути забезпечена системоюݐ
оповіщення о пожежі, засобами автоматичної сигналізації, та
димовидалення

Загальний час повної евакуації з житлової вежі складає
tзаг= 49,545+1,226+0,12+0,12= 51.011

4. Метод визначення часу від початку пожежі до блокування евакуаційних
шляхів в результаті поширення на них небезпечних чинників пожежі,
викладений в розділі А.8.3 [1]

Для приміщень із порівнянними горизонтальними розмірами критичний час
визначають як максимальний з критичних часів для евакуаційних виходів із
даного приміщення (час блокування останнього виходу).
Визначається час блокування tбл:

                     tбл. = min {tкр
Т , tкр,

Т.П.  tкр,
В.В.  t кр

Оଶ,  tкр
Т.Г.}                                   (1.11)

Критичний час для кожного з небезпечних чинників пожежі визначається як
тривалість досягнення цим чинником гранично допустимого значення на шляхах
евакуації за висоти 1,7 м від підлоги.

Гранично допустимі значення за кожним з небезпечних чинників пожежі
складають:
— за підвищеною температурою — 60 °С;
— за тепловим потоком — 2500Вт/м2;
— за втратою видимості — 20м (у разі, коли обидва горизонтальні лінійні розміри
приміщення менше ніж 20м, гранично допустиму відстань щодо втрати видимості
приймають рівною найбільшому горизонтальному лінійному розміру);
— за зниженим вмістом кисню — 0,226 кг/м3;
— за кожним з токсичних газоподібних продуктів згоряння (СО2 — 0,11 кг/м3; СО
— 1,16·10–3 кг/м3; HCL — 23·10–6 кг/м3).

Швидкість вигоряння пожежного навантаження визначається за формулами:
Ψ = ψпит  • π •  ν2 •  t2  – для кругового розповсюдження пожежі;
Ψ = ψпит  • 2 • ν • t • b – для лінійного розповсюдження пожежі;

(1.12)

Ψ = ψпит • F • ට ௧
௧ст

 – для несталого горіння горючих рідин,

де ψпит — питома швидкість вигоряння, кг/(с· м2);
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ν — швидкість поширення полум’я, м/с;
b — ширина смуги горючого навантаження, м;
tст — час стабілізації горіння горючої рідини, с;
F — площа осередку пожежі, м2.
Для приміщення визначаємо критичні часи за кожним із небезпечних

чинників початкової стадії пожежі:
за підвищеною температурою:

( )

n

o

oТ
кр Zt

t
A
Bt

/1

273
70

1ln
þ
ý
ü

î
í
ì

ú
û

ù
ê
ë

é
×+

-
+×=                                   (1.13)

за втратою видимості:

,)05,1ln(1ln

/11
.

n

mпр

вп
кр zВDl

EV
А
Вt

ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é a
-=

-

                                      (1.14)

за зниженням вмісту кисню:
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за кожним з газоподібних токсичних продуктів згоряння:
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Q
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hj )1(

353
                                                                   (1.17)

розмірний комплекс, який залежить від теплоти згоряння матеріалу та вільного
об’єму приміщення, кг;

t0 - початкова температура повітря у приміщенні, °С;

n  — показник ступеню, що враховує зміну маси матеріалу, що вигоряє, в
часі;

А - розмірний параметр, який враховує питому масову швидкість
вигорання горючої речовини і площі пожежі, кг/с-n;

Z - безрозмірний параметр, що враховує нерівномірність розподілу НЧП
по висоті приміщення;



104

Q - нижча теплота згоряння матеріалу, МДж/кг;

СР - питома ізобарна теплоємність газу, МДж/кг;

j - коефіцієнт тепловтрат (приймається за даними довідкової літератури,
за відсутності даних може бути прийнятий рівним 0,55);

h - коефіцієнт повноти горіння;

V - вільний об’єм приміщення, м3;

a - коефіцієнт відображення предметів на шляхах евакуації;

E - початкова освітленість, лк;

Lгр- гранична дальність видимості в диму, м;

L - питомий вихід токсичних газів під час згоряння 1 кг матеріалу, кг/кг;

Х - гранично допустимий вміст токсичного газу в приміщенні, кг/м3 (ХСОଶ
= 0,11 кг/м3;
ХСО=1,16·10–3кг/м3; Хு஼௅ = 23·10–6 кг/ м3);

2OL  -  питома витрата кисню, кг/кг;

Dm  — димоутворювальна здатність горючого матеріалу, Нп· м2/кг.

Якщо під знаком логарифма виходить від’ємне число, то даний НЧП не є
небезпечним.

Параметр Z за умови H ≤ 6 м обчислюють за формулою:

Параметр Z визначають за формулою:

÷
ø
ö

ç
è
æ×=

H
h

H
hZ 4,1exp , при H £ 6 м,                          (1.18)

де h — висота робочої зони, м;

H — висота приміщення, м.

Визначають висоту робочої зони:

h = hпл + 1,7 – 0,5 · δ,

де hпл — висота майданчика, де знаходяться люди, над підлогою
приміщення, м;
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δ — різниця висот підлоги, що дорівнює нулю за її горизонтального
розташування, м.

Параметри А та n обчислюють так:

у разі горіння рідини зі сталою швидкістю:

A = ψпит · F, n = 1,                                                                      (1.19)

де ψпит — питома масова швидкість вигоряння рідини, кг/(м2·с);

для кругового поширення пожежі:

A = 1,05 · ψпит · ν2, n = 3,                                                              (1.20)

де ν — лінійна швидкість поширення полум’я, м/с;

для вертикальної і горизонтальної поверхні горіння у вигляді
прямокутника, одна зі сторін якого збільшується в двох напрямках за рахунок
поширення полум’я:

A = ψпит · ν · b, n = 2,                                                                (1.21)

де b — розмір зони горіння, перпендикулярний до напрямку руху полум’я,
м.

За відсутності спеціальних вимог значення α та E приймають рівними 0,3
лк і 50 лк відповідно,  а значення lгр = 20 м.

5. Розрахунок часу блокування виходу з приміщення будівлі
небезпечними факторами пожежі.

Здійснюємо вибір сценарію пожежі, за якого очікуються найгірші наслідки
для людей, які знаходяться в будівлі (у відповідності до п.А.2.2 [1]):

- у яких можуть перебувати одночасно 50 та більше людей,
- у яких можливе виникнення скупчень людських потоків,
- де є наявність приміщень атріумного типу,
- з великою кількістю пожежного навантаження, що характеризується

високою швидкістю поширення полум’я.
Для будівлі Комплексу2 (Другий пусковий комплекс) приймаємо місце

ймовірної пожежі:
- вестибюль апартаментів на 3 поверсі (стилобат) – можлива наявність
інформаційних стендів та меблів виконаних з горючих матеріалів, а також
побутових та комп’ютерних, охоронних пристроїв служби безпеки будівлі
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Коридори будівлі відокремлені від інших приміщень протипожежними
перешкодами. Двері квартир, офісних приміщень мають нормовану межу
вогнестійкості ЕІ30 (тобто, протягом 30 хвилин вважається, що пожежа не
потрапить до коридору поверху з квартири). Також, в коридорах будівлі відсутня
горюча загрузка, в т.ч., облицювання стін, стель і підлог виконано з негорючих
матеріалів. Коридори обладнані системою видалення диму. Евакуація мешканців з
коридорів назовні здійснюється по незадимлюваним сходовим кліткам Н1 та Н2
(небезпечні чинні пожежі не можуть впливати на евакуацію людей по цим
сходовим кліткам).

Для проведення розрахунків використані довідкові показники, які викладені
в п.20 додаток Ж [1]:

Для вестибюлю апартаментів(меблі, побутові вироби):

Qн = 13800 кДж/кг - найнижча теплота згоряння матеріалу;

ψпит = 0,0145кг/(м2 . с) - питома швидкість вигоряння горючих матеріалів;

v = 0,0108 м/с - лінійна швидкість поширення;

Dм = 270 Нп
.м2/кг - димоутворювальною здатністю;

LCO2 = 0,203 кг/кг - питомий вихід токсичних газів при згорянні 1 кг
матеріалу (двоокис вуглецю);

LCO = 0,0022 кг/кг - питомий вихід токсичних газів при згорянні 1 кг
матеріалу (оксид вуглецю);

LHCL = 0,014 кг/кг - питомий вихід токсичних газів при згорянні 1 кг
матеріалу (хлористого водню);

LО2 = - 2,64 кг/кг - питома витрата кисню.

Розрахунок часу блокування виходу з приміщення вестибюлю житлової
групи (04_01) у разі пожежі:

Приймаємо, що пожежа сталася від короткого замкнення електропроводки в
приміщені вестибюлю апартаментів, поруч з евакуаційним виходом. Пожежа
розповсюджується за рахунок наявності на стінах вестибюлю інформаційних
стендів, виготовлених з горючих матеріалів, та меблів, тому, приймаємо лінійну
форму розвитку пожежі. Також, вважається, що вихід через вестибюль
заблоковано пожежею (найбільш широкий вихід з вестибюлю). Евакуація
здійснюється через інший вихід.

Визначаємо розмірний комплекс  (залежить від теплоти згорання матеріалу
та вільного об’єму приміщення) за формулою 1.17:
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Площа приміщення вестибюлю житлової групи (04_01) становить 116.8м2,
висота (від підлоги до стелі) – 3.3м.

Загальний об’єм приміщення вестибюлю апартаментів становить V=
385.44м3.

Вільний об’єм становить V= 308.35м3.

В =
353 ∗ 1,068 ∗ 308.35

(1 − 0,55) ∗ 0,95 ∗ 13800
 = 19.7кг

Визначення параметру А для випадку горизонтальної поверхні горіння у виді
прямокутника, одна з сторін якого збільшується у двох напрямках за рахунок
поширення полум’я при n=2 проводиться за формулою (1.21).

Приймаємо, о b – перпендикуляр до напрямку руху полум’я розмір зони
становить 0,10 м.

А = 0,0145*0,0108*0,10=0,0000157

Параметр Z визначається за формулою (1.18)

ܼ = ଵ.଻
ଷ.ଷ

∗ ехр ቀ1,4 ∗ ଵ.଻
ଷ.ଷ

ቁ = 1.07

Час досягнення критичної для людини температури за підвищеною
температурою визначається за формулою (1.13):

крݐ
т = 434(сек. )

Час досягнення критичного для людини вмісту кисню визначається за
формулою (1.15):

крݐ
т = 815.5(сек. )

За двоокисом вуглецю (СО2);
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крݐ
т.г  −   у даному випадку під знаком логарифма стоїть число з «-», тобто

даний фактор пожежі не є небезпечним.

За оксидом вуглецю (СО);

крݐ
т.г −  у даному випадку під знаком логарифма стоїть число з «-», тобто

даний фактор пожежі не є небезпечним.

За хлористим воднем (HCL);

крݐ
т.г  = 157(сек. )

 За втратою видимості визначається за формулою (1.14) :

крݐ
п.в = 93.7(сек. )

Результати розрахунків часу досягнення критичних для людей значень НФП
зведені в таблиці:

НФП

Критична тривалість

 пожежі за методичними

підходами [1], с

Критична температура 434

Дефіцит кисню 815.5

Критична концентрація СО2 Не представляє загрози

Критична концентрація СО Не представляє загрози

Критична концентрація HCL 157

Втрата видимості 93.7

 Із отриманих результатів розрахунків критичної тривалості пожежі обирають
мінімальне.

Час блокування tбл = 93.7/60 = 1.56 (хв.)

Розрахункова тривалість евакуації людей tp:
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- з приміщень поверху апартамертів назовні становить: t141 = 1,226 хв.

Розраховуємо час початку евакуації (з урахуванням вимог п.А.7.1 [1]):   tпе = 5 +
0,01 · 116.8= 6.17сек. (0.1мин.)

   Розрахункова тривалість евакуації людей tp  з врахуванням розрахункового часу
початку евакуації t141  = 1,226+ 0.1 = 1,326хв.хв.

6. Висновки:

1. Загальний розрахунковий час повної евакуації з житлової вежі складає
tзаг= 51.011

1. Розрахункова тривалість евакуації людей від найвіддаленішого місця їх
перебування на поверсі апартаментів в захищену від диму зону сходовій клітці
Н1 чи Н2 складає 1,32хв.

2. Час блокування шляху евакуації з приміщення вестибюлю житлової групи
настає за 1.56хв. від початку пожежі (початку евакуації) за втратою видимості.

Розрахункова тривалість евакуації людей у разі пожежі з приміщення вестибюлю
житлової групи (04_01) становить 0.57хв. (t141 ,вихід № 4 на 4 поверсі).
Враховуючи, що час тривалості евакуації людей з приміщення вестибюлю
житлової групи (04_01) менший, ніж час блокування шляхів евакуації в цьому
приміщені умови безпеки виконуються.

3. Пожежа в приміщені вестибюлю житлової групи не впливає на безпечну
евакуації людей з будівлі апартаментів через інші шляхи евакуації та евакуаційні
виходи.

4. Розрахунок виконано з урахуванням дотримання протипожежних вимог
передбачених в  [1-9] та в інших нормативних документах з питань будівництва
та пожежної безпеки.



110

Перелік посилань:

      1. ДСТУ 8828:2019 «Пожежна безпека. Загальні положення».
2. НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні.

3. ДБН В.1.1.7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва.

4. ДБН В.2.5-56-2014 Системи протипожежного захисту

5. ДБН В.2.2-9-2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення.

   6. ДБН В.2.3-15-2007 Гаражі і автостоянки.

7. Предтеченский В.М. и др. Проектирование зданий с учетом организации
движения людских потоков – М., Стройиздат, 1979.

8. Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении:
Учебное пособие. – М.: Академия ГПС МВД России, 2000.

9. Холщевников В.В. Самошин Д.А. Эвакуация и поведение людей при
пожарах: Учебное пособие. – М.: Академія ГПС МНС Росії, 2009.


	Итог1
	photo_2022-01-24_13-36-47 (2)
	photo_2022-01-24_13-36-47 (3)
	photo_2022-01-24_13-36-47 (4)
	photo_2022-01-24_13-36-47

	3 основна

